

# 財務委員會參考文件

## 政府部門推行電腦系統計劃的周年報告

在 1992 年 11 月 20 日舉行的財務委員會會議上，庫務局局長答允每年向委員提交報告，詳述各項核准電腦化計劃的推行進度。現提交第九份周年報告，陳述截至 2001 年 3 月 31 日的進展情況。

2. 這份報告包括由基本工程儲備基金總目 710「電腦化計劃」和總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下撥款進行的主要電腦計劃的進展情況－

### 總目 710

- (a) 各部門的資訊系統策略計劃；
- (b) 其他主要行政電腦系統(即在 1995 年 4 月 1 日前獲批准而費用超逾 500 萬元的電腦系統、在 1995 年 4 月 1 日至 1996 年 10 月 24 日期間獲批准而費用超逾 800 萬元的電腦系統，以及在 1996 年 10 月 24 日後獲批准而費用超逾 1,000 萬元的電腦系統)；以及

### 總目 708

- (c) 費用超逾 200 萬元的非行政電腦系統。

3. 本報告並未載述在 2000 年 4 月 1 日前完成的各項計劃，該等計劃的有關資料已在過往的報告中詳細載述。

4. 審計署署長曾就「設立第二代指揮及控制系統及提供 999 緊急事故求助電話服務」這項計劃擬備審核報告。我們已因應其中所載的審核結果，在周年報告內加入系統發展／推行工作方面的核准非經常員工開支和實際開支，以作比較。

## 部門資訊系統策略計劃

- 附錄1 5. 附錄1載有五項部門資訊系統策略計劃的詳情。
6. 我們已在2000-01年度完成下列兩項資訊系統策略計劃－
- (a) 香港警務處已完成其資訊系統策略計劃下所有電腦應用系統的推行工作，並因刪除584個職位而每年節省1億2,925萬8,000元；以及
  - (b) 社會福利署已完成資訊系統策略計劃，並因刪除78個職位而每年節省3,799萬7,000元。

## 主要行政電腦系統

- 附錄2 7. 附錄2載有25項主要行政電腦系統計劃的詳情。
8. 我們已在2000-01年度完成下列五項計劃－
- (a) 為使政府統計處電腦系統能符合2000年數位標準所進行的修正工作－修正政府統計處的電腦系統，以確保系統在進入2000年後能繼續運作；
  - (b) 廉政公署更換廉署資訊系統－這項計劃旨在推行一套綜合和一體化系統，以支援投訴記錄、調查管理和基本情報分析方面的工作；
  - (c) 資訊科技及廣播局推行第一期公共服務電子化計劃－這項計劃旨在研究嶄新方法，透過互聯網和其他電子裝置，全日為市民提供各種公共服務；
  - (d) 重新發展康樂及文化事務署的文康服務電腦租訂系統－這個系統設有租訂和管理文康設施／活動的功能，從而提高該署內部管理工作的效率，亦可為市民提供更方便的服務；以及

- (e) 增強選民登記電腦系統的功能以進行 1999 年區議會選舉和 2000 年立法會選舉－這項計劃是為配合上述兩項選舉的安排而推行。

### 非行政電腦系統

附錄3 9. 附錄3載有10項非行政電腦系統計劃的詳情。在2000-01年度，土木工程署、環境保護署、地政總署和規劃署合共完成六項計劃，全部均沒有超出核准預算。

-----

資訊科技及廣播局  
2001年7月

[Fi01-6c1.doc](#)

[Fi01-6c2.doc](#)

[Fi01-6c3.doc](#)

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門 (分目編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
香港警務處 (A028YU)	資訊系統策略計劃包括五組主要應用系統，分別為通用資訊系統、警隊刑事偵緝支援系統、警隊行動支援系統、警隊行政支援系統和獨立系統。這五組應用系統由警隊數據通訊網絡連繫。	1993 年 1 月 29 日 和 1996 年 7 月 19 日	355.770	354.163	1999 年 9 月	2000 年 6 月	<p><b>(a) 相對於計劃編排的進度</b></p> <p>除獨立系統中的警察物料系統以外，這項計劃已如期全面推行。由於供應商未能按照議定的合約時間表完成該特製系統，故推行系統的日期改為 2000 年 6 月，而計劃已在 2000 年 12 月 1 日完成。供應商須為有關延誤支付 120 萬元的算定損害賠償。</p> <p><b>(b) 相對於計劃編排的開支</b></p> <p>財務委員會在 1996 年 7 月批准把計劃的預算費提高 6,600 萬元至 3 億 5,577 萬元。</p> <p><b>(c) 至今已取得的效益</b></p> <p>香港警務處在 1996-97、1997-98 和 1998-99 三個年度分別削減 88、381 和 115 個職位。所有承諾削減的職位已經刪除。</p> <p>這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</p>
			用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
			資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			

\* 資訊科技署和香港警務處完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

附錄 1

(第 2 頁共 5 頁)

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門 (分目編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況	
稅務局 (A027YK)	推行資訊系統策略計劃。資訊系統策略計劃包括三項主要電腦計劃，即系統基本設施改善計劃、數據管理改善計劃和先評後核系統計劃。	2000 年 6 月 23 日	118.900	54.067	2002 年 11 月	不變	<p><b>(a) 相對於計劃編排的進度</b></p> <p>計劃大致如期進行。除提升主機電腦功能的工作外，更換網絡過時的硬件、軟件和個人電腦平台，以及器材室的電腦場地準備工程，均較原定日期提早完成。</p> <p><b>(b) 相對於計劃編排的開支</b></p> <p>2000-01 年度的實際開支佔核准撥款 8,070 萬 4,000 元的 67%。未撥用款項計有 2,663 萬 7,000 元，包括購置硬件和軟件，以及推行服務的遞延費用。</p> <p>上述遞延開支對推行計劃的時間並無影響。</p> <p><b>(c) 至今已取得的效益</b></p> <p>因推行資訊系統策略計劃而節省的费用包括—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 更換網絡過時的硬件和軟件以及個人電腦平台 (3,182 萬 4,000 元)</li> <li>— 提升主機電腦功能(943 萬 1,000 元)</li> <li>— 在器材室進行電腦場地準備工程(11 萬元)</li> </ul>	
			用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)				
			資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*				
			稅務局： 0*	稅務局： 0*				

\* 資訊科技署和稅務局完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門 (分目編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況		
司法機構 (A025YL)	司法機構資訊系統策略第 III 期計劃。司法機構資訊系統策略計劃是一項分三期推行的電腦化計劃，目的是提高管理效率和公眾服務質素。第 I 期 (A003YL) 和第 II 期 (A021YL) 計劃分別在 1995 年 11 月和 1998 年 7 月全面推行後，下述工作得到顯著改善：區域法院、小額錢債審裁處和遺產承辦處的運作；高等法院、上訴法院和家事法庭的案件管理及聆訊排期；陪審員管理；執達服務管理；人事管理；電子法律參考資料庫和辦公室自動化。第 III 期計劃的主要系統包括 – (a) 終審法院、死因裁判法庭、土地審裁處和勞資審裁處的案件管理系統； (b) 增強現有系統的功能； (c) 土地審裁處和勞資審裁處的會計系統； (d) 公眾繳款及資訊系統； (e) 以電子方式提交稅款申索的試驗計劃；以及 (f) 自動化領導資源工具。	1999 年 6 月 25 日	67.768	34.374	2001 年 9 月	2002 年 2 月	<p><b>(a) 相對於計劃編排的進度</b></p> <p>計劃大致如期進行。終審法院和死因裁判法庭的案件管理系統，以及經增強的裁判法院案件及傳票處理系統，分別在 1999 年 12 月、2000 年 2 月和 1999 年 12 月如期交付。土地審裁處和勞資審裁處的案件管理系統和會計系統，以及經增強的資源及運作管理自動化系統亦已如期交付。由於招標程序有所延誤，故司法機構資訊系統策略第 III 期計劃其餘系統的推行日期由 2001 年 9 月改為 2002 年 2 月。</p> <p><b>(b) 相對於計劃編排的開支</b></p> <p>2000-01 年度的實際開支佔核准撥款 2,500 萬元的 78.7%。未撥用款項計有 532 萬 3,000 元，包括建築署尚未就已完成的電腦場地準備工程繳付的 38 萬 8,000 元費用，以及購置硬件和軟件及推行服務的遞延費用 493 萬 5,000 元。</p> <p><b>(c) 至今已取得的效益</b></p> <p>計劃全面推行後，司法機構的效率、效能和生產力將可提高。司法機構已刪除 7 個秘書和文書職位，節省款額為 48 萬 2,000 元。</p>		
			用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)					
			資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*				司法機構： 10.489	司法機構： 7.867

\* 資訊科技署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門 (分目編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
法律援助署 (A009YP)	推行資訊系統策略計劃。這項計劃旨在推行綜合資訊系統(包括個案管理系統、成本與資源管理系統和基本應用設施)，以取代現有系統。	1999 年 7 月 2 日	44.366	6.873	2001 年 6 月	2002 年 9 月	<p><b>(a) 相對於計劃編排的進度</b></p> <p>基本設施、人事管理系統和資產管理系統現已投入運作。由於未能在 2000 年年初成功招標，個案管理系統和個案會計系統將會延遲推行。當局現正進行重新招標工作，有關系統的推行日期因而延遲 15 個月。</p> <p><b>(b) 相對於計劃編排的開支</b></p> <p>2000-01 年度的實際開支為 617 萬 2,000 元，佔核准撥款 4,067 萬 5,000 元的 15.2%。遞延繳付有關開支是因為須重新招標並修改計劃的推行日期。</p> <p><b>(c) 至今已取得的效益</b></p> <p>法律援助署估計可在計劃全面推行後取得預期效益。</p>
			用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
			資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
			法律援助署： 2.647	法律援助署： 0			

\* 資訊科技署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門 (分目編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
社會福利署 (A009ZG)	推行資訊系統策略第一階段計劃。這項計劃旨在推行社會保障電腦系統，以取代現有的社會保障付款系統。	1997 年 11 月 28 日	224.741	144.581	2000 年 10 月 3 日	不變	<p><b>(a) 相對於計劃編排的進度</b></p> <p>系統在 2000 年 10 月 3 日推行。這項計劃已在 2001 年 3 月 31 日完成。</p> <p><b>(b) 相對於計劃編排的開支</b></p> <p>為數 8,016 萬元的未撥用款項會預留作以下用途—</p> <p>(i) 由於培訓和人工數據轉換工作逾時津貼的實際開支是在分目 002「津貼」項下撥付，故合共凍結 2,031 萬元的計劃撥款；</p> <p>(ii) 計劃在 2001-02 年度撥用 2,929 萬 8,000 元，以支付推行服務和改良計劃所需的費用；</p> <p>(iii) 預算支出 1,012 萬 1,000 元，作為日後為改善服務而提出的更改工程的費用；以及</p> <p>(iv) 預留 2,043 萬 1,000 元作為應急費用。</p> <p><b>(c) 至今已取得的效益</b></p> <p>社會福利署在 2000-01 年度刪除 78 個職位，每年節省款額為 3,799 萬 7,000 元。該署在 2001-02 年度會刪除更多職位。至於資訊科技署在 2000-01 年度則刪除 5 個職位，每年節省款額為 360 萬 3,000 元。</p> <p>這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</p>
			用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
			資訊科技署： 23.443  社會福利署： 40.967	資訊科技署： 16.304  社會福利署： 39.249			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
建築署	A015XC	建築署辦公室自動化計劃  這項計劃是為該署設立以電子方式通訊的局部區域網絡，使該署可透過這個網絡接達政府通訊網絡和政府共用應用系統。	1998 年 12 月 18 日	19.429	13.138	2000 年 6 月	辦公室自動化系統、政府通訊網絡和政府共用應用系統： 2000 年 6 月  保密電郵系統： 2002 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>除保密電郵系統外，計劃如期進行。辦公室自動化系統、政府通訊網絡和政府共用應用系統均如期推行。</li> <li>大部分未撥用款項是預留作推行保密電郵系統之用。為利用最新的公開密碼匙基礎設施科技來提供穩妥可靠的電郵通訊，保密電郵系統會採用郵政署發出的數碼證書。該系統預計可在 2002 年 2 月完成。</li> <li>建築署控制整體開支，使其不超出核准預算。</li> <li>政府通訊網絡推行後，建築署與其他部門之間的通訊得以改善。此外，透過使用政府共用應用系統，檢索常用資料和文件的效率亦得以提高。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 2.023  建築署： 0*	資訊科技署： 1.568  建築署： 0*			

\* 建築署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
屋宇署	A003ZC	樓宇狀況資訊系統	2000 年 4 月 28 日	19.716	0.177	2001 年 11 月	2002 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於籌備招標和投標協商的工作需要較長時間，因此系統的推行日期改為 2002 年 4 月。合約已在 2001 年 4 月 2 日批出，較原定計劃遲五個月。</li> <li>計劃開展階段的工作已經完成，系統分析和設計工作現正進行。</li> </ul>
		這項計劃旨在發展一套電腦系統，以處理與投訴、轉介個案、分區勘察、法定命令、委託顧問進行研究和牌照申請轉介個案有關的資料，以及備辦有關文件。						
		這套系統旨在改善公眾查詢服務，以及屋宇署內部和該署與其他部門之間的通訊。		用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)			
		資訊科技署： 0*		資訊科技署： 0*				
		屋宇署： 0*		屋宇署： 0*				

\* 資訊科技署和屋宇署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
政府統計處	A025XG	校正政府統計處的電腦系統使其能處理二千年數位的問題	1998 年 7 月 17 日	28.899	25.710	提升和更換系統、修改電腦程式和進行測試： 1999 年 6 月 推行後的監察工作： 2000 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政府統計處所有設備和系統均驗證符合電腦公元 2000 年數位標準。所有修正工作已在 1999 年 5 月中之前完成，較原定計劃早一個半月。該處所有系統均已順利過渡 2000 年和 2000 年的主要關鍵日期。</li> <li>● 實際開支為預算的 89%。未撥用款項計有 318 萬 9,000 元，包括未定用途的應急費用 262 萬 2,000 元和節省款項 56 萬 7,000 元。</li> <li>● 1999-2000 年度硬件維修保養費用減省了 235 萬元，2000-01 年度則減省了 254 萬元。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				政府統計處： 11.791	政府統計處： 10.544			

\* 資訊科技署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
政府統計處	A027XG	2001 年人口普查的電腦設備和服務  這套系統是用以支援 2001 年人口普查各方面的工作，包括樣本抽選、人力規劃和調配、數據輸入、外勤工作、數據處理和統計數據發布。	1999 年 5 月 21 日	56.288	23.837	電腦場地準備工程： (2000 年 2 月)  系統設計和推行工作：  第 I 期：抽樣和工作分配 (2000 年 7 月)  第 II 期：外勤工作 (2000 年 10 月)  第 III 期：普查數據處理 (2001 年 2 月)  第 IV 期：統計數據發布 (2001 年 7 月)  普查行動 (2001 年 3 月)  推行系統後的監察和支援工作 (2001 年 10 月開始)	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>計劃現正處於發展階段，並大致如期進行。首三期計劃的時間表略有修改。就第 I 期而言，數碼式地圖子系統(第 I 期設立的 4 個子系統之一)已在 2000 年 11 月投入服務，而另外 3 個子系統亦如期完成。就第 II 期而言，用戶驗收測試需要更多時間以進行更全面的測試，而外勤工作監察子系統的完成日期則延遲至 2001 年 3 月初。至於第 III 期，數據審核及編校子系統(第 III 期設立的 5 個子系統之一)的推行工作已改由政府統計處的人員負責，而完成日期亦相應由 2001 年 2 月延至 2001 年 3 月。</li> <li>截至 2001 年 3 月 31 日，實際開支為 2,383 萬 7,000 元，佔 2000-01 年度核准撥款 2,809 萬 2,000 元的 85%。未動用款項計有 425 萬 5,000 元，包括採購設備和僱用服務所需承付的費用 57 萬 8,000 元；因部分硬件／軟件和服務的實際費用較預算開支為少而節省的 137 萬 2,000 元；以及因重訂部分子系統的推行時間表而尚未撥用的款項，即採購設備並僱用服務和合約員工方面所需的 230 萬 5,000 元開支。</li> <li>政府統計處會由 2001-02 年度開始取得推行該計劃的效益。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	不變		
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*	不變		
		政府統計處： 17.009		政府統計處： 8.165				

\* 資訊科技署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
工商局	A008XV	電子數據聯通 應課稅品許可 證系統  這項計劃旨在 發展電腦設 施，以電子數 據聯通方式處 理應課稅品許 可證和相關文 件。	1999 年 6 月 25 日	31.691	8.517	有限度投入 運作： 2001 年 5 月	2001 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 財務委員會在 1993 年 4 月 16 日批准分目 A008XV 項下有關電子數據聯通系統計劃的原定預算費 6,447 萬元，並在 1997 年 3 月 21 日批准把承擔額提高 6,285 萬 4,000 元，以增強有關系統的功能，以及在 1997 年 6 月 20 日批准把承擔額提高 3,581 萬 7,000 元，以推行產地來源證電腦化計劃。這三個項目已分別在 1996-97 年度、1998-99 年度和 1999-2000 年度完成。</li> <li>● 財務委員會在 1999 年 6 月 25 日批准把分目 A008XV 項下的承擔總額提高 3,169 萬 1,000 元，以便購置電腦硬件和軟件，應用電子數據聯通系統處理應課稅品許可證。</li> <li>● 當局在 1999 年 12 月 17 日招標，在 2000 年 4 月 25 日批出合約。系統發展和測試工作如期進行。有關服務會在立法會通過有關法例修訂和與貿易通確定服務費用後推出。</li> <li>● 當局並無預留款項作為 1999-2000 年度的開支，而該年度亦無任何開支。2000-01 年度的實際開支較原來預算少 1,148 萬 3,000 元，原因如下— <ul style="list-style-type: none"> <li>— 用戶驗收測試延後完成，推行服務的費用亦相應遞延支付；</li> <li>— 為配合計劃的實際需要而把改善電子數據聯通通訊閘和進行其他採購工作的日期推遲；以及</li> <li>— 建築署遞延繳付電腦場地準備工程的費用。</li> </ul> </li> </ul> <p>上述遞延開支對系統投入運作的日期並無任何影響。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃的核准預算費餘額(2,317 萬 4,000 元)大部分會在 2001-02 年度使用，作為系統投入運作所需的開支。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 2.910  香港海關： 2.842	資訊科技署： 2.546  香港海關： 2.805			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
工商局	A008XV	<p>為貨物艙單而設的電子數據聯通系統</p> <p>這項計劃旨在擴大現有電子數據聯通系統的使用範圍，使承運商能以電子方式向香港海關、政府統計處和工業貿易署提交貨物艙單，藉以提高貿易界和政府的效率。</p>	1999 年 7 月 9 日	110.070	5.307	<p>有限度投入運作： 2001 年 6 月</p> <p>全面投入運作： 2001 年 12 月</p>	<p>2001 年 10 月</p> <p>2002 年 4 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 財務委員會在 1999 年 7 月 9 日批准把分目 A008XV 項下的承擔額提高 1 億 1,007 萬元，以便建立通用的網絡基礎設施，以電子方式接收承運商所提交的貨物艙單。</li> <li>● 由於籌組工作隊伍、籌備招標和投標協商的工作需要較長時間，計劃延遲 4 個月推行。</li> <li>● 發展和測試系統的工作正在進行。</li> <li>● 開支並無超出預算。</li> <li>● 當局並無預留款項作為 1999-2000 年度的開支，而該年度亦無任何開支。2000-01 年度的實際開支較原來預算少 3,469 萬 3,000 元，原因如下：— <ul style="list-style-type: none"> <li>— 用戶驗收測試的完成日期有所更改，推行服務的費用亦相應遞延支付；以及</li> <li>— 向承辦商取得更優惠的付款條件，硬件和軟件的費用得以遞延支付(費用在計劃最後階段分兩期繳付，繳款期分別為 2001-02 年度第三和第四季)。</li> </ul> </li> <li>● 計劃的核准預算費餘額(1 億 476 萬 3,000 元)大部分會在 2001-02 年度使用，作為系統投入運作所需的開支。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				<p>資訊科技署： 3.638</p> <p>香港海關： 5.432</p> <p>政府統計處： 5.559</p> <p>工業貿易署： 1.546</p>	<p>資訊科技署： 2.789</p> <p>香港海關： 3.668</p> <p>政府統計處： 3.697</p> <p>工業貿易署： 0.965</p>			



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
香港海關	A016XM	<p>案件處理系統</p> <p>這項計劃旨在發展一套電腦系統，協助處理有關情報、調查、檢控和處置檢獲物品的資料和文件。</p>	2000 年 6 月 23 日	62.825	12.163	2001 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系統分析和設計工作在 2001 年 3 月 14 日完成。電腦場地準備工程和購置有關設施的工作分別在 2000 年 8 月和 2000 年 10 月展開，並如期進行。發展和推行系統的工作亦如期在 2001 年 3 月展開。</li> <li>● 截至 2001 年 3 月 31 日，2000-01 年度的計劃核准預算費已撥用 81%(即 1,507 萬 6,000 元)。未撥用款項計有 291 萬 3,000 元，包括建築署將支付的費用 191 萬元；購置網絡和發展設備所需承付的費用 68 萬 9,000 元；以及購置運作個人電腦伺服器所需的開支 31 萬 4,000 元。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				<p>資訊科技署： 0.282</p> <p>香港海關： 0.773</p>	<p>資訊科技署： 0.113</p> <p>香港海關： 0.309</p>			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
教育署	A017XN	學校及教育署基本 設施改善計劃  這項計劃旨在改善 公營學校、直接資 助計劃下的本地學 校和教育署的行政 電腦系統。	2000 年 6 月 23 日	376.000	101.057	2002 年 10 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃大致如期進行。</li> <li>● 截至 2001 年 3 月 31 日，這項計劃的實際開支為 1 億 105 萬 7,000 元，佔 2000-01 年度核准撥款 1 億 998 萬 7,000 元的 91.9%。</li> <li>● 未撥用款項計有 893 萬元，包括購置硬件設備所需的開支 634 萬元和僱用服務所需的開支 259 萬元。</li> <li>● 須在 2001 年 3 月 31 日或之前完成的各項指標均已按計劃達到。</li> <li>● 教育署已按計劃減省 207 萬 2,000 元不可變現的員工開支。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				教育署： 0*	教育署： 0*			

\* 資訊科技署和教育署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
環境保護署	A006XQ	<p>環境保護署辦公室 自動化計劃</p> <p>這項計劃旨在透過政府通訊網絡為高級專業人員或以上職級人員及其私人秘書和專責工作單位主管提供更完善的跨部門通訊途徑。用戶亦可接達政府共用應用系統，以共用數據並檢索常用資料和文件。</p>	1999 年 1 月 29 日	15.521	9.751	2000 年 3 月	<p>辦公室自動化系統、政府通訊網絡和政府共用應用系統： 2000 年 3 月</p> <p>保密電郵系統： 2001 年 12 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>除保密電郵系統外，計劃如期進行。辦公室自動化系統、政府通訊網絡和政府共用應用系統設施已如期安裝妥當，並在 2000 年 3 月初投入運作。</li> <li>大部分未撥用款項是預留作推行保密電郵系統之用。為利用最新的公開密碼匙基礎設施科技來提供穩妥可靠的電郵通訊，保密電郵系統會採用郵政署發出的數碼證書。該系統預計可在 2001 年 12 月前完成。</li> <li>在接連政府通訊網絡後，用戶可快捷地與其他部門和決策局通訊，並可取閱和共用常用的資料與文件。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				<p>資訊科技署： 1.668</p> <p>環境保護署： 0*</p>	<p>資訊科技署： 1.048</p> <p>環境保護署： 0*</p>			

\* 環境保護署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
衛生署	A008ZS	化驗室資訊系統  這是衛生署病理化驗服務轄下的電腦系統，用以管理一切與化驗申請、病人和化驗結果有關的數據，並容許不同化驗室共用這些數據。	1998 年 10 月 30 日	62.346	3.769	第 I 期： 2000 年 6 月	第 I 期： 2001 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 套裝軟件兼容性研究在 2001 年 3 月完成。</li> <li>● 由於評審標書和磋商合約細則的工作需要較長時間，計劃延遲展開。合約最終在 2000 年 8 月批出，以致第 I 期計劃延遲 12 個月推行。不過，該系統大部分功能會在第 II 期裝妥，而該期計劃的推行日期則不受影響。</li> <li>● 未撥用款項計有 817 萬 6,000 元，包括推行服務所需承付的費用 140 萬元和購置硬件和軟件的遞延費用 677 萬 6,000 元。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算)(百 萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*	衛生署： 0*	衛生署： 0*	

\* 資訊科技署和衛生署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
衛生署	A009ZS	公共健康資訊系統  這是一個電腦化資訊系統，能把各方面有關本港市民健康的資料，整合為共通和有系統的數據，讓有關方面能適時和有效率地共用資料、分析數據、解答特定事項的查詢和作出報告。	2001 年 1 月 5 日	78.356	0	第 I 期： 2002 年 6 月  第 II 期： 2003 年 2 月  第 III 期： 2003 年 8 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃剛開始並如期進行。</li> <li>● 計劃全面推行後，當可取得預期效益。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				衛生署： 0*	衛生署： 0*			

\* 資訊科技署和衛生署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
香港警務處	A072YU	香港警務處辦公室 自動化計劃  這項計劃是在香港 警察總部、各總 區、區和分區警署 及辦公室裝設辦公 室自動化網絡，以 使用電子郵遞方式 通訊並接達政府通 訊網絡、政府共用 應用系統和互聯 網。	1999 年 4 月 23 日	179.174	38.311	2000 年 9 月	辦公室自動 化系統、政 府通訊網絡 和政府共用 應用系統： 2000 年 6 月  保密電郵系 統： 2002 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>除保密電郵系統外，計劃如期進行。辦公室自動化系統、政府通訊網絡和政府共用應用系統均如期推行。保密電郵系統預計可在 2002 年 2 月完成。</li> <li>2000-01 年度的實際開支為 2,199 萬元，佔該年度核准撥款 3,100 萬元的 70.9%。由於硬件和軟件的訂購工作有所延誤，餘下的 901 萬元款項會延至 2001-02 年度才撥用。</li> <li>政府通訊網絡推行後，香港警務處內部和該處與其他部門之間的聯繫已大為加強。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 6.888  香港警務處： 22.624	資訊科技署： 0  香港警務處： 11.893			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
香港警務處	A074YU	更換刑事情報電腦系統及第二代警務處姓名索引電腦系統  這項計劃旨在更換上述兩套分別在 1989 年和 1991 年安裝的重要系統。建議設立的開放式平台系統可符合新的要求，包括處理多媒體和中英兩種語文。	2000 年 3 月 10 日	66.170	0.521	安裝新的刑事情報電腦系統及第二代警務處姓名索引電腦系統： 2004 年 5 月  新的刑事情報電腦系統投入服務： 2004 年 11 月  新的第二代警務處姓名索引電腦系統投入服務： 2005 年 11 月	整體計劃推行日期： 2005 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 招標的籌備工作現正進行，但較原定日期遲 10 個月，這是由於需要更多時間蒐集有關使用者需求的資料和掌握科技的發展。不過，計劃方案則經過修改，以配合整體計劃的推行日期，而預定的推行日期並不會受到影響。</li> <li>● 因科技日新月異和使用者有新的需求，故在擬備投標文件時已發現須對計劃作出某些更改。如決定把有關更改項目納入計劃，香港警務處會呈請有關當局批准和提供額外撥款。</li> <li>● 截至 2001 年 3 月 31 日，實際開支為 52 萬 1,000 元，佔 2000-01 年度核准撥款 157 萬元的 33.2%。年內，要聘得合資格的資訊科技人員並不容易，因此，所僱用的合約員工較少，以致出現計劃開支較預算為少的情況。</li> </ul>
				用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				香港警務處： 0*	香港警務處： 0*			

\* 自 2000-01 年度起，資訊科技署和香港警務處均透過聘用非公務員員工和內部重行調配，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
入境事務處	A029YF	香港特別行政區身分證計劃  這項計劃旨在發展一套新的電腦系統，以支援簽發新的多用途智能式身分證的工作，以及推行全港市民換領身分證計劃。	2001 年 3 月 9 日	747.037	0	發展系統： 2003 年 5 月  更換身分證： 2003 年 7 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃剛開始並如期進行。</li> <li>● 計劃全面推行後，當可取得預期效益。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0  入境事務處： 0*	資訊科技署： 0  入境事務處： 0			

\* 在 2001 年 3 月 31 日結束的財政年度內，當局並沒有就這項計劃批撥款項以供增加人手，而這項計劃亦沒有涉及這方面的開支。財務委員會只在 2001 年 6 月 8 日批准開設兩個首長級編外職位，即入境事務處副處長和總系統經理，以及提高該處 2001-02 年度編制按薪級中點估計的年薪值上限，以開設 42 個非首長級職位(每年的員工開支為 2,827 萬 1,000 元)。2002 至 2004 兩個年度的人手需求會計入有關年度的周年預算。



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
廉政公署	A011YG	更換廉署資訊系統  這項計劃旨在發展 廉政公署執行處的 行動資訊系統，以 全面支援投訴記錄、 調查管理和基本情 報分析方面的工作； 提供一套綜合和一 體化系統以盡量減 少重複工作和重複 輸入資料；並配合 廉署系統嚴密的保 安規定。	1998 年 3 月 20 日	43.710	38.187	2000 年 6 月	2000 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃如期推行。行動資訊系統的主要功能在 2000 年 6 月可供使用，而統計資料呈報系統亦已在 2000 年 12 月投入服務。</li> <li>● 由於硬件(49萬元)的交付日期有所延誤，加上有關方面遞延支付計劃管理服務的費用(142萬8,000元)，以及延遲僱用擴展服務(58萬元)，因此共有249萬8,000元的款項延至2001-02年度才撥用。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 1.418  廉政公署： 10.879	資訊科技署： 1.418  廉政公署： 10.879			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
廉政公署	A012YG	<p>廉政公署辦公室自動化計劃－政府辦公室自動化計劃第 II 期</p> <p>這是政府辦公室自動化計劃第 II 期的其中一項計劃，讓廉政公署內部和該署與其他部門之間可以用電子方式交換資料。</p>	1998 年 3 月 30 日	18.706	12.736	1999 年 2 月	政府辦公室 自動化系統 和政府共用 應用系統： 1999 年 2 月  保密電郵系 統： 2001 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在核心系統方面，辦公室自動化基本設施和政府共用應用系統已在 1999 年 2 月如期推行並完成。</li> <li>● 與辦公室自動化基本設施和政府共用應用系統有關的款項已全數撥用。核准預算費中的 577 萬 3,000 元已預留作推行保密電郵系統之用。</li> <li>● 為利用最新的公開密碼匙基礎設施科技來提供穩妥可靠的電郵通訊，保密電郵系統會採用郵政署發出的數碼證書。該系統預計可在 2001 年 12 月完成。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 2.688  廉政公署： 0.180	資訊科技署： 1.706  廉政公署： 0			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
資訊科技及 廣播局	A059XV	推行第一期公共服 務電子化計劃  公共服務電子化計 劃旨在利用嶄新方 法，透過互聯網和 其他電子裝置，每 星期七天、每天 24 小時為市民提供 各種公共服務。	1998 年 12 月 18 日	123.200	101.072	2000 年 10 月	2000 年 12 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發展系統的工作在 2000 年 11 月完成。系統其後進行試點測試，以進一步改善用戶界面和使用流程，令系統更方便市民使用。</li> <li>● 互聯網服務在 2000 年 12 月 9 日推出，而資訊站服務亦在 2001 年 1 月 19 日推出。</li> <li>● 截至 2001 年 3 月底，這項計劃共為超過 20 個政府部門和公共機構提供 70 多項電子公共服務。有關服務可每星期七天、每天 24 小時供市民使用。</li> <li>● 計劃的餘款將在 2001-02 年度初撥用，以進一步改善系統保安和管理。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				資訊科技及廣 播局： 0*	資訊科技及廣 播局： 0*			

\* 資訊科技署和資訊科技及廣播局完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
勞工處	A010XM	<p>職業安全及健康管理資訊系統</p> <p>職業安全及健康管理資訊系統是一套管理資訊系統，提供有關職業安全與健康的重要資料，供管方制定工作策略和政策，以及找出問題所在。</p>	2000 年 6 月 9 日	25.800	1.192	2002 年 2 月	2002 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於評審標書的工作需要較長時間，計劃稍遲展開。投標工作預計可在 2001 年 6 月完成。</li> <li>● 勞工處須待系統在 2002-03 年度投入運作後才可取得效益。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				勞工處： 0*	勞工處： 0*			

\* 資訊科技署和勞工處完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A002VA	重新發展文康服務 電腦租訂系統  這項計劃旨在把文 康設施和活動的租 訂和管理工作電腦 化。電腦化後，該 系統可在文康場地 為市民提供租訂服 務設施，又可為康 樂及文化事務署進 行活動管理工作。	臨時區域市 政局： 1999 年 4 月 22 日  財務委員 會： 1999 年 12 月 17 日	25.250	20.464	2000 年 4 月	2001 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系統已備妥，可在 2000 年 4 月推行。由於當局在 2000 年重組市政架構，以致須檢討有關工作，故系統改在 2001 年 3 月投入運作。</li> <li>● 系統將設有櫃檯預訂、跨場預訂、電話預訂、活動管理和會計等功能，既可提高康樂及文化事務署內部管理工作的效率，亦可方便市民。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				康樂及文化事 務署： 0*	康樂及文化事 務署： 0*			

\* 資訊科技署和康樂及文化事務署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
康樂及文 化 事務署	A003VA	圖書館電腦化系統  這項計劃旨在提升 本港超過 66 間公共 圖書館現時聯用的 圖書館電腦化系 統，為市民提供更 完善的自動化圖書 館服務，以應付日 益增加的需求。	臨時市政 局： 1999 年 11 月 30 日  財務委員 會： 1999 年 12 月 17 日	122.749	40.775	系統投入運 作： 2001 年 4 月  計劃完成： 2004 年 4 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 I 期計劃已在 2000 年 4 月完成。第 II 和第 III 期計劃的大部分項目亦分別在 2000 年 11 月中和 2001 年 1 月底完成。</li> <li>● 圖書館電腦化系統的應用軟件已提升為最新版本，附有可在互聯網上操作的組件。前臨時市政局和臨時區域市政局轄下圖書館現有的兩套圖書館電腦化系統已合併為一套綜合系統。</li> <li>● 2000-01 年度的實際開支為 4,077 萬 5,000 元，佔該年度核准撥款 9,394 萬 5,000 元的 43.4%。由於某些費用遞延支付，款項未有全數撥用，但系統投入運作的日期則不受影響。</li> <li>● 計劃餘下的工作是按規劃提升各圖書館電腦系統的功能，這項工作會在 2004 年 4 月完成。</li> <li>● 系統自 2001 年 4 月投入運作後，本港的公共圖書館可提供一個先進的圖形用戶界面，讓市民在各分區圖書館內或透過互聯網接達該系統。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*	康樂及文化事 務署： 0*		

\* 資訊科技署和康樂及文化事務署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A004VA	數碼圖書館系統  這項計劃包括多媒體資訊系統、電子圖書館目錄系統、語言學習室、電話查詢系統、多媒體製作室及點字和言語系統。系統設有貯存和檢索香港中央圖書館多媒體資料的功能，並可接達互聯網。多媒體資料包括視聽藏品、數碼化文件(例如報章和地圖)、唯讀光碟、衛星和電視節目。	臨時市政局： 1999 年 10 月 29 日  財務委員會： 1999 年 12 月 17 日	143.596	85.739	系統驗收測試和與圖書館電腦化系統整合： 2000 年 11 月	2001 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於須進行額外的發展和測試工作，以選出最方便用戶使用的設計，故把系統的推行日期改為 2001 年 5 月，以便有足夠時間先進行系統驗收測試和與圖書館電腦化系統整合。</li> <li>2000-01 年度的實際開支為 7,478 萬 4,000 元，佔該年度核准撥款 9,124 萬 1,000 元的 82.0%。由於系統測試期延長，有關費用亦遞延支付。</li> <li>系統方便市民在香港中央圖書館內和透過互聯網檢索香港中央圖書館的多媒體資料。</li> </ul>
				用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	把圖書館資料轉換為數碼形式： 2004 年 3 月	不變	
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*	不變		
				康樂及文化事務署： 0*	康樂及文化事務署： 0*			

\* 資訊科技署和康樂及文化事務署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A005VA	香港電影資料館的 電腦編目系統  這項計劃是旨在設 立一套電腦化雙語 編目和電影資料整 全系統，以便進行 研究工作，以及讓 市民透過互聯網檢 索香港電影資料， 包括文字和視覺影 像。	臨時市政 局： 1997 年 10 月 31 日  財務委員 會： 1999 年 12 月 17 日	12.000	11.264	系統投入運 作： 2000 年 10 月  完成數據轉 換工作： 2001 年 6 月	2000 年 12 月  不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 核心系統的推行工作在 2000 年 12 月完成，以配合香港電影資料館啓用。</li> <li>● 系統在 2001 年 3 月裝妥網上服務功能，但該項服務預計要到 2001 年 7 月當系統按最新需求作出改善後，才可推行。</li> <li>● 款項已按照計劃撥用。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*	康樂及文化事 務署： 0*		

\* 資訊科技署和康樂及文化事務署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
規劃署	A010ZT	規劃署辦公室自動化計劃  這項計劃是在規劃署推行第 II 期第 2 階段政府辦公室自動化計劃。	1999 年 1 月 29 日	12.367	8.320	2000 年 3 月	辦公室自動 化系統和政 府通訊網 絡： 2000 年 3 月  保密電郵系 統： 2002 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>除保密電郵系統外，計劃如期進行。辦公室自動化系統和電郵服務系統已經完成。</li> <li>為利用最新的公開密碼匙基礎設施科技，以及配合規劃署推行其他辦公室自動化計劃，保密電郵系統會在 2001 年 5 月開始推行。</li> <li>辦公室自動化設施除有助提高管理工作的效率、加快決策過程、增強規劃署與其他局和部門之間的聯繫外，亦可提高數據管理和檢索常用資料與文件等工作的效率，使規劃署能有效運作，而文件亦可以電子方式迅速傳送。</li> <li>效率和生產力提高，令員工開支名義上減省 1%，即每年節省約 231 萬 1,000 元。此外，用紙量方面的可變現節省款額為 2 萬 3,000 元。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 1.315  規劃署： 0*	資訊科技署： 0.946  規劃署： 0*			

\* 規劃署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
選舉事務處	A006ZV	<p>增強選民登記電腦系統的功能以進行 1999 年區議會選舉和 2000 年立法會選舉</p> <p>增強這套系統的功能是為配合區議會選舉和第二屆立法會選舉的選舉安排，包括重新分配區議會選區；處理大量選民登記表格；改善系統的登記功能；方便民政事務專員查閱選民資料；以及令選舉委員會界別分組選舉和選舉委員會選舉的點票程序自動化。</p>	1999 年 4 月 23 日	25.521	14.326	1999 年區議會選舉： 1999 年 11 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃如期完成。為 2000 年立法會選舉而設的系統已在 2000 年 9 月完成。</li> <li>● 2000-01 年度的實際開支較原來預算少 750 萬 2,000 元，原因如下－               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 虛擬投票和選舉日的支援服務費用有所減少(66 萬 6,000 元)；</li> <li>－ 光學標記閱讀器服務的實際合約價格較原來預算為少，而付予承建商的費用亦因其服務未如理想而扣減(336 萬 8,000 元)；</li> <li>－ 實際所需的硬件和軟件數量較原來預算為少(111 萬元)；以及</li> <li>－ 無須提前投票、處理選民登記的例外個案或動用應急費用(93 萬 7,000 元)。</li> </ul> </li> <li>● 取得的主要效益包括適時增強選民登記電腦系統的功能，使 1999 年區議會選舉為登記選民分配選區的工作順利進行；按時完成 2000 年立法會選舉的選民登記工作；以及在 18 區民政事務處設立選舉查詢系統，以查核登記選民的資料。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	2000 年立法 會選舉： 2000 年 9 月		
				資訊科技署： 4.347  選舉事務處： 0.909	資訊科技署： 4.347  選舉事務處： 0.909			

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
水務署	A021ZR	客戶服務及發單系統  這項計劃旨在設置一套全面綜合電腦系統，以處理客戶服務和發單服務。	2001 年 3 月 9 日	253.100	0	2004 年 4 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃剛展開，並如期進行。</li> <li>● 計劃全面推行後，當可取得預期效益。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支(按 2000-01 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				資訊科技署： 0*	資訊科技署： 0*			
				水務署： 0*	水務署： 0*			

\* 資訊科技署和水務署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
土木工程署	8005XK	更換地質模式系統  這套系統提供一個地理資訊系統，可用以貯存、處理、模擬、分析並展示地質、地球物理和土力工程數據，並可根據該等數據作出詮釋。	1998 年 9 月 28 日	4.400	4.202	1999 年 6 月	2000 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃已經完成。系統現已安裝妥當。</li> <li>● 由於顧問工作較原定時間遲展開，因此計劃亦延遲完成。</li> <li>● 開支沒有超出預算。</li> <li>● 系統提供多種簡便的分析工具，以改善資料管理工作。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				土木工程署： 0*	土木工程署： 0*			

\* 土木工程署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
環境保護署	8003XQ	全面的空氣質素模擬系統  這項計劃旨在發展一套可預測全港空氣質素的全面電腦模擬系統。	1995 年 11 月 3 日	20.000	19.726	1998 年 6 月	2001 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃已經完成。</li> <li>● 95% 的計劃如期完成。有關系統已在 1998 年 8 月交付。另一個更完善的改良版其後在 1999 年 7 月交付。最後階段的改良和審核工作已在 2001 年 2 月完成。</li> <li>● 這套系統有助當局選出既環保又可持續發展的策略性規劃方案，並提供制定環保政策和計劃的依據。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)			
				環境保護署： 0*	環境保護署： 0*			

\* 環境保護署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
消防處	8027XR	更換消防處通訊及調派系統  這項計劃包括設計、購置、推行和應用一個嶄新的通訊和電腦綜合調派系統，即第三代調派系統，以取代消防通訊中心現有的系統。	2000 年 5 月 12 日	718.600	5.292	2003 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於籌備招標和澄清技術規格的工作需要較長時間，計劃進度稍有延誤。招標合約已在 2001 年 3 月批出。即使如此，餘下的工作會加快進行，計劃將可如期完成。</li> <li>● 2000-01 年度未撥用的款項計有 7,090 萬 8,000 元，包括部分合約費用 6,774 萬 4,000 元，以及聘用非公務員合約員工和僱用推行服務所需的 316 萬 4,000 元。這兩筆款項均由於合約延遲批出而延至 2001-02 年度撥用。</li> <li>● 新系統會有助消防處加強服務，以達到在預定時間內調派資源的目標，以及可處理預計會增加的緊急召喚數目。此外，該處亦可藉新系統改善滅火和救援工作。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				消防處： 0*	消防處： 0*			

\* 消防處完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8031XF	更換測繪處 30 部舊式的彩色靜電電腦標繪儀  這項計劃旨在更換測繪處舊式的彩色靜電電腦標繪儀，為現有的電腦輔助繪圖系統提供高質素和效率的支援設施。	1999 年 7 月 2 日	4.890	3.052	2000 年 3 月	2001 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃已經完成。系統現已安裝妥當，用戶驗收測試亦已完成。</li> <li>● 由於人手緊絀，加上籌備招標和評審標書的工作需要較長時間，計劃進度有所延誤。</li> <li>● 這項計劃可為日常的製圖工作提供高質素和效率的支援設施。</li> <li>● 餘下 10% 尚未繳付的費用會在承辦商交付系統備份磁碟後支付。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／推行系統的核准非經常員工開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止的實際開支(按 2000-01 年度價格計算)(百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8032XF	測量記錄圖系統  這項計劃旨在利用網絡連通獨立微型電腦，並提供高性能噴墨式電腦標繪儀，從而增強現時用以進行測量計算工作和製作測量記錄圖的獨立微型電腦的功能。	1999 年 7 月 12 日	2.030	1.622	2000 年 3 月	2001 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃已經完成。系統現已安裝妥當，用戶驗收測試亦已完成。</li> <li>● 由於籌備招標和評審標書的工作需要較長時間，計劃改在 2001 年 3 月推行。</li> <li>● 系統可提高現時用以測量／製圖的電腦輔助繪圖系統的生產力。</li> <li>● 餘下 10% 尚未繳付的費用會在承辦商交付系統文件後支付。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。



自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8033XF	<p>設置電腦輔助設計開發繪圖系統</p> <p>這項計劃旨在支援和增強地政總署測繪處現有電腦輔助繪圖系統的功能，並研製新的電腦輔助繪圖應用系統。</p>	1999 年 7 月 2 日	2.050	1.814	2000 年 3 月	2001 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 計劃已經完成。系統現已安裝妥當，費用亦已全部繳付。</li> <li>● 由於人手緊絀，加上籌備招標和與承辦商澄清合約細則的工作需要較長時間，計劃進度有所延誤。</li> <li>● 系統可改善現有的應用系統程式，並為所有電腦輔助繪圖系統提供聯機技術支援和系統管理服務。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8036XF	元數據目錄系統  這套系統旨在提供 共用數碼地理資料 文件的服務。	2000 年 4 月 6 日	2.000	0.000	2000 年 12 月	2001 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於須澄清合約的細則，計劃改在 2001 年 6 月推行。</li> <li>● 地政總署現正進行評審標書的工作。計劃將在 2001 年 6 月推行。有關撥款會在 2001-02 年度使用。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計算) (百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8037XF	A3 度彩色影印機供 快速製圖之用  這套系統旨在支援 測繪處現有的電腦 輔助繪圖系統，以 便快速製作彩色圖 則作各類行政用 途。	2000 年 4 月 6 日	2.300	0.000	2000 年 12 月	2001 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於招標文件須予修訂，計劃改在 2001 年 6 月推行。</li> <li>● 地政總署現正進行評審標書的工作。計劃將在 2001 年 6 月推行。有關撥款會在 2001-02 年度使用。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
地政總署	8039XF	改善地形測量電腦 輔助繪圖系統  這項計劃旨在改善 測繪處現有的地形 測量電腦輔助繪圖 系統，以應付更新 地圖方面的最新要 求。	2000 年 4 月 6 日	4.800	0.000	2000 年 12 月	2001 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於人手緊絀，加上蒐集最新科技資料以進行招標工作需要較長時間，計劃進度有所延誤。</li> <li>● 地政總署正在憲報刊登招標公告。</li> <li>● 計劃將在 2001 年 9 月推行。有關撥款會在 2001-02 年度使用。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				地政總署： 0*	地政總署： 0*			

\* 地政總署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。

自 1991 年 4 月以來基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行而費用超逾 200 萬元的非行政電腦計劃截至 2001 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的核准 預算費 (百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 原定日期	成果／現況
規劃署	8011ZT	<p>加強規劃署地區規劃處及其他組別的電腦輔助繪圖系統</p> <p>這項計劃旨在為所有製圖人員提供足夠的電腦輔助繪圖設備，以應付日益增加的工作量，以及把製作發展大綱圖、發展藍圖和專題圖則的工作全面自動化。</p>	1999 年 11 月 26 日	6.37	6.36	2000 年 12 月	2001 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 增強系統功能的工作在 2000 年 12 月進行。計劃已在 2001 年 2 月完成。</li> <li>● 由於籌備招標的工作需要較長時間，計劃稍有延誤。</li> <li>● 開支沒有超出預算。</li> <li>● 系統可提高製圖的效率和生產力。</li> <li>● 這個項目已完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				用以發展／ 推行系統的 核准非經常 員工開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)	截至 2001 年 3 月 31 日為止 的實際開支 (按 2000-01 年 度價格計 算)(百萬元)			
				規劃署： 0*	規劃署： 0*			

\* 規劃署完全是利用內部重行調配的方法，提供人手以應所需。