

立法會民政事務委員會備忘錄

康樂及文化事務署 **提供新康樂及文化設施**

引言

本文件旨在向委員匯報康樂及文化事務署(康樂文化署)就興建康樂及文化設施而制定的計劃，並概述該署籌劃和揀選提早實施的工程時所採取的準則。

背景

2. 康樂文化署自接手處理兩個前臨時市政局(臨市局)所籌劃的 160 項康樂及文化設施工程計劃後，即按工務計劃的程序實施有關工程。為持續實施這些工程計劃，財務委員會於二零零零年就 11 項已獲前臨市局支持撥款的工程提供約 23 億元的特別撥款；這些工程中有八項已直接納入工務計劃甲級工程。此外，在二零零零年基本工程計劃資源分配工作中，我們亦為另外的六項工程預留撥款(預算工程費用為 8 億 5,146 萬元)。至於餘下的 143 項工程計劃，大多仍在初步籌劃階段，暫未訂定明確的實施時間表。

3. 在二零零一年一月至三月期間，我們就前臨市局的工程計劃的優先次序徵詢了 18 區區議會的意見。

加速推行工程計劃和主要籌劃準則

4. 由於需加快完成康樂及文化設施工程以滿足社區的需求，我們就 64 項工程計劃制定了一個加速推行工程計劃，所涉工程費用預算約為 87 億元。這些工程會在未來五年，即二零零二／零三年度至二零零六／零七年度施工，有關詳情見附件 A。

5. 我們制定這項計劃時，除充分考慮區議會的意見外，也參照下列各項主要準則，在過去，我們已就這些準則諮詢了本事務委員會、立法會跟進兩個前臨時市政局尚在籌劃階段的基本工程計劃小組委員會和區議會—

- (a) 基於安全理由而需改善有關設施；
- (b) 人口增長的速度，特別是新市鎮如天水圍、將軍澳、東涌及馬鞍山；
- (c) 地區對有關設施的需求，包括區內其他場地的使用率；
- (d) 需要改善有關設施，使其達到現今的標準，例如擬議的圖書館翻新工程；
- (e) 個別地區現有康樂及文化設施的提供和分布情況；
- (f) 個別工程的籌備工作是否已經就緒，包括地盤是否可供使用或地盤所在地點是否已有交通可達；以及

(g) 《香港規劃標準與準則》所建議的設施供應準則。請留意這份文件是由規劃署印製，只供參考之用。文件內的標準和指引非屬強制性，而是供彈性採用。

6. 加速推行工程計劃內的 64 項工程，包括 59 項前臨市局工程(其中的將軍澳第 45 區運動場、市鎮公園及體育館工程計劃，由於規模龐大和會分兩期發展，故被視作兩項工程。)及四項“新”工程。加速推行工程計劃並不包括新室內體育場館或多用途主場這類大型的全港性工程，這些工程將會按照工務計劃程序策劃。此外，加速推行工程計劃也不包括文娛中心這類區域或地區表演設施，這些設施須待二零零一年十一月至二零零二年四月期間進行的「香港區域／地區文娛表演設施顧問研究」有結果後方會著手策劃。

7. 我們在制定加速推行工程計劃時，曾就個別區議會提議儘早實施的 27 項工程作出審慎研究。在這 27 項工程中，有 15 項已獲納入加速推行工程計劃，另一項則建議以小型工程的方式進行。有關這些工程的詳情以及餘下的 11 項工程暫未被納入計劃的原因載於**附件 B**。加速推行工程計劃會在全港各區提供各類康樂和文化場地，以切合社區的需要。

8. 此外，我們在諮詢區議會時，曾建議把八項前臨市局仍在初步策劃中的工程從工務計劃中刪除。在這八項工程中，我們計劃把其中兩項以小型工程的方式進行，而另外一項擬在愛秩序灣市政大廈內提供圖書館設施的工程計劃，則會納入西灣河鯉景道聯用大樓工程的計劃內。有關這八項工程的詳情載於**附件 C**。

計劃的推行

9. 我們已預留撥款以實施加速推行工程計劃內的 64 項工程。待確定工程範圍和解決餘下的技術問題後，我們即會按照附件 A 的施工時間表向工務小組委員會及財務委員會呈遞文件，建議把有關項目提升為甲級工程。

10. 總括而言，在前臨市局的 160 項工程計劃中，有 80 項工程計劃(包括 17 項已在二零零零年獲預留撥款的工程計劃(上文第二段)、59 項獲納入加速推行工程計劃的工程(上文第 6 段)和上文第 7 及 8 段所提及的 4 項工程(3 項小型工程計劃及原擬在愛秩序灣大樓興建的圖書館設施))會由二零零零年一月起展開。經撇除五項我們建議從工務計劃中刪除的工程計劃後，仍餘下 75 項前臨市局的工程計劃，而這些工程計劃並未有明確的施工日期。我們會繼續覆檢該 75 項前臨市局工程計劃；對於那些已確定為有需要推行、在技術上可行以及已落實工程範圍的工程計劃，我們會按工務計劃的一般程序爭取撥款。

政府的承擔

11. 與兩個前臨市局比較，政府康樂及文化設施工程所作出的財政承擔載於**附件 D**。

未來路向

12. 我們會在未來數月向 18 區區議會簡介加速推行工程計劃，並就其推行事宜與區議會聯絡，以期切合社會的真正需要。

13. 我們會在可行情況下把個別工程提早施工。在爭取把工程提升為工務計劃甲級工程前，我們會就有關設施的工程範圍和設計徵詢有關區議會的意見，以及諮詢本事務委員會的意見。此外，我們現正根據上文第 5 段的主要準則，籌劃新工程項目，包括全港性的體育和文化設施。

14. 為鼓勵創意和善用私營機構現有的專門知識，我們亦會就新的康樂及文化場地的設計、建築和營運等方面，研究有哪些範疇可供私營機構進一步參與。我們會特別制定不同方案，藉此加速進行工程、提升康樂及文化設施的質素，以及加強對市民的服務。在制定過程中的各個階段，我們會謹記所提供的設施必須：

- 切合社會的真正需要；
- 以符合成本效益的方式興建和營運；以及
- 有助改善市民的生活質素。

徵詢意見

15. 本文件供各委員參考。

民政事務局

二零零一年十一月

本局檔號：HAB/2/12/1 XII

康樂及文化事務署

就基本工程計劃而制定的加速推行工程計劃
二零零二至零三年度施工的 7 項工程

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用 (百萬元計)	擬建設施
1**	沙田 基督教青年會烏溪沙 青年新村翻新工程	26.40	<ul style="list-style-type: none"> 更換基督教青年會烏溪沙青年新村內 42 座營舍的石棉瓦屋頂
2	北區 76LS 粉嶺第 18 及第 21 區 鄰舍休憩用地	35.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 休憩處
3	屯門 308LS 屯門第 14 區休憩用地	27.50	<ul style="list-style-type: none"> 運動設施 休憩處
4	沙田 312LS 馬鞍山第 92 區恆康街與 恆安邨之間的地區休憩用地	23.00	<ul style="list-style-type: none"> 休憩處
5	離島 283LS 東涌第 7 區地區休憩用地	71.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 運動設施 休憩處
6	葵青 114LS 青衣第 3 及第 8 區地區 休憩用地	61.50	<ul style="list-style-type: none"> 海濱長廊 休憩處

項目 編號	地區／工程	粗略計算 的工程費用 (百萬元計)	擬建設施
7	沙田 301LS 沙田馬鞍山運動場第 II 期	111.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 球場
合計:		355.40	

* 最終的工程預算費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

** 不屬前臨市局的工程計劃。

康樂及文化事務署

就基本工程計劃而制定的加速推行工程計劃
二零零三至零四年度施工的 19 項工程

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
1	油尖旺 121CR 櫻桃街公園	113.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
2	元朗 183LS 天水圍第 15 區休憩用地	57.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
3	大埔 30LS 大埔第 5 區足球場及更衣設施	44.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場
4	沙田 313LS 馬鞍山海濱長廊	132.00	<ul style="list-style-type: none"> • 海濱長廊 • 休憩處
5	大埔 20LS 大埔第 33 區遊樂場	33.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 緩跑徑
6	屯門 326LS 屯門第 52 區(青松)鄰舍休憩用地	17.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
7	大埔 324LS 大埔船灣堆填區 高爾夫球場	133.28 (108.89 – 香港賽馬會) (24.39 – 政府)	<ul style="list-style-type: none"> 高爾夫球場和高爾夫球練習場
8	觀塘 218CR 在佐敦谷前堆填區興建 自然生態公園及其他康 樂設施	94.93 (76.85 – 香港賽馬會) (18.08 – 政府)	<ul style="list-style-type: none"> 自然生態公園 運動場 無線電遙控模型車場
9	西貢 305LS 賽馬會黃石水上活動中心 改善工程	30.00	改善下列設施： <ul style="list-style-type: none"> 海堤 斜坡道 艇棚 緊急車輛通道
10	觀塘 397CR 樂華遊樂場改善工程	51.30	改善下列設施： <ul style="list-style-type: none"> 運動場 運動設施
11	屯門 154LS 屯門第 18 區(龍門)地區 休憩用地	61.00	<ul style="list-style-type: none"> 海濱長廊 休憩處
12	北區 138LS 粉嶺第 37 區 地區休憩用地	69.00	<ul style="list-style-type: none"> 休憩處
13	九龍城 458CR 常樂街休憩花園 (地盤乙—服務大樓)	24.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
14	離島 271LS 長洲東灣泳灘服務館	18.00	改善下列設施： • 更衣和輔助設施
15	離島 282LS 大嶼山東涌第 2 區 地區休憩用地	40.00	• 休憩處 • 運動設施
16	大埔 294LS 大埔第 5 區地區休憩用地	34.00	• 休憩處
17	離島 284LS 東涌第 18 區地區休憩用地	133.00	• 運動場 • 休憩處
18	沙田 211LS 沙田顯田公眾游泳池 (第 II 期)	198.00	• 主池 • 輔助設施
19	西貢 298LS 將軍澳第 45 區運動場、 市鎮公園及體育館 (第 I 期—運動場)	450.00 (供進行 第 I 期工 程—運動場 及毗連休憩 用地工程)	• 運動和輔助設施
合計：		1,732.51	

* 最終的工程預算費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

康樂及文化事務署

就基本工程計劃而制定的加速進行工程計劃
二零零四至零五年度施工的 16 項工程

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用 (百萬元計)	擬建設施
1	深水埗 204CR 深水埗公園第 II 階段	71.00	<ul style="list-style-type: none"> • 主題花園 • 運動設施 • 運動場
2	元朗 177LS 屏山鄰舍休憩用地	37.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
3	屯門 40LS 屯門第 1 區(新圍苑) 游泳池場館	275.00	<ul style="list-style-type: none"> • 主池和其他游泳設施
4	離島 22MF 大嶼山東涌第 17 區 體育館(C 型)兼圖書館	286.00	<ul style="list-style-type: none"> • 球場 • 活動室 • 圖書館和輔助設施

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用 (百萬元計)	擬建設施
5	東區 50CX 小西灣市政大廈	210.00 只限文康設施 (工程預算費用總額： 270.00)	康樂及文化事務署(康樂文化署) • 體育中心(暫定) • 小型圖書館(暫定) 其他部門 • 街市(暫定) • 公廁 • 診所 • 安老院 • 家庭服務中心 • 社區會堂
6**	東區 鯽魚涌公園第 2 期 (第 2 及第 3 階段)	76.00	• 休憩處 • 運動設施
7	元朗 96LS 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	303.00	• 球場 • 活動室 • 圖書館和輔助設施
8	黃大仙 319CR 蒲崗村道休憩用地發展工程	338.00	• 運動場 • 休憩處 • 運動設施
9	西貢 27MF 將軍澳第 44 區 將軍澳綜合大樓	370.00 只限文康設施 (工程預算費用總額須待 其他用途落實後方可確定)	• 球場 • 活動室

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用 (百萬元計)	擬建設施
10	觀塘 444CR 觀塘游泳池改善工程	262.50	<ul style="list-style-type: none"> 把現有的室外泳池改建為室內暖水池
11	沙田 212LS 馬鞍山第 90 區 地區休憩用地	50.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 休憩處 運動設施
12	北區 137LS 粉嶺第 39 區 地區休憩用地	45.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 休憩處 運動設施
13	離島 285LS 東涌第 52 區 地區休憩用地	312.00	<ul style="list-style-type: none"> 海濱長廊 主題花園
14	元朗 320LS 天水圍第 25、25A、25B 區 鄰舍休憩用地	66.00	<ul style="list-style-type: none"> 休憩處 運動設施
15**	全港各區 圖書館翻新工程	280.50	<ul style="list-style-type: none"> 把 16 個建逾 10 年的圖書館的設施更新，使之符合現今的標準
16	沙田 24MF 沙田第 14B 區體育館 兼圖書館	353.00	<ul style="list-style-type: none"> 球場 活動室 圖書館和輔助設施
合計：		3,335.00	

* 最終的工程預算費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

** 不屬前臨市局的工程計劃

康樂及文化事務署

就基本工程計劃而制定的加速推行工程計劃
二零零五至零六年度施工的 14 項工程

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
1	西貢 311LS 將軍澳第 40A 區地區休憩用地	69.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
2	北區 71LS 粉嶺第 28 區鄰舍休憩用地	40.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
3	東區 365CR 維多利亞公園重建工程— 新泳池場館	105.00	<ul style="list-style-type: none"> • 改善及翻新現有的游泳池場館
4	北區 85LS 粉嶺第 20 區鄰舍休憩用地 (聯和墟街市現址)	24.00	<ul style="list-style-type: none"> • 休憩處 • 運動設施
5	元朗 318LS 元朗舊墟鄰舍休憩用地	34.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
6	南區 307CR 鴨脷洲北部填海區休憩用地 康樂發展工程	40.00	<ul style="list-style-type: none"> • 海濱公園 • 運動設施
7	離島 292LS 大嶼山東涌新市鎮第 2 區 游泳池場館	200.00	<ul style="list-style-type: none"> • 主池及其他泳池設施

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
8	荃灣 300LS 荃灣第 35 區地區休憩用地 (餘下工程)	101.00	<ul style="list-style-type: none"> 海濱長廊 休憩處
9	元朗 69LS 天水圍公共圖書館及體育館	381.00	<ul style="list-style-type: none"> 球場 活動室 圖書館及輔助設施
10	屯門 315LS 屯門第 44 區(渡輪碼頭) 蝴蝶灣泳灘改善工程	47.00	<ul style="list-style-type: none"> 翻新現有的泳灘服務大樓
11	屯門 260LS 屯門第 16 區(友愛南)鄰舍休憩用地	61.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 休憩處
12	大埔 65LS 大埔第 6 區鄰舍休憩用地	25.00	<ul style="list-style-type: none"> 運動場 休憩處
13	油尖旺 405CR 在大角咀臨時街市關建休憩用地	16.50	尚待檢討
14	深水埗 045CX 深水埗通州街市政大樓	411.00 只限康樂 及文化設施 (估計工程 總費用: 531.00)	康樂及文化 <ul style="list-style-type: none"> 康樂中心 圖書館及輔助設施 環境衛生 <ul style="list-style-type: none"> 街市
	總計：	1,554.50	

* 最終的工程預算費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

** 不屬前臨市局的工程計劃。

康樂及文化事務署

就基本工程計劃而制定的加速推行工程計劃
二零零六至零七年度施工的 8 項工程

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
1	葵青 293LS 青衣第 9 區地區休憩用地	143.00	<ul style="list-style-type: none"> • 海濱長廊 • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
2	荃灣 325LS 荃灣海灣進一步填海區地區 休憩用地	120.00	<ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施
3	荃灣 242LS 荃灣海灣進一步填海區 海濱長廊	91.00	<ul style="list-style-type: none"> • 海濱長廊 • 休憩處
4**	東區 愛秩序灣擬建公園	83.00	<ul style="list-style-type: none"> • 園景區 • 運動設施
5	中西區 388CR 中山紀念公園／西區公園 (第 II 期)	365.00	尚待檢討
6	葵青 81LS 青衣第 4 區體育館	167.00	<ul style="list-style-type: none"> • 球場 • 活動室
7	西貢 298LS 將軍澳第 45 區運動場、市鎮 公園及體育館 (第 II 期—市鎮公園和 體育館)	595.00	<p>市鎮公園</p> <ul style="list-style-type: none"> • 運動場 • 休憩處 • 運動設施 <p>體育館</p> <ul style="list-style-type: none"> • 球場 • 活動室

項目編號	地區／工程	粗略計算的工程費用* (百萬元計)	擬建設施
8	屯門 107LS 屯門第 14 區體育館	137.00	<ul style="list-style-type: none"> • 球場 • 活動室
合計：		1,701.00	

* 最終的工程預算費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

** 不屬前臨市局的工程計劃

獲區議會支持盡快展開的 27 項基本工程計劃

項目編號	地區	工程	*粗略計算的工程費用(百萬元計)	區議會的意見	現時情況
1	屯門	040LS 屯門第 1 區(新圍苑)游泳池場館	275.00	議員普遍支持盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2004 年 10 月施工。
2	屯門	107LS 屯門第 14 區(兆麟)體育館	137.00	有議員要求盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2006 年 10 月施工。
3	屯門	326LS 屯門第 52 區(青松)鄰舍休憩用地	17.00	有議員要求盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2003 年 12 月施工。
4	元朗	096LS 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	303.00	議員普遍支持盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2004 年 12 月施工。
5	元朗	318LS 元朗舊墟鄰舍休憩用地	34.00	有議員要求盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2005 年 12 月施工。
6	西貢	027MF 將軍澳第 44 區將軍澳綜合大樓	370.00 (只限文康設施) (工程預算費用總額須待其他用途落實後方可確定)	議員普遍支持盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2004 年 11 月施工。
7	沙田	212LS 馬鞍山第 90 區地區休憩用地	50.00	有議員要求盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2004 年 4 月施工。
8	沙田	024MF 沙田第 14B 區體育館及圖書館	353.00	有議員要求盡快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃,定於 2005 年 2 月施工。

項目編號	地區	工程	*粗略計算的工程費用(百萬元計)	區議會的意見	現時情況
9	沙田	312LS 馬鞍山第 92 區恆康街與恆安邨之間的地區休憩用地	23.00	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2003 年 2 月施工。
10	沙田	313LS 馬鞍山海濱長廊	132.00	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2003 年 10 月施工。
11	東區	050CX 小西灣市政大廈	210.00 (只限文康設施) (工程預算費用總額: 270.00)	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2004 年 10 月施工。
12	深水埗	045CX 通州街市政大廈	411.00 (只限文康設施) (工程預算費用總額: 531.00)	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2005 年 12 月施工。
13	黃大仙	319CR 蒲崗村道休憩用地發展工程	338.00	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2004 年 12 月施工。
14	葵青	081LS 青衣第 4 區體育館	167.00	有議員要求儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2006 年 9 月施工。
15	觀塘	444CR 觀塘游泳池重建工程	262.50	議員普遍支持儘快展開這項工程。	這項工程已列入加速推行工程計劃，定於 2004 年 11 月施工。
16	元朗	162LS 錦田吉慶圍鄰舍休憩用地	15.84	有議員要求儘快展開這項工程。	待村民就土地的用途達成共識後，將會考慮以小型工程的方式實施這項工程。
17	大埔	009CE 大埔新文娛中心及中央圖書館	769.40	議員普遍支持儘快展開這項工程。	我們已聘請顧問就設立文娛中心的政策進行全面檢討，檢討會於 2002 年年中完成。工程的發展須視乎檢討的結果而定。

項目編號	地區	工程	*粗略計算的工程費用(百萬元計)	區議會的意見	現時情況
18	屯門	042LS 屯門第 17 區(工業城) 康樂場地	33.50	有議員要求儘快展開這項工程。	地盤位於工業區內，交通頗為不便。現時，地盤附近有兩個遊樂場，為市民提供康樂設施。
19	屯門	302LS 紅樓公園	85.81	有議員要求儘快展開這項工程。	在宣布紅樓為古蹟前，須徵得業主的同意。當局現正與業主磋商。 此外，此項工程的發展亦須收回附近地區的私人土地。
20	元朗	159LS 元朗第 12 區體育館	167.45	有議員要求儘快展開這項工程。	現時元朗和天水圍區共有三間體育館。位於元朗的兩間體育館的使用率偏低。工程地盤尚未可供發展之用。
21	元朗	319LS 天水圍第 101 區康樂中心	190.08	有議員要求儘快展開這項工程。	工程地盤位於天水圍預留區，地盤界線仍未確定。 工程發展須視乎區內的人口增長和現有體育館的使用情況而定。
22	北區	275LS 粉嶺/上水第 11A 區區域室內體育館	1,212.03	區議會全力支持儘快展開這項工程。	近期完成的新建大型康樂及體育場地需求研究認為無需在北區興建區域室內體育館。我們會在徵詢區議會的意見後，考慮把這幅土地闢作其他康樂用途。
23	西貢	306LS 西貢第 4 區體育館	169.27	有議員要求儘快展開這項工程。	工程地盤將由路政署用作臨時工地，以興建毗鄰地區的道路。由於西貢市鎮現時的人口約為 14 000 人，預計未來 10 年也不會有多大變動，故暫無迫切需要展開這項工程。
24	荃灣	276LS 自然生態公園(荃灣曹公潭谷)	274.27	議員普遍支持儘快展開這項工程。	原來的工程範圍需予檢討。由於需進行大量的土力工程，這項工程的可行性仍未確定。此外，也需先進行地盤清理和收地的工作。
25	荃灣	299LS 荃灣第 50 區深井鄰舍休憩用地	25.80	議員普遍支持儘快展開這項工程。	工程發展應與預計於 2008/09 年度竣工的深井進一步填海工程配合。目前工程地盤位置較為偏遠，交通極為不便。

項目編號	地區	工程	*粗略計算的工程費用(百萬元計)	區議會的意見	現時情況
26	荃灣	314LS 改善近水灣泳灘設施	126.72	議員普遍支持儘快展開這項工程。	由於水質欠佳，泳灘已關閉了一段時間。現時泳屋仍有泳會租用，故無迫切需要拆卸泳屋。
27	葵青	227LS 葵涌第 9H 區體育館	142.11	有議員要求儘快展開這項工程。	由於地盤有各項限制及發展費用過於高昂，這項工程將不會開展。地盤將用作發展休憩用地，由房屋署撥款興建。我們已向葵青區議會匯報這項安排。

* 粗略計算的工程費用須待有關工程機構完成初步工程計劃可行性研究報告後才可落實。

從工務計劃中刪除的八項基本工程計劃

項目編號	地區	工程編號／ 工程名稱	粗略計算的 工程費用 (百萬元計)	原因
1	沙田	001SP 沙田苗圃	21.45	現時植物培植工作一般交由承辦商承辦，因此再無需要推行這項計劃。
2	荃灣	104LS 荃灣第 7 區體育館	171.98	<p>工程地盤已發展為城門谷公園。</p> <p>在 2000 年，鄰近的蕙荃體育館在非繁忙時間及繁忙時間的使用率分別為 51% 及 67%，已足以應付區內居民的需求。</p>
3	深水埗	033CX 福榮街市政大廈	473.55	<p>深水埗現有 5 間體育館。在 1999-2000 年度，繁忙時間的平均使用率為 65% 至 84%，而非繁忙時間則為 19% 至 46%。這 5 間體育館可應付區內的整體需求。</p> <p>由北河街市政大廈步行往工程地盤只須 5 分鐘。這項工程足可應付區內居民的需求。</p> <p>目前區內有兩個康樂中心工程正在策劃中，分別是這項工程和通州街市政大廈工程。就這兩項工程的分佈和位置而言，通州街工程計劃地點較佳，可提供多類設施，這項工程亦已納入加速推行工程計劃內，定於 2005 年 12 月施工；因此並無理據足以支持在福榮街另行設立康樂中心。</p>
4	深水埗	067CM 長沙灣臨時熟食市場重建工程	64.55	這項工程包括重建現有的熟食市場及遊樂場。由於遊樂場的位置偏遠，使用率低，所以無需要進行這項工程。

項目編號	地區	工程編號／ 工程名稱	粗略計算的 工程費用 (百萬元計)	原因
5	東區	049CX 愛秩序灣市政大廈	602.67	<p>現時東區共有 5 個室內運動場，1999-2000 年度的平均使用率介乎 66%至 81%。西灣河市政大廈室內運動場(繁忙和非繁忙時間的使用率分別為 93%和 64%)和港島東體育館為居民提供多元化的室內體育設施。因此，我們認為無需在同一服務範圍內興建第 3 個室內運動場。</p> <p>為確保室內體育設施的分布更為平均，我們會在需求殷切的地區(例如小西灣)興建室內體育設施。</p> <p>至於圖書館設施，擬建的分區圖書館將會設於鯉景道的政府聯用大廈內。</p>
6	黃大仙	241CR 橫頭磡花園	25.20	<p>工程地盤長有茂密樹木。若把地盤發展為公園，便須進行大規模的斜坡鞏固工程和砍伐樹木與原生植物。我們認為保留該地的自然生態環境和現有的原生植物，對環境應更為有利。</p> <p>前市政總署曾於 1999 年 7 月就取消這項工程的建議徵詢前黃大仙臨時區議會，議員對此建議均表示支持。</p> <p>目前，聯合道公園和毗連工程地盤的摩士公園設有多項動態和靜態康樂設施，已足以應付居民的需求。</p> <p>再者，毗連龍翔道的部分工程地盤已撥給黃大仙民政事務處，供發展一個以紫荊花為主題的公園。</p>

項目編號	地區	工程編號／ 工程名稱	粗略計算的 工程費用 (百萬元計)	原因
7	葵青	010LS 葵涌運動場 重建工程	197.33	現有設施可滿足居民的需要，因此並無逼切需要進行全面的發展計劃。因此，部門將考慮以 小型工程的方式 更新和改善現有設施。
8	元朗	317LS 元朗大球場 重建工程 (第 I 期)	92.33	現有設施足以應付需求，因此並無逼切需要進行這項工程。 部門會根據實際需求，以 小型工程的方式分期 更新和改善現有設施。

批准的撥款

前臨市局			康樂及文化事務署		
年度	康樂及 文化設施 工程數目 (項)	核准工程 預算 (百萬元計)	年度	康樂及 文化設施 工程數目 (項)	工程預算 (百萬元計)
-	-	-	2000年特別撥款	11	2,336.60
-	-	-	2000年資源 分配工作	6	851.46
-	-	-	總計	17	3,118.06
1995-96	13	3,235.52	2002-03	7	355.40
1996-97	8	499.84	2003-04	19	1,732.51
1997-98	16	2,300.34	2004-05	16	3,335.00
1998-99	16	2,823.47	2005-06	14	1,554.50
1999-2000	5	803.50	2006-07	8	1,701.00
總計 (註 1)	58	9,662.67	加速推行 工程計劃 總計 (註 2)	64	8,678.41
			自前臨市局解散後 的總計 (截至 2006/07 年 度止)	81	11,866.47

註 1 - 該年度核准但在一至兩年後才展開的工程數目

註 2 - 預計在該年度展開的工程數目