

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們已向委員提交報告，列明上一季批出的合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2001 年第四季(2001 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)的資料。在這段期間，有六個工程部門批出共 35 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－路政署；
- (e) 附件 E－拓展署；以及
- (f) 附件 F－水務署。

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
3124BF	沙頭角設有救護車設施的消防局	40.400			
SSK 302	沙頭角設有救護車設施的消防局/ 2001 年 11 月 28 日		33.800	33.760	0.040
3272EP	屯門第 56 區的 1 所小學	91.600			
SSK 317	屯門第 56 區一所小學的建造工程/ 2001 年 12 月 19 日		82.482	70.700	11.782
3273EP	深水埗發祥街的 1 所小學	113.100			
3235ES	深水埗發祥街的 2 所中學	253.700			
	總計：	366.800			
SSJ 302	九龍深水埗發祥街(西九龍填海區)一所小學及兩所中學的結構系統設計及建造工程/ 2001 年 10 月 16 日		342.550	296.000	46.550

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
3280EP	天水圍第 111 區的第二所小學	94.000			
3291EP	天水圍第 111 區的 1 所小學	94.000			
	總計：	188.000			
SSK 314	新界天水圍第 111 區兩 所小學的建造工程/ 2001 年 12 月 20 日		168.200	142.800	25.400
3283EP	九龍灣啟業道的 1 所小學	96.900			
3285EP	九龍灣啟仁街的 1 所小學	95.900			
	總計：	192.800			
SSK 308	九龍灣啟業道及啟仁街 兩所小學的建造工程/ 2001 年 12 月 20 日		175.540	153.990	21.550
3284EP	粉嶺第 36 區的 1 所小學	93.100			
3293EP	粉嶺第 36 區的第二所小學	93.600			
3239ES	粉嶺第 36 區的 1 所中學	104.900			
	總計：	291.600			
SSK 336	新界粉嶺第 36 區兩所 小學和一所中學的建造 工程/ 2001 年 12 月 28 日		270.500	218.900	51.600

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)				
3232ES	東涌第 20 區的 1 所中學	113.000			
3233ES	東涌第 40 區的 1 所中學	101.000			
3240ES	東涌第 40 區的第二所中學	101.000			
3279EP	東涌第 20 區的 1 所小學	95.600			
	總計：	410.600			
SSK 309	大嶼山東涌第 20 區一 所小學和一所中學及第 40 區兩所中學的結構 系統設計和建造工程/ 2001 年 12 月 10 日		380.700	343.200	37.500
3241ES	土瓜灣填海區的 2 所中學	223.000			
SSK 341	九龍土瓜灣填海區兩所 中學的建造工程/ 2001 年 12 月 28 日		212.200	165.900	46.300
3242ES	觀塘利安道的 2 所中學	218.200			
SSK 340	九龍觀塘利安道兩所中 學的建造工程/ 2001 年 12 月 28 日		205.800	162.900	42.900

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
3085ET	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有官立學校進行改善工程－第 4 期工程	1,107.700			
ALJ 319	學校改善計劃第 4 期第 1 組第 4 組別的現有學校的改建和擴建工程/ 2001 年 10 月 8 日		89.790	71.816	17.974
ALK 303	學校改善計劃第 4 期第 1 組第 5 組別的現有學校的改建和擴建工程/ 2001 年 10 月 22 日		83.140	75.203	7.937
ALK 304	學校改善計劃第 4 期第 1 組第 6 組別的現有學校的改建和擴建工程/ 2001 年 11 月 2 日		101.500	88.377	13.123
3007GD	屯門青山公路的入境處訓練學校及掃管笏入境事務中心－第 1 階段	69.400			
PIK 306	屯門青山公路入境處訓練學校及掃管笏入境事務中心的工地平整及地基打樁工程/ 2001 年 11 月 26 日		62.495	48.243	14.252
3044RG	馬鞍山第 100 區體育館暨圖書館	455.800			
SSJ 333	馬鞍山第 100 區體育館暨圖書館建造工程/ 2001 年 12 月 11 日		293.700	205.000	88.700

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
8019EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有資助中學進行改善工程－第 4 期工程	1,641.900			
8020EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有資助小學進行改善工程－第 4 期工程	1,613.100			
	總計：	3,255.000			
ALK 323	學校改善計劃第 4 期第 3 組第 3 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2001 年 11 月 29 日		115.150	95.000	20.150
ALJ 344	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 3 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2001 年 12 月 17 日		76.900	69.051	7.849
B271LP	把皇后山軍營的警犬隊和警察搜查隊遷往沙嶺	159.700			
SSK 310	把警犬隊和警察搜查隊遷往新界沙嶺/ 2001 年 12 月 6 日		148.000	125.000	23.000

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	883.000			
GE/2001/11	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 1 期 G 組工程 — 沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程/ 2001 年 11 月 15 日		74.000	75.890	(1.890)
GE/2001/06	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 A 組—大 嶼山斜坡的防止山泥傾瀉工程/ 2001 年 11 月 26 日		58.560	64.250	(5.690)
GE/2001/27	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 G 組—大 嶼山、坪洲、喜靈洲、 長洲及南丫島斜坡及護 土牆的防止山泥傾瀉工 程/ 2001 年 12 月 21 日		62.300	67.140	(4.840)

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期 (備註)	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
5687CL CV/2000/09	竹篙灣發展計劃第 2 組基建 工程 竹篙灣發展計劃的基建 工程－合約 1/ 2001 年 10 月 12 日	3,917.000			
			2,658.000	2,087.330	570.670
B564CL B127WC CV/2001/06	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展 計劃 彩雲道及佐敦谷一帶發展區 的水管敷設工程 總計： 彩雲道及佐敦谷毗鄰發 展計劃的地盤平整及相 關基礎建設工程/ 2001 年 11 月 12 日	1,779.300 79.000 1,858.300			
			1,553.800	1,338.000	215.800
B571CL CV/2000/11	龍華街地盤平整工程 龍華街地盤平整工程/ 2001 年 10 月 22 日	117.500			
			104.400	103.000	1.400

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
4090CD	治理深圳河計劃第 III 階段	563.700			
SZRRIII-A*	治理深圳河第 III 階段 第 2 期工程合約 A/ 2001 年 12 月 30 日		63.000	47.662	15.338
4114CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍 雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 1 期—元朗及天水圍	210.700			
DC/2000/06	元朗、錦田、牛潭尾及 天水圍雨水排放系統改 善工程第 1 階段第 1 期— 河岸提升工程及市區雨 水排水管改善工程/ 2001 年 12 月 21 日		183.700	169.718	13.982
4327DS	中西區及灣仔西部污水收集 系統第 2 階段第 1 期工程	202.000			
DC/2001/04	中西區及灣仔西部污水 截流渠及支渠—下游集 水區(第 1 期工程)/ 2001 年 10 月 30 日		123.100	104.888	18.212

* 編號 SZRRIII-A 的合約是根據 PWSC(2001-02)79 號文件詳載的委託安排委託深圳市政府負責。表中所列的合約價款僅為香港特區政府承擔的費用。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
7030CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段—餘下工程	136.400			
DC/2000/13	壘圍排水道工程/ 2001 年 12 月 12 日		61.200	50.968	10.232
7117CD	新界西北部米埔老圍、米埔新村、馬田村及水邊圍的鄉村防洪工程	174.800			
7058HH	新界鄉村改善及發展計劃： 一九九七至九八年度計劃	90.000			
7014CX (整體撥款)	鄉郊小工程	155.600			
	總計：	420.400			
DC/2000/12	水邊圍和馬田村鄉村防洪工程及新慶村和永寧圍鄉郊排水系統改善工程/ 2001 年 12 月 20 日		72.110	65.855	6.255

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
6553TH	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	1,232.321			
HY/99/18	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程/ 2001 年 11 月 9 日		875.400	764.000	111.400

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
2386CL	中區填海計劃第 I 期土木工程	2,644.000			
HK11/01	中環 4 號至 6 號碼頭的 裝修工程及中區填海工程第 1 期的多項餘下工程/ 2001 年 12 月 19 日		58.640	50.800	7.840
7059CL	沙田新市鎮第 II 階段工程－ 工程拓展計劃第 13 組	377.500			
7664CL	在沙田第 4C 及 38A 區的梅 里進行工地平整、道路及渠 務工程	408.100			
7685CL	沙田水泉澳第 34、52 區及九 肚第 56A 區的工地平整工程	452.300			
	總計：	1,237.900			
ST88/01	沙田新市鎮第 II 階段工 程－第 34、52 及 56A 區的工地平整工程/ 2001 年 10 月 5 日		358.060	154.180	203.880
7682CL	西九龍填海計劃－餘下道路 工程－第 4 階段	65.700			
WK30/01	西九龍填海計劃－餘下 道路工程第 4 階段/ 2001 年 10 月 4 日		42.400	33.880	8.520

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
7554TH	沙田新市鎮第 II 階段工程－ 連接樂信徑及大埔公路的 D15 號道路	132.000			
4328DS	為吐露港內未有污水設施地 區而興建的污水收集系統第 1 階段的第 1D 及 2B 期工程	170.000			
	總計：	302.000			
ST77/01	沙田新市鎮第 II 階段工 程－連接樂信徑與大埔 公路的 D15 號道路／ 2001 年 11 月 27 日		120.770	91.500	29.270
7756TH	上水／粉嶺區道路擴闊及路 口改善工程	54.100			
9100WX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目進 行水務工程、研究及勘測工 作	350.000			
	總計：	404.100			
FL25/01	上水／粉嶺區道路擴闊 及路口改善工程／ 2001 年 10 月 3 日		53.800	53.800	0.000

2001 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期 (備註)	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
9241WF 10/WSD/01	薄扶林區供水系統擴展工程 薄扶林區供水系統擴展 工程－水管敷設工程/ 2001 年 10 月 31 日	117.200	40.000	34.870	5.130