

**定額罰款資訊系統的暫定時間表**

吸煙罪行定額罰款法例獲得通過前的準備程序			
項目	重要里程碑	預計時間(所需月數)	主要成果
A.	<p>發展系統前的準備 向相關部門徵求原則上的同意 (司法機構、庫務署和執法部門等)</p> <p>研究使用者要求和進行系統設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 與相關部門(司法機構、庫務署和香港警務處等)和非政府機構(例如繳費聆服務、香港郵政、銀行和自動櫃員機服務等)會面，以知悉他們的要求</li> <li>▪ 與上述非政府機構就所涉及的交易費用進行磋商</li> <li>▪ 制定和設計相關工作流程和後勤安排(將因應法例修訂持續進行)</li> </ul> <p>撥款申請</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 擬備並提交撥款申請文件</li> </ul>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 就連結方法和交易費用達成協議</li> <li>▪ 系統設計和分析報告</li> <li>▪ 軟硬件採購計劃</li> <li>▪ 撥款申請文件</li> <li>▪ 撥款獲批</li> </ul>
B.	<p>招標程序和合約判授</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 擬備工作項目簡介</li> <li>▪ 進行招標和批出合約</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 工作項目簡介文件</li> <li>▪ 批出合約</li> </ul>
吸煙罪行定額罰款法例予以落實後的程序			
C.	程式編寫和軟硬件設置	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 實體設計文件</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 編寫主程式軟件</li> <li>▪ 購置硬件</li> <li>▪ 物色設置地方並作好準備</li> <li>▪ 設置軟硬件</li> <li>▪ 制定有關系統測試、使用者驗收測試、保安事故處理和故障後復原的計劃</li> <li>▪ 擬備操作手冊</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 程式軟件</li> <li>▪ 備妥環境以進行測試和運作</li> <li>▪ 計劃書(使用者驗收、系統維修保養, 以及包括故障後復原計劃和保安事故處理計劃在內的業務延續計劃書)</li> <li>▪ 電腦操作程序手冊和系統手冊</li> </ul>
<b>D.</b>	<p>系統測試和修訂</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 進行系統測試、使用者驗收測試和故障復原測試</li> <li>▪ 根據測試報告進行修訂與改良</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 系統測試報告</li> <li>▪ 使用者驗收測試報告</li> <li>▪ 復原測試報告</li> </ul>
<b>E.</b>	<p>訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 為相關部門提供訓練和舉辦簡介會</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 訓練手冊</li> <li>▪ 為使用者舉辦訓練課程</li> </ul>
<b>系統正式運作(新法例通過後 10 個月)</b>			

衛生署  
二零零六年四月