

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在加建工程第 I 期項下
加設隔音屏障工程計劃的施工時間表

引言

工務小組委員會曾在 2004 年 11 月 24 日會議上，審議稱為「預計在 2004-05 年度立法會會期審議的項目」的 PWSCI(2004-05)16 號文件。會上，委員就第 9 項(7780TH－荃灣象鼻山路隔音屏障加建工程)，詢問政府在 2000 年 12 月建議的加建工程第 I 期中，其他隔音屏障和隔音罩加建工程的施工時間表。

政府的回應

2. 我們曾在 2000 年 12 月 15 日，向環境及交通聯席事務委員會委員簡述「解決現有道路噪音問題的措施」(見 CB(2)482/00-01(01))號文件)。文件列出在隔音屏障／隔音罩加建工程第 I 期項下的以下 6 條現有道路路段－

- (a) 象鼻山路；
- (b) 屯門公路(荃灣段)；
- (c) 屯門公路(三聖墟段)；
- (d) 屯門公路(青龍頭段)；
- (e) 青荃橋(荃灣及青衣段)；以及
- (f) 將軍澳道(近興田邨段)。

3. 上述 6 個路段的加建工程，其中 5 段(包括沿象鼻山路、屯門公路 3 個路段和青荃橋進行的工程)已列入工務計劃，並會在未來 5 年內施工。我們會視乎詳細設計工作的進度，在適當時間向政府申請撥款。

4. 至於餘下的路段即將軍澳道(近興田邨段)，路政署進行的進一步勘測顯示，在該路段加建隔音屏障或隔音罩在技術上並不可行，因為興田邨外的行人徑沒有足夠空間可供豎設隔音屏障。因此，我們正與環境保護署和路政署探討其他方法，以解決該路段的噪音問題。

5. 如撥款申請獲得批准，上文第 2 段所列，在加建工程第 I 期項下的 6 項工程計劃，暫定的施工時間表如下－

路段	工程計劃	
	動工日期	竣工日期
(a) 象鼻山路	2005 年 6 月	2007 年 12 月
(b) 屯門公路(荃灣段)	2006 年 5 月	2011 年 12 月
(c) 屯門公路(三聖墟段)		
(d) 屯門公路(青龍頭段)		
(e) 青荃橋(荃灣及青衣段)	2007 年 12 月	2010 年 12 月
(f) 將軍澳道(近興田邨段)	檢討中	

環境運輸及工務局

2005 年 1 月