

西九龍文娛藝術區
核心文化藝術設施諮詢委員會

財務小組的進度報告

引言

西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會(諮詢委員會)轄下的財務小組於 2006 年 4 月 6 日成立，本文件報告財務小組自成立以來的工作進度，並匯報政府委聘財務顧問就西九發展計劃向政府提供意見一事的進展。

進展

2. 財務小組在 2006 年 4 月 28 日舉行第一次會議。備悉職權範圍後，小組審議並接納截至 2006 年 9 月為止的工作計劃，預計屆時財務小組須向諮詢委員會提交中期報告(諮詢委員會在 2006 年 4 月 21 日第一次會議上已省覽該工作計劃)。財務小組打算在 2006 年第 4 季向諮詢委員會提交最後報告。財務小組並得悉諮詢委員會轄下 3 個小組的工作順序進行，財務小組的工作須與另外兩個小組互相配合。

3. 為使財務小組委員認識西九計劃，財務小組秘書處已為財務小組提供背景資料文件，介紹香港文化政策、原“發展建議邀請書”所界定的核心文化藝術設施(核心設施)詳情、公私營合作模式和公營部門比較基準的基本概念。民政事務局向財務小組委員簡介香港的文化政策，而土木工程拓展署和康樂及文化事務署亦介紹政府對原“發展建議邀

請書”所界定的核心設施的建設成本、營運成本和營運收益所作的粗略預算。

財務顧問

4. 政府現正甄選財務顧問就西九發展計劃提供意見。財務小組在第一次會議上已審議財務顧問與財務小組有關的研究範圍，及顧問工作所需的專業知識。政府已初步選出數家財務顧問公司，現正着手甄選合適的公司擔任顧問。政府預計在 2006 年 7 月委聘財務顧問。在顧問研究工作的初期，財務顧問會對香港和海外可能適用於西九的公私營合作模式安排進行定性分析，並開始制定西九核心設施和其他公用設施的公營部門比較基準，即政府自行建造工程的成本。公營部門比較基準有助政府進行成本效益分析，以便決定西九的發展模式。

5. 表演藝術與旅遊小組和博物館小組就核心設施提出的建議預計在 2006 年 8 月分批完成。在諮詢委員會通過建議後，財務顧問會估計建議核心設施和其他公用設施的發展和可持續運作所產生的財政影響，包括財務可行性。財務顧問亦會分析為發展西九而擬成立的法定機構各項可行的融資安排。

6. 財務小組將於 2006 年 8 月及 9 月再次舉行會議，審議財務顧問的研究結果，並考慮表演藝術與旅遊小組和博物館小組建議的核心設施有何財政影響。

諮詢會

7. 表演藝術與旅遊小組和博物館小組於 2006 年 5 月底 / 6 月初舉辦了 4 場公開諮詢會，財務小組秘書處人員和多位委員曾參加會議。

副召集人

8. 鄭慕智先生答應擔任財務小組的副召集人，負責在召集人離開香港時主持會議。

財務小組秘書處

二零零六年六月