

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2006 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們向委員提交報告，列明在對上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2006 年第一季(2006 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)的資料。在這段期間，有 3 個工程部門和 1 個非政府機構批出共 8 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程拓展署；
- (c) 附件 C－渠務署；以及
- (d) 附件 D－非政府機構

財經事務及庫務局
2006 年 4 月

2006 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3394RO	粉嶺／上水第 39 區的地區 休憩用地	42.700			
3396RO	東涌第 2 區的地區休憩用地	48.100			
3399RO	荃灣第 35 區的地區休憩用 地－第 2 期	54.700			
	總計：	145.500			
SSN316	粉嶺／上水第 39 區、大 嶼山東涌第 2 區及荃灣 第 35 區(第 2 期)內各區 休憩用地的設計和建造 工程/ 2006 年 3 月 24 日		144.000	144.000	0.000

2006 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	895.000			
GE/2005/43	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 L 組工程－元朗、西貢、大埔、荃灣及北區斜坡防止山泥傾瀉工程/ 2006 年 2 月 14 日		40.800	38.860	1.940
7177CL	沙田新市鎮－餘下工程	491.600			
ST/2005/02	沙田新市鎮第 2 階段工程－水泉澳第 34、52 區及九肚第 56A 區的道路工程/ 2006 年 3 月 22 日		480.000	458.692	21.308

2006 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4143CD	港島北部雨水排放系統改善 計劃－皇后大道中截流工程	46.300			
DC/2005/06	港島北部雨水排放系統 改善計劃－皇后大道中 截流工程/ 2006 年 3 月 14 日		46.300	33.012	13.288
4215DS	元朗及錦田污水收集系統及 污水排放設施－錦田污水幹 渠收集系統第 1 期及凹頭污 水幹渠工程	389.40			
DE/2005/05	為南生圍、沙埔及錦田污 水泵房供應及安裝機電 設施/ 2006 年 3 月 23 日		51.840	48.600	3.240
4229DS	北區及吐露港污水收集系 統、污水處理及排放設施－ 重點工程－石湖墟污水處理 廠及汀角路第 5 號泵房擴建 工程	283.100			
DE/2005/03	為石湖墟污水處理廠擴 建工程供應及安裝機電 設備/ 2006 年 2 月 6 日		80.020	67.900	12.120

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
4347DS DC/2005/11	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程－西貢第 4 區污水收集系統 西貢第 4 區污水收集系統/ 2006 年 3 月 6 日	73.000	50.000	37.469	12.531

2006 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	合約 價款	差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
8046EC	薄扶林鋼線灣村的 1 所私立 獨立學校(中學暨小學)	184.100			
—	主要合約工程/ 2006 年 1 月 12 日		137.700	173.300	(35.600)*

* 根據既定安排，辦學團體會負責支付該筆 35,600,000 元的額外款項。