

## 參考文件

### 所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2005 年第三季批出的基本工程合約)

審計署署長在 2004 年 4 月 21 日發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在意見當中，審計署注意到該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額出現了重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表了報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，各工程部門應在所接受的投標價與估計合約金額之間出現差額達 1,500 萬元或以上時，知會立法會。

2. 政府已經同意向立法會遞交季度報告，提供基本工程計劃所接受的投標價與估計合約金額之間，出現重大差額「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10% (以較大者為準)」<sup>2</sup>的資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交了首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的資料。按財務委員會秘書的指示，我們已把日後的報告遞交予工務小組委員會。

3. 就截至 2005 年 9 月底的一季，我們合共有四份工程合約符合上述準則。有關這些合約的詳情載於附件。

-----  
環境運輸及工務局  
2005 年 11 月 29 日

<sup>1</sup> 審計署署長第四十二號報告書，第三章

<sup>2</sup> 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2005年第三季批出的基本工程合約)

部門：            建築署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3026NM  ALP301	屯門新墟街市加裝空氣調節系統和進行一般改善工程  屯門新墟街市加裝空氣調節系統和進行一般改善工程/2005年8月23日	119.700	109.010	76.000	33.010
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，為下列因素所引致 -</p> <p>(a) 修改設計，以及無須更改和轉駁公用設施而節省的费用(1,200萬元)；</p> <p>(b) 標價內就工程在正常時間以外施工及現有街市受限制的環境所外加的工程費用，低於在原來預算內的數額(700萬元)；以及</p> <p>(c) 可能由市場競爭激烈引致較低的報價(1,400萬元)。</p>					
3393RO  3101GX (整體撥款) 項目 HQ006  SSN325	赤柱海濱改善工程  赤柱臨時街市重建工程  總計：  港島赤柱海濱改善工程/ 2005年9月30日	90.100  14.800  104.900	61.760  13.500  75.260	   57.000	   18.260
<p>所接受的投標價與原來預算之差額，原因可能為市場競爭激烈，引致建築工程(1,500萬元)和屋宇裝備工程(300萬元)出現了較低的報價。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2005 年第三季批出的基本工程合約)

部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
7780TH  TW/2005/01	荃灣象鼻山路隔音屏障加建工程  荃灣象鼻山路隔音屏障 加建工程/ 2005 年 9 月 23 日	217.300	179.300	126.000	53.300
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，為下列因素所引致 -</p> <p>(a) 修改地基設計而節省的费用 (1,000 萬元)；</p> <p>(b) 鋼材的市場價格下降(800 萬元)；以及</p> <p>(c) 可能由於市場競爭激烈，引致合約訂明的非工程項目和其他工程出現了較低的報價(3,500 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2005 年第三季批出的基本工程合約)

部門： 渠務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4229DS  DC/2005/01	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施 - 重點工程 - 石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程  石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程/ 2005 年 9 月 15 日	283.100	155.500	118.000	37.500
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 合約訂明的非工程項目(800 萬元)；</p> <p>(b) 污水處理設施的擴建工程(2,100 萬元)；</p> <p>(c) 泵房擴建工程(500 萬元)；以及</p> <p>(d) 其他工程(350 萬元)。</p>					