

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們向委員提交報告，列明在對上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2006 年第四季(2006 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)的資料。在這段期間，有 5 個工程部門和 1 個非政府機構批出共 16 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程拓展署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－環境保護署；
- (e) 附件 E－水務署；以及
- (f) 附件 F－非政府機構。

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>3127BF</b>	昂船洲政府船塢消防處潛水 訓練中心	144.100			
SS R309	在昂船洲政府船塢興 建一幢消防處潛水訓 練中心/ 2006 年 12 月 8 日		111.300	125.000	(13.700) <sup>1</sup>
<b>3324EP</b>	觀塘秀茂坪曉光街的 1 所 小學	111.600 <sup>2</sup>			
SS P302	在觀塘秀茂坪曉光街興 建一所小學/ 2006 年 10 月 12 日		98.490	98.490	0.000
<b>3325EP</b>	元朗第 13 區的第 1 所小學	110.200			
<b>3326EP</b>	元朗第 13 區的第 2 所小學	100.200			
	總計：	210.400			
SS R312	在元朗第 13 區興建兩 所小學/ 2006 年 11 月 24 日		187.200	191.505	(4.305) <sup>3</sup>

註 1：不足之數會以工程計劃的應急費用及因規格改動而節省的费用支付。

註 2：當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 1,020 萬元，即由 1 億 140 萬元增至 1 億 1,160 萬元。

註 3：不足之數會以工程計劃的應急費用支付。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>3050JA</b>	購買居者有其屋計劃剩餘單位以重置紀律部隊部門宿舍	3,005.400			
SD P313	第一期紀律人員部門宿舍拆卸工程/ 2006 年 11 月 6 日		79.340	99.400	(20.060) <sup>3</sup>
<b>3397RO</b>	屯門第 16 區(友愛南)鄰舍休憩用地	63.200			
SS R306	新界屯門第 16 區(友愛南)闢建鄰舍休憩用地/ 2006 年 12 月 22 日		55.610	53.500	2.110
<b>3388RO</b>	深水埗公園－第二期	50.300			
<b>3400RO</b>	將軍澳第 40A 區地區休憩用地	60.000			
	總計：	110.300			
SS R303	深水埗公園(第二期)及將軍澳第 40A 區地區休憩用地的建造工程/ 2006 年 11 月 30 日		97.000	87.047	9.953
<b>3256RS</b>	大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館	450.780 <sup>4</sup>			
SS P314	東涌第 17 區體育館、社區會堂兼圖書館的設計和建造工程/ 2006 年 12 月 12 日		424.300	424.300	0.000

註 3：不足之數會以工程計劃的應急費用支付。

註 4：這項數字包括財務委員會批准的工程計劃費用 3 億 9,160 萬元及獎券基金撥出的 5,918 萬元。

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>5093DR</b> CV/2005/02	柴灣公眾填土躉船轉運站 建造柴灣公眾填土躉船 轉運站/ 2006 年 10 月 6 日	102.700	101.000	100.000	1.000
<b>7695CL</b>  <b>7720CL</b>	白石角發展計劃基礎設施餘 下工程－第 1 階段  白石角發展計劃基礎設施工 程第 2C 階段－L5 路及毗鄰 泊車和上落客貨區	537.000  46.500			
TP/2006/01	總計： 白石角發展計劃基礎 設施餘下工程第 2C 組 工程/ 2006 年 11 月 13 日	583.500	54.600	46.420	8.180

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4238DS	淨化海港計劃第二期甲－環 境影響評估、勘測、隧道輸 送系統設計	166.500			
DC/2006/19	淨化海港計劃第二期 甲－污水輸送系統土地 勘探工程合約甲/ 2006 年 11 月 1 日		51.700	51.700	0.000

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：環境保護署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
5167DR  EP/SP/21/94	在廢物轉運站提供隔油池廢物處理設施  在西九龍廢物轉運站提供隔油池廢物處理設施/ 2006 年 10 月 25 日	85.300	85.300	84.920	0.380

## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>9174WC</b>	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	1,267.100			
14/WSD/05	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期－九龍城、黃大仙及觀塘水管工程/ 2006 年 10 月 11 日		260.000	203.001	56.999
4/WSD/06	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期－元朗及荃灣水管工程/ 2006 年 11 月 3 日		93.000	82.224	10.776
5/WSD/06	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期－粉嶺、上水及坪輦水管工程/ 2006 年 11 月 23 日		69.000	59.022	9.978

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	2,063.400			
9325WF	連接摩星嶺食水主配水庫及中西區低地食水供應系統的合併工程	32.800			
9100WX (整體撥款) 項目 45GWF	中環、西營盤、堅尼地城及山頂區食水管更換及改善工程－2005-2006 年度計劃	3.980			
9100WX (整體撥款) 項目 53FWF	港島西區食水管更換及改善工程－2003-2004 年度計劃	4.800			
	總計：	2,104.980			
7/WSD/06	摩星嶺徑和域多利道敷設水管工程/ 2006 年 11 月 2 日		32.900	30.970	1.930



## 2006 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
<b>8086EB</b>	九龍塘延文禮士道的 1 所直 接資助計劃中學	85.400			
—	建造學校的主要工程合 約/ 2006 年 10 月 27 日		74.500	97.000	(22.500) <sup>5</sup>

註 5：根據既定安排，辦學團體會負責核准預算費中預留價款與合約價款的差額。