

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2007 年第二季批出的基本工程合約)

審計署署長在 2004 年 4 月 21 日發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在意見當中，審計署注意到該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額出現了重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表了報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，各工程部門應在所接受的投標價與估計合約金額之間出現差額達 1,500 萬元或以上時，知會立法會。

2. 政府已經同意向立法會遞交季度報告，提供基本工程計劃所接受的投標價與估計合約金額之間，出現重大差額「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以較大者為準）」²的資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交了首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的資料。按財務委員會秘書的指示，我們已把日後的報告遞交予工務小組委員會。

3. 就截至 2007 年 6 月底的一季，我們有五份工程合約符合上述準則。有關合約的詳情載於附件。

發展局

2007 年 9 月 18 日

¹ 審計署署長第四十二號報告書，第三章

² 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2007年第二季批出的基本工程合約)

部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3246RS	香港大球場改善工程	55.400	47.791		
3248RS	九龍公園游泳池改善工程	155.000	148.893		
	總計：	210.400			
AL R321	九龍公園游泳池和香港 大球場改善工程/ 2007年6月6日		196.684	169.680	27.004
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 建築工程 (1 969.9 萬元)；以及</p> <p>(b) 屋宇裝備工程 (730.5 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2007 年第二季批出的基本工程合約)

部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3401RO	葵涌石蔭邨第 1 及 4 期地區休憩用地	46.100	37.500		
3403RO	粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地	36.600	30.500		
3404RO	荃灣深井第 50 區鄰舍休憩用地	21.100	16.900		
	總計：	103.800			
SS R325	葵涌石蔭邨第 1 及 4 期地區休憩用地、粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地及荃灣深井第 50 區鄰舍休憩用地建造工程/ 2007 年 6 月 14 日		84.900	100.260	(15.360)
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能由於預算低估下列的項目，引至出現了較高報價 -</p> <p>(a) 原材料價格 (674 萬元)；以及</p> <p>(b) 專利產品價格 (862 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2007 年第二季批出的基本工程合約)

部門： 渠務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B) 差額
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃 - B 部分第 2 期	190.900	148.700		
4134CD	東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部分	251.500	10.980		
	總計：	442.400			
DC/2007/05	東九龍雨水排放系統改善計劃 - C 部分及餘下工程/ 2007 年 4 月 27 日		159.680	129.700	29.980
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 建造雨水渠 (1 910 萬元)；</p> <p>(b) 合約訂明的非工程項目(560 萬元)；以及</p> <p>(c) 其他工程(528 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2007年第二季批出的基本工程合約)

第 4 頁

部門： 水務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
9182WC 24/WSD/06	更換及修復水管工程第 2 階段 更換及修復水管工程第 2 階段- 西貢水管工程/ 2007 年 4 月 17 日	3,156.600	71.000	55.294	15.706
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 合約訂明的非工程項目 (522.2 萬元)；以及</p> <p>(b) 水管敷設工程(1 048.4 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2007年第二季批出的基本工程合約)

第 5 頁

部門： 水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
9182WC	更換及修復水管工程第 2 階段	3,156.600			
19/WSD/06	更換及修復水管工程第 2 階段- 荃灣水管工程/ 2007年5月2日		62.000	45.125	16.875
		<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 合約訂明的非工程項目 (45.1 萬元)；以及</p> <p>(b) 水管敷設工程(1 642.4 萬元)。</p>			