

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 補充資料

**340EP**－九龍城延文禮士道 1 所設有 24 間課室的小學

**339EP**－深水埗福榮街 1 所設有 30 間課室的小學

**341EP**－深水埗福榮街 1 所設有 18 間課室的小學

## 引言

工務小組委員會在 2007 年 10 月 31 日會議上，表決支持 **PWSC(2007-08)46** 號及 **PWSC(2007-08)47** 號兩份文件所建議的上述建校項目。委員要求當局在向財務委員會提交工務小組委員會的建議前，先提供以下補充資料－

- (a) 基本工程儲備基金總目 **703**－建築物項下 **340EP** 號工程計劃的工地平整工程費用(包括建造擋土牆的費用)的資料；以及
- (b) 當局認為應否藉進行上述新小學建校項目的機會，提供因實施小班教學而可能需要的額外課室，儘管這樣做或會使工程計劃的施工計劃受到阻延；以及當局就此事諮詢相關辦學團體的結果。

## 當局的回應

### **340EP** 號工程計劃的工地平整工程費用

2. **340EP** 號工程計劃(即擬於九龍城延文禮士道興建的小學)的工地平整工程，屬於基本工程儲備基金總目 **705**－土木工程項下另一項工程計劃 **688CL** 號的範圍。**688CL** 號工程計劃已在 2006 年 3 月 3 日獲得財務委員會批准。按付款當日價格計算，核准工程計劃預算費為 4,220 萬元，分項數字如下－

		百萬元	
(a)	工地平整工程	11.2	
(b)	擋土牆及斜坡工程	25.0	
(c)	渠務工程	1.6	
(d)	環境美化工程	0.2	
(e)	紓減環境影響措施	0.4	
(f)	應急費用	3.8	
	小計	42.2	(按 2005 年 9 月 價格計算)
(g)	價格調整準備	0.0	
	總計	42.2	(按付款當日 價格計算)

工地平整工程現正進行，預定在 2008 年年初或之前竣工。工程實際所需的費用應不會超逾上文所述的核准工程計劃預算費。

**基本工程儲備基金總目 703 – 建築物項下的 339EP 號、340EP 號及 341EP 號工程計劃**  
**為實施小班教學提供所需的額外課室**

3. 行政長官在《二零零七至零八年施政報告》中公布，政府會由 2009/10 學年入讀公營小學小一班級的學生開始，逐步推行小班教學，最終在 2014/15 學年擴展至包括小一至小六班級。根據建議的架構，政府會讓所有學校選擇是否以每班 25 人的形式，實施小班教學。學校如選擇採用小班教學，會維持原來的核准班級結構，但每班的學生人數會減少。因此，除非在推行小班教學後，該校所屬的學校網因學額在整體上供不應求而須增加班級數目，否則並不需要額外的課室。當局會在本年年底開始就小班教學的實施細節，諮詢持分者，而學校會根據實施細節作出選擇；在學校就此表態前，我們無法就各學校網的課室供求情況，作出切實的評估。因此，目前我們並不知道三個新小學建校項目所涉及的學校網會否需要額外課室，以及如有需要，所需額外課室的數目。按目前情況來看，我們要在 2008 年年中以後，才能作出切實的評估。

4. 如果我們簡單地假設需要更多課室，並且在目前有關建校計劃的後期才擴大該三項工程計劃的規模，則會影響工程費用及時間。**339EP** 號及 **340EP** 號工程計劃的規劃目標，是讓現有半日制小學轉為全日制，而 **341EP** 號工程計劃的規劃目標，是重置一所目前設於未符合標準校舍的小學。由於政府的政策承諾是讓所有小學轉為全日制，我們希望盡快進行 **339EP** 號及 **340EP** 號工程計劃，讓有關學校盡快轉為全日制辦學。至於 **341EP** 號工程計劃，我們亦認為須盡快進行，以免延誤一所現有學校改善基礎設施。如果我們改變建校項目的規模及設計，便須重新設計及重行招標，令工程計劃的進度大受阻延。

5. 此外，即使要擴大該三項工程計劃的規模，以增加有關學校網可能出現對課室的額外需求，由於工地狀況所限，即使詳細的可行性研究最終發現可行，工程可擴大的規模亦將有限。由於預計可增加的課室數目不多(如有的話)，我們認為可於日後有需要時才進行改建工程，以減少對目前施工時間表的影響。

6. 我們已根據工務小組委員會委員的建議，就上述各項考慮因素諮詢與上述工程計劃有關的辦學團體。三個相關辦學團體都要求當局依照原來的工程計劃規模和校舍設計進行有關的建校計劃，以免延誤工程。

-----

教育局  
2007 年 11 月