

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2008 年第四季(2008 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)的資料。在這段期間，有 5 個工程部門和 1 個非政府機構批出共 24 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；
- (e) 附件 5－水務署；以及
- (f) 附件 6－非政府機構。

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3304EP	九龍衛理道 1 所設有 24 間課 室的小學	220.000 ^[1]			
SS T303	在九龍衛理道興建 1 所 小學/ 2008 年 11 月 24 日		195.700	195.700	—
3346EP	屯門景峰徑聖公會蒙恩小學 擴建計劃	85.500 ^[2]			
EX T311	屯門景峰徑聖公會蒙恩 小學擴建工程/ 2008 年 12 月 12 日		69.940	69.940	—
3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第 4 期 1 所設有 24 間課室的小學	192.000 ^[3]			
SS T309	在深水埗石硤尾重建計 劃第 4 期興建 1 所小學/ 2008 年 11 月 24 日		172.962	172.962	—

註：^[1] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 7,000 萬元，即由 1 億 5,000 萬元增至 2 億 2,000 萬元。

^[2] 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 1,020 萬元，即由 7,530 萬元增至 8,550 萬元。

^[3] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 4,390 萬元，即由 1 億 4,810 萬元增至 1 億 9,200 萬元。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3262ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的 1 所中學	179.600 ^[4]			
SS T304	在觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃興建 1 所中學/ 2008 年 12 月 5 日		154.800	154.800	—
3267ES	改建天水圍第 104 區 1 所小學校舍以重置 1 所中學	92.600			
EX T310	在天水圍第 104 區改建 1 所小學為中學/ 2008 年 11 月 21 日		82.600	77.050	5.550
3104ET	元朗第 13 區 1 所直接資助學校(中學暨小學)	276.700 ^[5]			
SS T307	在元朗第 13 區興建 1 所中學暨小學直資學校/ 2008 年 11 月 24 日		250.988	250.988	—

註：^[4] 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 720 萬元，即由 1 億 7,240 萬元增至 1 億 7,960 萬元。

^[5] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 3,380 萬元，即由 2 億 4,290 萬元增至 2 億 7,670 萬元。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3006GA	香港特別行政區參與中國 2010 年上海世界博覽會－ 香港館	145.400			
SS T302	設計及建造香港特別行 政區參與中國 2010 年 上海世界博覽會的香港 館/ 2008 年 11 月 21 日		142.700	129.998	12.702
3260RS	大嶼山東涌第 2 區游泳池場 館	441.400 ^[6]			
SS S327	東涌第 2 區游泳池場館 的建造工程/ 2008 年 11 月 26 日		365.760	365.760	—
3261RS	粉嶺／上水第 28A 區體育館	360.000 ^[7]			
SS T301	粉嶺／上水第 28A 區體 育館的建造工程/ 2008 年 11 月 27 日		299.000	299.000	—
8003MR	將軍澳醫院擴建工程	1,944.900			
TC T317	醫院改建、加建和改善 工程的設計及營造定期 合約/ 2008 年 11 月 28 日		460.300	不適用 ^[8]	不適用

註：^[6] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 3,120 萬元，即由 4 億 1,020 萬元增至 4 億 4,140 萬元。

^[7] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 1 億 1,050 萬元，即由 2 億 4,950 萬元增至 3 億 6,000 萬元。

^[8] 這是為期 3 年的定期合約。雖然工程的單位價格固定不變，但將發出的施工通知的實際數目或有變動，故付款額亦有增減。因此，在現階段未能確定合約價款總額。

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款) 項目 2.108	防止山泥傾瀉計劃 延續十年的防止山泥傾瀉計 劃第五期 M 組－沙田、九龍 及葵青斜坡及擋土牆防止山 泥傾瀉工程(B 部分)	145.830			
GE/2007/30	延續十年的防止山泥傾 瀉計劃第五期 M 組－ 沙田、九龍及葵青斜坡 及擋土牆防止山泥傾瀉 工程(B 部分)／ 2008 年 11 月 10 日		109.560	102.210	7.350
5001BX (整體撥款) 項目 2.114	防止山泥傾瀉計劃 延續十年的防止山泥傾瀉計 劃第八期 B 組－新界及離島 斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉 工程	94.790			
GE/2008/07	延續十年的防止山泥傾 瀉計劃第八期 B 組－ 新界及離島斜坡及擋土 牆防止山泥傾瀉工程／ 2008 年 10 月 24 日		70.580	73.780	(3.200) ^[1]

註：^[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	合約 價款	差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目 2.116 GE/2008/15	防止山泥傾瀉計劃 延續十年的防止山泥傾瀉計 劃第八期 D 組－九龍及新界 斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉 工程 延續十年的防止山泥傾瀉 計劃第八期 D 組－ 九龍及新界斜坡及擋土 牆防止山泥傾瀉工程/ 2008 年 12 月 12 日	96.750	70.350	70.510	(0.160) ^[2]
5001BX (整體撥款) 項目 2.121 GE/2008/21	防止山泥傾瀉計劃 延續十年的防止山泥傾瀉計 劃第七期 G 組－沙田及荃灣 引水道斜坡防止山泥傾瀉工 程(B 部分) 延續十年的防止山泥傾瀉 計劃第七期 G 組－ 沙田及荃灣引水道斜坡 防止山泥傾瀉工程(B 部 分)/ 2008 年 11 月 28 日	127.920	97.320	90.520	6.800
7458CL ST/2008/01	沙田新市鎮第 2 階段工程－ 建造 T3 號道路 沙田新市鎮第 2 階段工 程－T3 號道路及相關 道路工程－第 1 期餘下 工程/ 2008 年 11 月 6 日	2,120.200	34.970	34.800	0.170

註：^[2] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
7324TH TW/2008/01	荃灣大河道與馬頭壩道之間 一段楊屋道的擴闊工程 荃灣大河道與馬頭壩道 之間一段楊屋道的擴闊 工程/ 2008 年 10 月 24 日	163.300	149.200	135.000	14.200

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4155CD DC/2007/16	西九龍雨水排放系統改善計劃－荔枝角雨水排放隧道 荔枝角雨水轉運計劃設計及建造工程/ 2008 年 11 月 4 日	1,669.100	1,416.000	1,339.388	76.612
4156CD DC/2007/01	新界麒麟村、馬草壟、營盤、石仔嶺和沙嶺雨水排放系統改善計劃 麒麟村、古洞、馬草壟及沙嶺雨水排放系統改善工程/ 2008 年 11 月 25 日	221.700	167.800	166.900	0.900

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6162TB	荃灣行人天橋網絡擴充工程－沿大河道興建的行人天橋 A	169.000 ^[1]			
HY/2007/03	荃灣行人天橋網絡擴充工程－沿大河道興建的行人天橋 A/ 2008 年 12 月 15 日		148.400	118.295	30.105
6746TH	屯門公路重建及改善工程	4,620.500			
HY/2007/09	屯門公路重建及改善工程－東路段/ 2008 年 10 月 22 日		1,877.700	2,822.500	(944.800) ^[2]

註：^[1] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 5,940 萬元，即由 1 億 960 萬元增至 1 億 6,900 萬元。

^[2] 有關差額的部分款額會以工程計劃的應急費用支付。這項工程計劃會以 4 份工程合約推行，合約編號 HY/2007/09 為首份工程合約。在檢討這項工程計劃的財政狀況後，當局將在 2009-10 財政年度提請財務委員會批准提高工程計劃的核准預算費。

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9186WC 4/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段 更換及修復水管工程 第3階段－北區水管工 程/ 2008年10月3日	5,550.000	47.000	45.480	1.52
9326WF 5/WSD/08	連接獅子山高地食水主配水 庫及將軍澳食水主配水庫的 工程 提高沈雲山食水抽水站 產量的機電設備供應和 安裝工程/ 2008年12月24日	159.700	61.900	64.207	(2.307) ^[1]
9046WS 2/WSD/08	沙田海水供應系統提升工程 提高沙田海水供應產量 的機電設備供應和安裝 工程/ 2008年11月20日	207.400	30.300	38.988	(8.688) ^[1]

註：^[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2008 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	合約 價款	差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
8011EL	香港科技大學現有教學大樓 的擴建工程	116.100 ^[1]			
—	主要合約／ 2008 年 12 月 29 日		102.700	105.434	(2.734) ^[2]

註：^[1] 財務委員會批准把工程計劃核准預算費提高 2,530 萬元，即由 9,080 萬元增至 1 億 1,610 萬元。

^[2] 有關差額由香港科技大學安排的其他經費來源支付。