

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2008-09 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善基本工程項目財務建議的諮詢程序，當局答應向委員提供資料摘要，載述計劃在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2008-09 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 142 個。有關這些項目的資料已載列於 PWSCI(2008-09)16 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與 PWSCI(2008-09)16 號文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件－

—— (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2008-09)16 號文件所載 142 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 130 個項目，以及未有在上述立法會會期內提請委員會審議其餘 12 個項目的主要原因。

—— (b) 附件 2：列述上述文件沒有載列，但在 2008-09 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 10 個項目。

計算下來，在 2008-09 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 140 個。

工務小組委員會在 2008-09 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2008-09)16 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個 整體撥款分目提供款項， 以供 2009-10 年度支用	撥款申請已獲批准(請 參閱 PWSC(2008-09)43 號文件)	2008 年 12 月 3 日／ 2009 年 1 月 9 日
2	5001BX	防止山泥傾瀉計劃	2008-09 年度的核准撥 款額已提高(請參閱 PWSC(2008-09)39 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
3	3063GI	屯門第 44 區聯用綜合大 樓及魚類批發市場	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
4	3045JA	屯門第 44 區已婚初級警 務人員宿舍	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
5	3065KA	位於北角電照街的海關總 部大樓	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
6	3074LC	羅湖懲教所重建工程	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
7	3243LP	中區警區總部及中區分區 警署搬遷計劃	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
8	3047RG	小西灣市政大廈	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
9	3395RO	馬鞍山海濱長廊	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2008-09)37 號文 件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
10	3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
11	3242RS	將軍澳運動場	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
12	3256RS	大嶼山東涌第17區體育館、社區會堂暨圖書館	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
13	4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－上環雨水抽水站	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
14	4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第2階段第2B期工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
15	4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第1期及凹頭污水幹渠工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
16	4230DS	離島污水收集系統第1階段第1期工程第2部分－榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排放管	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間敲定工程計劃所需撥款。
17	4234DS	離島污水收集系統第1階段第2期工程－索罟灣污水收集、處理及排放設施	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間敲定工程計劃所需撥款。
18	5166DR	將軍澳堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
19	5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃－修護工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
20	6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段－餘下工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
21	6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
22	6764TH	青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
23	6765TH	將軍澳道加建隔音屏障工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
24	7177CL	沙田新市鎮－餘下工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
25	7343CL	中環填海計劃第 III 期工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)51號文件)	2008年12月15日／2009年1月9日
26	7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
27	7704CL	白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
28	7824TH	屏廈路改善工程－餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈村段)	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
29	8053EF	香港中文大學 1 500 個宿位的學生宿舍	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)38號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
30	8052EG	香港大學人類研究中心第一期	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)38號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
31	8051MM	威爾斯親王醫院－擴建大樓	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
32	B418RO	毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)37號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
33	3104ET	元朗第13區1所直接資助學校(中學暨小學)	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)38號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
34	3304EP	九龍衛理道1所設有24間課室的小學	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)38號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
35	3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第4期1所設有24間課室的小學	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2008-09)38號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
36	4332DS	林村谷污水收集系統	部分項目的級別已提升，並編定為4364DS號工程計劃，稱為「林村谷污水收集系統－污水幹渠、泵房及污水泵喉」(請參閱PWSC(2008-09)40號文件)	2008年11月7日／2008年11月21日
37	4339DS	北區污水收集系統第1階段第2C期及第2階段第1期工程	部分項目的級別已提升，並編定為4366DS號工程計劃，稱為「九龍坑污水收集系統－污水幹渠、泵房及污水泵喉」(請參閱PWSC(2008-09)44號文件)	2008年12月3日／2009年1月9日
38	6746TH	屯門公路重建及改善工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2009-10)5號文件)	2009年4月8日／2009年4月24日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
39	8053EG	香港大學堅尼地城龍華街 1 800 個宿位的學生宿舍	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2008-09)38 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
40	8011EL	香港科技大學現有教學大樓擴建工程	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2008-09)38 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
41	3260RS	大嶼山東涌第 2 區游泳池場館	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2008-09)38 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
42	3261RS	粉嶺／上水第 28A 區體育館	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2008-09)38 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
43	4109CD	大埔船灣雨水排放系統改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)42 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
44	4125DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統	部分項目的級別已提升，並編定為 4365DS 號工程計劃，稱為「吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 1 階段第 2C 期」(請參閱 PWSC(2008-09)41 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日
45	4344DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程－第 1 至 4 部分	部分項目的級別已提升，並編定為 4367DS 號工程計劃，稱為「九龍中部及東部污水收集系統改善工程－第 1 期」(請參閱 PWSC(2008-09)47 號文件)	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
46	6162TB	荃灣行人天橋網絡擴充工程－沿大河道興建的行人天橋 A	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2008-09)38 號文件)	2008 年 11 月 7 日／ 2008 年 11 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
47	8003QR	港珠澳大橋－主橋撥款資助	部分項目的級別已提升，並編定為 8004QR 號工程計劃，稱為「港珠澳大橋－撥款資助主橋初步設計及工地勘測工作」（請參閱 PWSC(2008-09)62 號文件）	2009 年 1 月 21 日／ 2009 年 2 月 13 日
48	7811TH	屏廈路改善工程－餘下工程(廈村段)	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)48 號文件）	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
49	7822TH	將軍澳跨灣連接路	部分項目的級別已提升，並編定為 7826TH 號工程計劃，稱為「將軍澳跨灣連接路－勘測和初步設計工作」（請參閱 PWSC(2008-09)49 號文件）	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
50	7823TH	將軍澳－藍田隧道	部分項目的級別已提升，並編定為 7827TH 號工程計劃，稱為「將軍澳－藍田隧道－勘測和初步設計工作」（請參閱 PWSC(2008-09)50 號文件）	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
51	8029EA	灣仔堅尼地道聖公會聖雅各小學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)59 號文件）	2009 年 1 月 7 日／ 2009 年 2 月 13 日
52	8031EA	九龍基堤道及公爵街聖羅撒學校重建計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)52 號文件）	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
53	8024EJ	香港城市大學教學及行政大樓	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)9 號文件）	2009 年 4 月 8 日／ 2009 年 4 月 24 日
54	8026EK	香港理工大學第 8 期發展計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)73 號文件）	2009 年 2 月 11 日／ 2009 年 4 月 24 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
55	8005EU	嶺南大學新教學大樓暨學生宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)10號文件)	2009年4月8日／2009年4月24日
56	3061JA	紅磡青州街及利工街香港海關宿舍重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)64號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
57	3049RG	元朗第3區公共圖書館及體育館	PWSC(2008-09)56號文件	2009年1月7日／2009年2月13日 就委員的關注,當局在2009年2月13日財務委員會會議上撤回這項目,並會在進一步諮詢公共圖書館及體育館附近居民後,再次提交撥款申請。
58	3263RS	旺角大球場改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)55號文件)	2009年1月7日／2009年4月24日
59	3264RS	屯門第1區(新圍苑)游泳池場館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)57號文件)	2009年1月7日／2009年2月13日
60	4348DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施－區域性污水收集系統工程第1部分－提升污水收集系統工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)1號文件)	2009年4月8日／2009年4月24日
61	4357DS	九龍城污水截流計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)44號文件)	2009年6月3日／2009年6月19日
62	5729CL	卸置污染泥料－沙洲污染泥料卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)65號文件)	2009年1月21日／2009年2月13日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
63	5013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程	部分項目的級別已提升，並編定為 5014GB 號工程計劃，稱為「蓮塘／香園圍口岸與相關工程－勘測和初步設計研究」(請參閱 PWSC(2008-09)45 號文件)	2008 年 12 月 3 日／ 2009 年 1 月 9 日
64	6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程	部分項目的級別已提升，並編定為 6843TH 號工程計劃，稱為「舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程」(請參閱 PWSC(2008-09)63 號文件)	2009 年 1 月 21 日／ 2009 年 2 月 13 日
65	6819TH	屯門公路市中心段交通改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)29 號文件)	2009 年 5 月 25 日／ 2009 年 6 月 5 日
66	6834TH	港珠澳大橋香港口岸	部分項目的級別已提升，並編定為 6839TH 號工程計劃，稱為「港珠澳大橋香港口岸－詳細設計及工地勘測工作」(請參閱 PWSC(2009-10)18 號文件)	2009 年 5 月 6 日／ 2009 年 5 月 22 日
67	7718CL	馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第 1 期道路及渠務工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)58 號文件)	2009 年 1 月 7 日／ 2009 年 2 月 13 日
68	7733CL	洪水橋新發展區檢討研究－顧問費及地盤勘測	—	洪水橋新發展區與擬議港深機場軌道聯絡線可能會出現銜接配合問題。港深兩地政府正就擬議機場軌道聯絡線的事宜進行檢討。提請工務小組委員會審議的撥款申請，將會順延至 2009-10 年度立法會會期。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
69	7743TH	荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路，以及相關路口改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7842TH 號工程計劃，稱為「荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路，以及相關路口改善工程－詳細設計」（請參閱 PWSC(2009-10)4 號文件)	2009 年 4 月 8 日／ 2009 年 4 月 24 日
70	7735CL	落馬洲河套地區發展的規劃及工程研究：顧問費及工地勘測	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)2 號文件)	2009 年 4 月 8 日／ 2009 年 4 月 24 日
71	8030EA	九龍佐敦道拔萃女小學（一所私立獨立學校）重建計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)66 號文件)	2009 年 1 月 21 日／ 2009 年 2 月 13 日
72	8089EB	九龍佐敦道拔萃女書院（一所直接資助計劃學校）重建計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)67 號文件)	2009 年 1 月 21 日／ 2009 年 2 月 13 日
73	8049EF	香港中文大學學生活動中心	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)54 號文件)	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
74	8052EF	香港中文大學第 39 區綜合科研實驗大樓（第 1 座）	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)7 號文件)	2009 年 4 月 8 日／ 2009 年 4 月 24 日
75	8054EF	香港中文大學兩座綜合教學大樓	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)8 號文件)	2009 年 4 月 8 日／ 2009 年 4 月 24 日
76	8020EH	香港浸會大學浸會大學道校園發展計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2008-09)53 號文件)	2008 年 12 月 15 日／ 2009 年 1 月 9 日
77	8027EK	香港理工大學創新樓	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)39 號文件)	2009 年 6 月 3 日／ 2009 年 6 月 19 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
78	8010EL	香港科技大學新教學大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)71號文件)	2009年2月11日／2009年4月24日
79	8001QR	西港島線－財務資助	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)50號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日
80	9237WF	粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程	部分項目的級別已提升，並編定為9338WF號工程計劃，稱為「粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程－第1階段」(請參閱PWSC(2008-09)64號文件)	2009年1月21日／2009年2月13日
81	9045WS	新界西北區海水供水計劃－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)46號文件)	2008年12月3日／2009年1月9日
82	B653TH	牛頭角第四街及第五街擬議重新定線相關的道路改善工程和鄰近接駁行人天橋的建造工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)69號文件)	2009年2月11日／2009年4月24日
83	3013NB	重建和合石火葬場	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)61號文件)	2009年1月21日／2009年2月13日
84	3057RE	將油麻地戲院和紅磚屋改建為戲曲活動中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2008-09)60號文件)	2009年1月21日／2009年2月13日
85	3266RS	維多利亞公園游泳池場館重建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)37號文件)	2009年6月3日／2009年6月19日
86	4118CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－B部分(餘下工程)	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局須就相關的工程計劃進一步諮詢上水鄉事委員會、北區區議會及該區村民。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
87	4235DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4368DS 號工程計劃，稱為「元朗南污水收集系統及廈村污水泵房擴建工程」（請參閱 PWSC(2009-10)12 號文件）	2009 年 4 月 22 日／2009 年 5 月 8 日
88	4274DS	元朗及錦田污水收集系統工程第 3 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 4370DS 號工程計劃，稱為「元朗橫洲鄉村污水收集系統」（請參閱 PWSC(2009-10)45 號文件）	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日
89	4329DS	望后石污水處理廠改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)59 號文件）	2009 年 6 月 15 日／2009 年 7 月 3 日
90	4341DS	淨化海港計劃第二期甲－建造污水輸送系統及改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4369DS 號工程計劃，稱為「淨化海港計劃第二期甲－建造污水輸送系統及改善昂船洲污水處理廠前期工程」（請參閱 PWSC(2009-10)46 號文件）	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日
91	5258RS	在大埔龍尾發展泳灘	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間根據《道路（工程、使用及補償）條例》把經修訂工程重新刊憲，反對期會在 2009 年 7 月 28 日屆滿。
92	6157TB	正街自動扶梯連接系統（第一期）	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)30 號文件）	2009 年 5 月 25 日／2009 年 6 月 5 日
93	6805TH	介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2009-10)6 號文件）	2009 年 4 月 8 日／2009 年 4 月 24 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
94	6807TH	介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)6號文件)	2009年4月8日／2009年4月24日
95	7465CL	啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為7738CL號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程的詳細設計及工地勘測」(請參閱PWSC(2009-10)22號文件)	2009年5月6日／2009年5月22日
96	7469CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施	部分項目的級別已提升，並編定為7739CL號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第1期基礎設施」(請參閱PWSC(2009-10)21號文件)	2009年5月6日／2009年5月22日
97	7702CL	啟德發展計劃－前跑道發展項目的餘下基礎設施工程	部分項目的級別已提升，並編定為7740CL號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－前跑道發展項目的餘下基礎設施工程的詳細設計及工地勘測」(請參閱PWSC(2009-10)22號文件)	2009年5月6日／2009年5月22日
98	7710CL	洪水橋發展計劃第2階段－田廈路及丹桂村路擴闊工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要進一步檢討有關道路工程計劃。
99	7711CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程	部分項目的級別已提升，並編定為7741CL號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程第1期」(請參閱PWSC(2009-10)20號文件)	2009年5月6日／2009年5月22日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
100	7715CL	將軍澳進一步發展－將軍澳市中心南及調景嶺的基礎設施工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)28號文件)	2009年5月20日／2009年6月5日
101	7716CL	將軍澳進一步發展－將軍澳第一期堆填區基礎設施工程	部分項目的級別已提升，並編定為7743CL號工程計劃，稱為「將軍澳進一步發展－將軍澳第一期堆填區基礎設施工程(第1階段)」(請參閱PWSC(2009-10)3號文件)	2009年4月8日／2009年4月24日
102	7259RS	連接新界西北及新界東北之單車徑	部分項目的級別已提升，並編定為7271RS號工程計劃，稱為「連接新界西北及新界東北之單車徑－上水至馬鞍山段」(請參閱PWSC(2009-10)27號文件)	2009年5月20日／2009年6月5日
103	7785TH	T2 主幹路	部分項目的級別已提升，並編定為7841TH號工程計劃，稱為「T2 主幹路－勘測和設計」(請參閱PWSC(2009-10)23號文件)	2009年5月7日／2009年6月5日
104	8023EJ	香港城市大學學生宿舍第4期(700個宿位)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)26號文件)	2009年5月7日／2009年6月5日
105	8028EK	香港理工大學學生宿舍第3期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)62號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
106	8013EL	香港科技大學701個宿位的學生宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)25號文件)	2009年5月7日／2009年6月5日
107	3330EP	薄扶林域多利道與薄扶林道交界處1所設有24間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)42號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
108	3344EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 1 所設有 30 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)41 號文件)	2009 年 6 月 15 日／2009 年 7 月 3 日
109	3348EP	沙田沙角邨前校舍翻新工程	-	無須提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是辦學團體已獲分配另一空置校舍，以便其轄下小學可提早轉為全日制。
110	3263ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的第二所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)40 號文件)	2009 年 6 月 15 日／2009 年 7 月 3 日
111	3012GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 3015GB 號工程計劃，稱為「輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程第 1 期」(請參閱 PWSC(2009-10)31 號文件)	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日
112	3017NB	在和合石橋頭路建造靈灰安置所和紀念花園	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2009-10)56 號文件)	2009 年 6 月 15 日／2009 年 7 月 3 日
113	3052RG	藍田北市政大廈	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)14 號文件)	2009 年 4 月 22 日／2009 年 5 月 8 日
114	3053RG	天水圍第 101 區體育館及社區會堂	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)35 號文件)	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日
115	3421RO	將軍澳第 37 區地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)33 號文件)	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日
116	3422RO	粉嶺／上水第 25 區鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)34 號文件)	2009 年 6 月 3 日／2009 年 6 月 19 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
117	3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)36號文件)	2009年6月3日／2009年6月19日
118	3012NT	把旱廁改為沖水式廁所－第6期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)47號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日
119	4236DS	大埔污水處理廠第5階段第2B期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)19號文件)	2009年5月20日／2009年6月5日
120	4346DS	屯門污水收集系統改善計劃第1期	部分項目的級別已提升,並編定為4371DS號工程計劃,稱為「屯門西部污水收集系統」(請參閱PWSC(2009-10)60號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
121	5035CG	九龍西綠化總綱圖	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)15號文件)	2009年4月22日／2009年5月8日
122	5036CG	港島綠化總綱圖	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)15號文件)	2009年4月22日／2009年5月8日
123	5040CG	九龍東綠化總綱圖	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)15號文件)	2009年4月22日／2009年5月8日
124	6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)52號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日
125	7705CL	流浮山的坑口村排水道	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)65號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
126	7067GI	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)54號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
127	8054EG	香港大學百周年校園第 1 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)70 號文件)	2009 年 2 月 11 日／2009 年 4 月 24 日
128	8055EG	香港大學百周年校園第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)70 號文件)	2009 年 2 月 11 日／2009 年 4 月 24 日
129	8008MA	明愛醫院第 2 期重建計劃	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局須待主大樓工程約於兩年後進行招標時，重新評估工程計劃的財政狀況。
130	8003MQ	香港佛教醫院翻修工程	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是醫院管理局需要更多時間敲定工程計劃所需撥款。
131	9043WS	灣仔海水供應系統提升工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)55 號文件)	2009 年 6 月 10 日／2009 年 7 月 3 日
132	3060JA	葵涌和宜合道入境事務處員佐級職員宿舍建造工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)32 號文件)	2009 年 6 月 10 日／2009 年 7 月 3 日
133	3420RO	忠義街的鄰舍休憩用地	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間諮詢有關區議會。
134	3423RO	鰂魚涌公園第二期第二和第三階段	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
135	5233DS	污泥處理設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)16 號文件)	2009 年 5 月 25 日／2009 年 6 月 5 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
136	6028TC	新界區行車速度屏	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)48號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日
137	7677CL	灣仔發展計劃第二期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)53號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日
138	8069MM	小欖醫院遷往青山醫院 B座工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)61號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
139	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)24號文件)	2009年5月7日／2009年6月5日
140	8071MM	在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所工程	-	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間敲定工程計劃的選址。
141	8001QW	活化計劃－改建舊大澳警署為大澳文物酒店	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)63號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
142	6055TR	西港島線－主要基建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)51號文件)	2009年6月10日／2009年7月3日

工務小組委員會在 2008-09 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2008-09)16 號文件沒有載列的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	—	提高 6 個與工程有關的整體撥款分目的核准撥款	2009-10 年度的核准撥款額已提高(請參閱 PWSC(2008-09)68 號文件)	2009 年 2 月 11 日／ 2009 年 4 月 24 日
2	8012EL	香港科技大學高等研究院	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)72 號文件)	2009 年 2 月 11 日／ 2009 年 4 月 24 日
3	3419RO	愛秩序灣公園	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2009-10)11 號文件)	2009 年 4 月 22 日／ 2009 年 5 月 8 日
4	9334WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程	部分項目的級別已提升，並編定為 9339WF 號工程計劃，稱為「大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程－設計和工地勘測」(請參閱 PWSC(2009-10)13 號文件)	2009 年 4 月 22 日／ 2009 年 5 月 8 日
5	8003QR	港珠澳大橋－主橋撥款資助	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)17 號文件)	2009 年 5 月 6 日／ 2009 年 5 月 22 日
6	8050EF	香港中文大學中央校園現有大學圖書館擴建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)38 號文件)	2009 年 6 月 3 日／ 2009 年 6 月 19 日
7	6836TH	深井交匯處改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2009-10)49 號文件)	2009 年 6 月 10 日／ 2009 年 7 月 3 日
8	7070CD	元朗排水繞道	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2009-10)66 號文件)	2009 年 6 月 15 日／ 2009 年 7 月 3 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
9	3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2009-10)57號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日
10	3265ES	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2009-10)43號文件)	2009年6月15日／2009年7月3日