

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2009 年第二季(2009 年 4 月 1 日至 6 月 30 日)的資料。在這段期間，有 5 個工程部門和 3 個非政府機構批出共 14 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；
- (e) 附件 5－水務署；以及
- (f) 附件 6－非政府機構。

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3075KA SS S313	民航處新總部 機場島民航處新總部大樓的設計及建造工程/ 2009 年 5 月 7 日	1,997.000	1,922.200	1,921.888	0.312
8066MM SS S330	在天水圍第 109 區興建 1 所普通科門診診所、1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長期護理院 在天水圍第 109 區設計及興建 1 所普通科門診診所、1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長期護理院/ 2009 年 6 月 12 日	430.200	404.200	319.695	84.505
3055RE AL T315	香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館 香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館工程/ 2009 年 4 月 15 日	253.700	201.300	164.800	36.500

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
3419RO SS T319	愛秩序灣公園 香港西灣河愛秩序灣公 園建築工程/ 2009 年 5 月 21 日	135.200	133.464	133.464	—
3264RS SS T325	屯門第 1 區(新圍苑)游泳池 場館 屯門第 1 區(新圍苑)游 泳池場館建造工程/ 2009 年 5 月 21 日	791.400	737.300	517.000	220.300

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7718CL	馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第 1 期道路及渠務工程	219.700			
ST/2008/02	馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第 1 期道路及渠務工程/ 2009 年 6 月 8 日		197.800	114.430	83.370

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4357DS	九龍城污水截流計劃	700.300			
DC/2008/12	九龍城污水截流計劃－ 泵房、泵喉及污水幹渠/ 2009 年 6 月 30 日		490.000	453.300	36.700

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
6746TH HY/2008/11	屯門公路重建及改善工程 屯門公路重建及改善工 程－三聖墟段/ 2009 年 6 月 22 日	6,804.300	1,690.200	1,366.000	324.200

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	5,550.000			
11/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段－香港動植物公園及半山區水管工程/ 2009 年 4 月 21 日		161.600	130.407	31.193
6/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段－西九龍水管工程(乙組)/ 2009 年 5 月 25 日		574.000	598.000	(24.000) ^[1]
9045WS	新界西北區海水供水計劃－餘下工程	808.400			
26/WSD/08	新界西北區海水供水計劃－沿青山公路自虎地至天水圍敷設水管工程/ 2009 年 5 月 8 日		147.600	133.886	13.714

註：[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2009 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8085EB —	粉嶺馬會道基督教香港信義 會心誠中學擴建計劃 主要合約/ 2009 年 4 月 30 日	81.200	78.217	107.127	(28.910) ^[1]
8053EF CDO2008 112E	香港中文大學 1 500 個宿位 的學生宿舍 工地 B 工地平整及地基 工程合約/ 2009 年 4 月 16 日	466.400	64.580	51.690	12.890
8008MA —	明愛醫院第二期重建計劃 拆卸、平整工地、地基 工程和重建懷德升降機 樓/ 2009 年 6 月 16 日	1,218.100	117.092	246.900	(129.808) ^[2]

註：[1] 按照既定的安排，辦學團體答允承擔工程計劃核准預算費中預留的價款與合約價款之間的差額。

[2] 部分差額會以工程計劃的應急費用支付。這是第一份工程合約，另一份有關主大樓工程的工程合約會隨後在 2011 年進行。在現階段未能確定合約價款總額。食物及生局在 2009 年 4 月 20 日向生事務委員會簡介時表示，待 2011 年主大樓工程合約的投標有結果後，如有需要，當局會要求批准提高工程計劃核准預算費。