

# 立法會 *Legislative Council*

立法會CB(2)1751/08-09(01)號文件

檔號：CB2/PS/2/08

## 監察西九文化區計劃推行情況 聯合小組委員會

### 畢爾包古根漢博物館的規劃時間表\*


1991-1992	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 畢沙卡伊亞省議會及古根漢博物館信託基金委員會批核博物館項目</li><li>◆ 巴斯克政府、畢沙卡伊亞省議會及古根漢基金簽訂發展及節目服務協議</li><li>◆ 批核巴斯克自治區整體財政預算內及畢沙卡伊亞歷史城區 1992 年的財政預算內的 1992 年工程項目費用</li><li>◆ 成立物業管理公司</li><li>◆ 收購用地</li><li>◆ 古根漢基金在畢爾包設立辦事處</li><li>◆ 擬訂以場地為本的藝術裝置清單</li><li>◆ 物色及磋商採購第一批本土藝術藏品</li><li>◆ 開設法蘭克蓋瑞建築事務所，以及開設相應的巴斯克／西班牙建築事務所</li><li>◆ 微調及發展建築設計圖則；開始制備工作圖則及投標文件</li><li>◆ 展開挖掘及地盤整理工程</li></ul>
-----------	--

\* 英文本摘錄自畢爾包古根漢博物館可行性研究。

1993	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 制訂最終建築規格及工作圖則</li> <li>◆ 接受建築工程投標</li> <li>◆ 展開建築工程</li> <li>◆ 開始進行展覽研究與發展的工作</li> <li>◆ 與建築師及藝術家協調有關發展以場地為本的藝術裝置</li> <li>◆ 擬備初步的市場推廣及零售計劃</li> </ul>
1994	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 建造工程</li> <li>◆ 就展覽時間表作最後定稿</li> <li>◆ 開始委託進行以場地為本的藝術創作的構建工作</li> <li>◆ 開始為博物館招聘職員及進行培訓工作</li> </ul>
1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 設計及推行公眾教育與外展活動</li> <li>◆ 建築物的建造工程竣工；完成為建築物的營運與建造擬備的施工檢查消項單</li> <li>◆ 開始裝置各項開幕展覽</li> <li>◆ 裝置委託進行的以場地為本藝術創作</li> <li>◆ 完成職員拓展工作；進駐新建築物內的辦公室</li> <li>◆ 完成制訂市場推廣及零售計劃</li> </ul>
1996	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 完成展覽裝置工作</li> <li>◆ 正式開幕</li> </ul>

立法會秘書處  
議會事務部 2  
2009年6月3日

## 畢爾包古根漢博物館 規劃時間表\*



\* 英文本摘錄自畢爾包古根漢博物館可行性研究。