

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2009 年第四季(2009 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)的資料。在這段期間，有 4 個工程部門和 7 個非政府機構批出共 39 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；以及
- (e) 附件 5－非政府機構。

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3344EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰 發展計劃 1 所設有 30 間課 室的小學	189.900			
SS W311	在觀塘毗鄰彩雲道與 佐敦谷的地盤興建一 所 30 間課室的小學/ 2009 年 12 月 23 日		171.400	156.000	15.400
3263ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰 發展計劃的第二所中學	248.000			
SS W310	在觀塘毗鄰彩雲道與 佐敦谷的地盤興建第 二所中學/ 2009 年 11 月 16 日		207.400	191.280	16.120
3015GB	輔助邊界圍網及主圍網和 邊界巡邏通路新段建造工 程－第 1 期	395.500			
SS W306	輔助邊界圍網及主圍 網和邊界巡邏通路新 段(由落馬洲管制站至 梧桐河)建造工程/ 2009 年 12 月 22 日		271.540	179.124	92.416
SS W317	輔助邊界圍網建造工 程(由米埔至落馬洲管 制站)/ 2009 年 12 月 28 日		39.300	32.724	6.576

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
3051RG PI W302	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場 為重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場設計和建造樁柱地基並進行前期工程/ 2009 年 11 月 13 日	1,323.800	142.618	51.981	90.637
3052RG SS W305	藍田北市政大廈 藍田北市政大廈建造工程/ 2009 年 10 月 23 日	708.500	658.100	471.250	186.850
3053RG SS W301	天水圍第 101 區體育館及社區會堂 天水圍第 101 區體育館及社區會堂建造工程/ 2009 年 11 月 10 日	629.800	573.000	389.800	183.200
3421RO 3422RO SS W318	將軍澳第 37 區地區休憩用地 粉嶺/上水第 25 區鄰舍休憩用地 總計： 將軍澳第 37 區地區休憩用地及上水粉嶺第 25 區鄰舍休憩用地建築工程/ 2009 年 11 月 27 日	140.600 51.300 191.900	169.500	137.025	32.475

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
3266RS SS T333	維多利亞公園游泳池場館 重建工程 維多利亞公園游泳池場 館重建工程/ 2009 年 11 月 13 日	1,197.700	1,129.400	928.688	200.712

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	1,200.000 ^[1]			
GE/2009/01	長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 L 組－香港島、九龍、新界及離島政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程/ 2009 年 10 月 5 日		54.900	37.056	17.844
GE/2009/06	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 P 組－大嶼山東涌北大嶼山公路旁翔東路天然山坡山泥傾瀉風險緩減工程/ 2009 年 11 月 13 日		120.150	86.100	34.050

註：[1] 2009-10 財政年度的核准撥款額。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5046CG	九龍西、九龍東及港島綠化 總綱圖－市區餘下地區工 程	466.000			
CV/2009/09	東區綠化工程/ 2009 年 12 月 3 日		47.290	35.163	12.127
5014GB	蓮塘／香園圍口岸與相關 工程－勘測和初步設計研 究	89.000			
CV/2009/12	蓮塘／香園圍口岸－ 土地勘探/ 2009 年 11 月 25 日		26.600	33.816	(7.216) ^[2]
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走 廊連接路	28,104.600			
7677CL	灣仔發展計劃第二期工程	4,642.700			
	總計：	32,747.300			
HK/2009/01	灣仔發展計劃第二期 －中環灣仔繞道香港 會議展覽中心段/ 2009 年 12 月 22 日		2,380.000	2,314.145	65.855

註：[2] 差額會以工程計劃的應急費用支付。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	合約 價款	差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
7705CL YL/2009/01	流浮山的坑口村排水道 流浮山的坑口村排水道/ 2009 年 12 月 29 日	91.200	81.000	70.119	10.881
7736CL KL/2009/01	啟德郵輪碼頭發展的土地平 整工程 啟德郵輪碼頭土地平整 工程/ 2009 年 11 月 24 日	2,303.900	1,750.184	1,340.000	410.184

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4348DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施－區域性污水收集系統工程 第 1 部分－提升污水收集系統工程	793.200			
DC/2009/07	北區及吐露港區域污水收集系統－馬料水、大埔及北區的主幹渠改善工程/ 2009 年 11 月 18 日		378.000	326.500	51.500
4369DS	淨化海港計劃第二期甲－建造污水輸送系統及改善昂船洲污水處理廠前期工程	9,286.500			
DE/2009/02	昂船洲污水處理廠現有沉澱池覆蓋及除臭設施工程/ 2009 年 10 月 21 日		270.000	188.800	81.200
4371DS	屯門西部污水收集系統	1,340.000			
DC/2009/11	屯門西部污水幹渠/ 2009 年 11 月 30 日		796.860	710.996	85.864

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	28,104.600			
HY/2009/16	中環灣仔繞道－供應及置放私人繫泊設備/ 2009 年 11 月 27 日		49.000	48.810	0.190
6805TH	介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程	247.100			
6807TH	介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程	506.900			
	總計：	754.000			
HY/2009/09	粉嶺公路介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的隔音屏障工程/ 2009 年 10 月 16 日		404.000	343.317	60.683
6828TH	屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道－勘測及初步設計工作	88.600			
6839TH	港珠澳大橋香港口岸－詳細設計及工地勘測工作	621.900			
	總計：	710.500			
HY/2009/23	香港口岸勘探工程/ 2009 年 11 月 16 日		60.000	52.000	8.000

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6100TX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目 進行公路工程、研究及勘測 工作	836.500 ^[1]			
HY/2009/14	改善/加固市區路旁 人造斜坡/擋土牆工 程(第三組)/ 2009年12月21日		38.505	38.505	—
7677CL	灣仔發展計劃第二期工程	4,642.700			
HY/2009/11	中環灣仔繞道－北角 填海/ 2009年12月7日		413.400	303.132	110.268
7743CL	將軍澳進一步發展－將軍 澳第一期堆填區基礎設施 工程(第1階段)	168.900			
HY/2009/05	將軍澳進一步發展－ 將軍澳第一期堆填區 基礎設施工程(第一階 段)設計及建造/ 2009年12月16日		151.085	128.945	22.140

註：[1] 2009-10 財政年度的核准撥款額。

2009 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8029EA	灣仔堅尼地道聖公會聖雅 各小學重建計劃	200.800			
—	工地平整／挖掘及橫 向承托和地基工程／ 2009 年 11 月 6 日		35.380	25.944 ^[1]	9.436
8030EA	九龍佐敦道拔萃女小學重 建計劃	163.000			
—	主要合約／ 2009 年 10 月 16 日		152.400	138.200	14.200
8088EB	深水埗大坑東道路德會協 同中學重建計劃	179.100			
—	主要合約／ 2009 年 10 月 7 日		141.540	123.740	17.800
8089EB	九龍佐敦道拔萃女書院重 建計劃	208.600			
—	主要合約／ 2009 年 10 月 16 日		184.600	166.500	18.100

註：[1] 已批出的合約價款總值為 64,988,000 元。政府會撥款不多於 25,944,000 元，而辦學團體承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 39,044,000 元。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
8049EF —	香港中文大學學生活動中心 工地平整及地基工程/ 2009 年 10 月 6 日	206.500	53.300	54.500	(1.200) ^[2]
8050EF —	香港中文大學中央校園現有大學圖書館擴建工程 主要合約/ 2009 年 12 月 15 日	251.700	207.800	213.000	(5.200) ^[2]
8052EF —	香港中文大學第 39 區綜合 科研實驗大樓(第 1 座) 地基工程/ 2009 年 10 月 9 日	455.800	53.800	57.710	(3.910) ^[2]
8054EF —	香港中文大學兩座綜合教 學大樓 工地平整及地基工程/ 2009 年 10 月 15 日	741.800	148.700	116.300	32.400
8023EJ —	香港城市大學學生宿舍 第 4 期(700 個宿位) 主要合約/ 2009 年 10 月 23 日	182.000	166.290	164.775 ^[3]	1.515

註：[2] 差額會以工程計劃的應急費用支付。

[3] 已批出的合約價款總值為 219,700,000 元。政府會撥款不多於 164,775,000 元，而大學承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 54,925,000 元。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
8024EJ —	香港城市大學教學及行政大樓 工地平整及地基工程/ 2009 年 10 月 16 日	888.500	66.867	66.867 ^[4]	—
8027EK —	香港理工大學創新樓 地基工程/ 2009 年 12 月 21 日	621.500	43.120	39.504 ^[5]	3.616
8028EK —	香港理工大學學生宿舍第 3 期 工地平整及地基工程/ 2009 年 10 月 23 日	522.100	44.025	43.242 ^[6]	0.783
8010EL —	香港科技大學新教學大樓 主要合約/ 2009 年 12 月 4 日	668.500	588.750	481.216	107.534
8012EL —	香港科技大學高等研究院 主要合約/ 2009 年 12 月 4 日	187.200	164.100	122.170 ^[7]	41.930

註：[4] 已批出的合約價款總值為 122,883,000 元。政府會撥款不多於 66,867,000 元，而大學承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 56,016,000 元。

[5] 已批出的合約價款總值為 49,380,000 元。政府會撥款不多於 39,504,000 元，而大學承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 9,876,000 元。

[6] 已批出的合約價款總值為 57,656,000 元。政府會撥款不多於 43,242,000 元，而大學承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 14,414,000 元。

[7] 已批出的合約價款總值為 183,260,000 元。政府會撥款不多於 122,170,000 元，而大學承諾會以自行籌集的資金支付餘下的 61,090,000 元。