

立法會

Legislative Council

立法會CB(2)780/09-10號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB2/PS/2/08

民政事務委員會與發展事務委員會

監察西九文化區計劃推行情況 聯合小組委員會會議紀要

日期：2009年12月4日(星期五)
時間：上午10時45分
地點：立法會大樓會議室A

出席委員：葉國謙議員, GBS, JP (主席)
李永達議員(副主席)
何鍾泰議員, SBS, S.B.St.J., JP
涂謹申議員
陳鑑林議員, SBS, JP
梁劉柔芬議員, GBS, JP
黃容根議員, SBS, JP
劉慧卿議員, JP
梁家傑議員, SC
張學明議員, GBS, JP
劉秀成議員, SBS, JP
何秀蘭議員
李慧琼議員
陳克勤議員
陳淑莊議員
張國柱議員
葉劉淑儀議員, GBS, JP
譚偉豪議員, JP

缺席委員：何俊仁議員
霍震霆議員, GBS, JP
石禮謙議員, SBS, JP
林大輝議員, BBS, JP
梁美芬議員

黃毓民議員
謝偉俊議員

出席公職人員： 民政事務局

民政事務局副秘書長(西九)
朱曼鈴女士, JP

民政事務局首席助理秘書長(西九)
劉錦泉先生

民政事務局總庫務會計師(西九)
林德明先生

運輸及房屋局

運輸及房屋局副秘書長(運輸)1
容偉雄先生, JP

運輸及房屋局首席助理秘書長
陳偉偉先生

路政署

路政署署長
韋志成先生, JP

路政署鐵路拓展處副處長
何偉富先生

西九文化區管理局

西九文化區管理局董事局成員暨
轄下發展委員會主席
夏佳理先生, GBS, JP

西九文化區管理局諮詢會主席
張仁良教授, BBS, JP

發展項目總監(西九文化區管理局)
伍華強先生

列席秘書 : 總議會秘書(2)2
方慧浣女士

列席職員 : 高級議會秘書(2)2
莫曾麗玲女士

議會秘書(2)1
潘靄恩小姐

議會事務助理(2)2
黃希樂小姐

經辦人／部門

I. 選舉主席及副主席

委員同意無須為監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會(下稱"聯合小組委員會")重選主席及副主席。

II. 通過會議紀要

[立法會CB(2)402/09-10號文件]

2. 2009年9月7日會議的紀要獲得確認通過。
3. 聯合小組委員會進行商議工作(會議過程索引載於**附件**)。

III. 與政府當局及西九文化區管理局的代表會商

立法會CB(2)426/09-10(01)號——政府當局提交的文件
文件

立法會FS06/09-10號文件 ——立法會秘書處資料研究及圖書館服務部擬備的有關西九文化區計劃的報導摘要(輯錄自2009年9月8日至11月24日期間的本地新聞報導)

公眾參與活動

4. 劉慧卿議員感到公眾參與活動期間的安排混亂，並對此表示不滿。她又特別提到，部分市民關注到公眾參與活動的問卷內容空泛，以及政府當局在制訂清晰文化政策以配合文化硬件發展方面的進度緩慢。鑒於各持份者和利益團體就西九文化區計劃提出了不同的意見，劉議員促請政府當局加強工作，為推展該計劃尋求共識。

5. 何秀蘭議員詢問，西九文化區管理局(下稱"西九管理局")如何確保在公眾參與活動期間收集到的公眾意見會獲得當局考慮，並可轉化成為西九文化區的具體發展圖則。梁家傑議員指出，一如在第三屆立法會所作討論，公眾參與活動除用作蒐集公眾意見外，亦是要作為西九管理局與各持份者交流意見的平台。梁劉柔芬議員認為，西九文化區的設計須預留彈性，以配合年輕人和後代的需要。何秀蘭議員提出相若意見，並強調必需提供空間讓西九文化區自然發展。

6. 張仁良教授回應委員提出的關注意見及建議時扼要闡述在第一階段公眾參與活動下舉辦的各項活動，包括於2009年10月8日舉行以中學生及專上學生為對象的揭幕論壇，以及各個小組會議和公眾論壇。他補充，市民亦可透過不同途徑就西九文化區發表意見，包括發送郵件或電郵、參與互聯網上的Facebook討論小組、透過郵寄或互聯網遞交已填妥的問卷、或透過面對面訪問。他表示，第一階段公眾參與活動為期3個月，至2010年1月7日結束。西九管理局已委聘香港理工大學公共政策研究所擔任分析及報告顧問，負責對收集到的意見進行整理和分析，而顧問就第一階段公眾參與活動擬備的詳細報告將會對外公開。在處理公眾參與活動收集到的公眾意見方面，他表示，各概念圖則顧問會出席所有公眾參與活動，直接聽取公眾意見，並會在其概念發展方案中作出陳述，說明他們在擬備方案時如何顧及收集所得的公眾意見。

7. 張仁良教授表示，在第一階段公眾參與活動中，有意見認為透過內容發展、拓展觀眾及藝術教育等方法來發展軟件是很重要的，該等意見將會轉交西九管理局。他贊同西九文化區的規劃應具前瞻性，因

為該項工程計劃對年輕人和後代均有影響。他補充，公眾參與活動可蒐集年青人的意見。舉例而言，第一階段公眾參與活動的揭幕活動是以學生為對象的論壇，而閉幕活動則會是以青年為對象的論壇。

廣深港高速鐵路香港段

8. 委員察悉，政府當局將於2009年12月18日向財務委員會(下稱"財委會")申請批准興建廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")香港段的撥款建議。委員普遍擔心西九龍總站對西九文化區發展計劃的影響，因為西九龍總站將會延伸入西九文化區地底範圍的一部分。他們所提出的意見及問題綜述如下——

- (a) 政府當局提供的資料甚為零碎，不足以讓委員全面了解高鐵香港段對西九文化區的影響及兩者之間的關連。政府當局理應向聯合小組委員會詳細解釋：(i)擬建的西九龍總站會否對在西九文化區撥地興建及發展的文化藝術設施造成影響；(ii)該兩項工程計劃的銜接安排；(iii)將興建西九龍總站所佔用的工地和施工區逐步交還的安排；及(iv)西九龍總站上蓋土地的用途；
- (b) 該兩項毗鄰進行的大型工程計劃(即西九文化區發展工程和興建西九龍總站及相關的道路改善工程)於同一時間在西九文化區用地內展開，政府當局須協調由此引起的各項問題。當局亦應維繫政府各有關政策局和部門之間的緊密合作，確保該兩項工程計劃在其不同發展階段均可順利銜接，並須確保該等工程計劃在建造期間不會妨礙公眾使用休憩用地；
- (c) 西九龍總站工地的最後交還日期為2014年，而西九文化區計劃第一期則編定於2015年完成，兩者只相隔一年，其間或不足以讓西九龍總站上蓋的建築工程及西九文化區的文化藝術設施如期竣工；

- (d) 西九管理局應解釋下述事宜：該局轄下發展委員會的角色為何，而鑒於高鐵工程計劃對西九文化區的發展有重大影響，發展委員會為何沒有及早向西九管理局董事局匯報該項工程計劃。西九管理局與3個概念圖則顧問是否清楚知道高鐵工程計劃對西九文化區的影響，實屬疑問；及
- (e) 西九文化區發展計劃似乎已讓路予高鐵工程計劃，亦令人擔心物業發展已成為西九文化區計劃的主要目標。

9. 委員亦就興建西九龍總站提出下述問題：在減去預留作零售／餐飲／娛樂設施的範圍及西九龍總站的臨時工地和施工區後，西九文化區發展文化藝術設施的淨面積為何；進行西九文化區備置工程的16億400萬元撥款的用途為何；以及西九龍總站建築工程中兩座通風塔構建物佔用的地面總面積為何。

10. 夏佳理先生及政府當局回應時表示 ——

西九龍總站的設計

- (a) 西九龍總站會是個地下車站，深入地底逾25米，共設9個長途列車月台及6個穿梭列車月台，使高鐵可有效運作，並可在地面騰出更多公眾休憩空間。西九龍總站會有約3.3公頃面積處於將來西九文化區的地底，而當局會作出靈活規劃，提供通道予高鐵乘客前往西九文化區。此外，在主水平基準以上0.6米的空間(除設置相關車站設施如通風塔、消防員出入通道及鐵路乘客逃生通道等)亦會留供西九文化區作發展之用，兩者重疊的範圍只佔西九文化區40公頃用地總面積不足10%；
- (b) 當局已盡量減低西九龍總站對地面範圍的影響，例如兩座通風塔構建物只會佔用大約150平方米的總樓面面積。該等構建物及其他車站設施的位置和設計，亦

可設計成能與西九文化區未來的發展互相融合；

- (c) 站內會設有轉換層，為未來西九文化區在車站設施上蓋的發展提供最大的規劃靈活性。西九文化區備置工程的設計會容許進行最高達主水平基準以上70米的發展，這亦是城市規劃委員會訂立的高度限制；
- (d) 為提高到達西九文化區和西九龍總站的方便程度及加強兩處地點與附近地區的連接，當局將於西九龍總站興建期間在柯士甸道西一帶進行道路改善工程，此外，在適當地點亦會建造連接西九龍總站與毗鄰地區的行人天橋及隧道；

興建西九龍總站所需要的臨時用地

- (e) 高鐵工程計劃的建築工程展開後，初期會佔用西九文化區最多大約14公頃土地，至2014年時則會減至3公頃左右。該14公頃土地包括：5.5公頃工地(包括工地周圍毗連的地區)，用以興建地下的西九龍總站月台；7.5公頃施工區，用以設置擺放與興建西九龍總站和柯士甸道西道路改善工程有關的機械設備、物料及相關建造設施(該等道路工程雖然是根據高鐵工程計劃進行，但亦為西九文化區提供必需的連接通道)；以及沿西九文化區海旁的1公頃土地，用作設置數個躉船轉運站搬運挖出的物料。該等用地可安排於2012年3月開始逐步交還，以配合西九文化區的發展計劃。政府當局與香港鐵路有限公司(下稱"港鐵")會盡量減低對上述工地／施工區的需求及縮短佔用時間；
- (f) 西九文化區的文化藝術設施用地不會減少，而興建地下的西九龍總站應該不會影響西九文化區文化藝術設施的發展；

- (g) 當局會向議員提供進一步的資料，說明高鐵工程計劃與西九文化區的發展如何銜接(包括兩者之間的銜接安排)，以便議員在2009年12月18日的財委會會議上考慮高鐵的撥款建議；

發展委員會

- (h) 設立發展委員會是為了協助西九管理局擬備西九文化區的發展圖則，包括研究有關西九龍總站延伸入西九文化區的技術性方案，該方案涉及複雜的技術及銜接問題，需要港鐵、西九管理局的顧問及政府各有關政策局和部門進行廣泛討論，然後向西九管理局董事局匯報，讓其作進一步考慮。政府當局與港鐵曾於2009年1月14日、7月10日及11月12日向發展委員會簡報西九龍總站的事宜，而發展委員會已透過其工作報告向西九管理局董事局匯報其所作討論；

西九管理局董事局對高鐵的意見

- (i) 西九管理局董事局在2009年11月26日的會議上聽取了政府及港鐵就高鐵的設計所作出的詳細介紹。董事局明白該兩項工程計劃涉及的銜接問題，但認為高鐵總站毗鄰西九文化區，會為西九文化區提供良好的運輸基礎設施，方便往來西九文化區與珠江三角洲的旅客，並有助增加西九文化區人流匯聚；
- (j) 董事局察悉，若能妥善處理西九文化區與高鐵的銜接，便可安排於2012年3月開始逐步交還高鐵工程計劃所佔用的施工區，以配合西九文化區的建築工程。董事局又認為，於2009年年底動工興建高鐵香港段以期於2015年竣工的計劃，須與2015年開始落成的西九文化區計劃第一期互相配合；

- (k) 待西九文化區發展圖則備妥後，當局會制訂西九文化區計劃與高鐵工程計劃各項銜接安排的詳細時間表。西九管理局會繼續就該兩項工程計劃的規劃和建築事宜與港鐵及政府各有關政策局／部門保持緊密聯繫，確保該兩項工程計劃得到緊密配合；

西九文化區的整體規劃

- (l) 西九管理局就概念圖則顧問工作及項目顧問工作進行招標程序及委聘有關顧問時，已向他們簡介了西九龍總站延伸入西九文化區地底的方案。該等顧問就西九文化區內西九龍總站車站設施上蓋範圍進行規劃及設計時，可作出靈活處理；
- (m) 3個概念發展方案(該等方案會考慮第一階段公眾參與活動收集到的意見，並會顧及西九龍總站的設計和銜接安排)應可於2010年夏天第二階段公眾參與活動期間備妥，並向公眾展示；
- (n) 西九管理局在第二階段公眾參與活動結束後，會選取其中一個概念發展方案作為基礎，由項目顧問據之制訂詳細的發展圖則，而其他兩個方案中公眾認為可取之處亦會加入該圖則之內。待詳細發展圖則備妥後，便會進行第三階段公眾參與活動。第三階段公眾參與活動暫定於2011年進行；

協調有關各方

- (o) 政府當局的目標一直是確保西九文化區計劃與高鐵工程計劃得到審慎的規劃及協調，以盡量發揮其協同效益，並將其對區內造成的銜接影響減至最少。除向西九管理局董事局及發展委員會作出上述簡介外，西九文化區計劃與高鐵工程計劃的兩支專責隊伍亦一直保持緊密聯繫和舉行定期會議，務求令該兩項計劃的設計具有成效，而相關工程亦能互相

協調。此外，港鐵和西九管理局各自的顧問亦經常舉行會議，解決銜接方面的問題；

- (p) 現時已有一個常設的跨部門協調委員會，當中有民政事務局、運輸及房屋局、路政署、土木工程拓展署、運輸署及港鐵公司的代表參與，就西九文化區的規劃和發展與其鄰近基建工程項目(包括高鐵工程計劃)進行協調；及

西九文化區的備置工程

- (q) 西九文化區的備置工程會包括在西九文化區內車站延伸部分的地層進行地基、減低噪音及震動和轉換層的建築工程(包括車站月台的隔離式道床)，讓西九文化區內車站延伸部分之上的發展可享有最大的規劃靈活性。

西九文化區的軟件發展

政府當局

11. 梁家傑議員要求政府當局擬備文件，詳述當局有何計劃發展文化藝術軟件，以配合西九文化區計劃。該文件應包括下述資料：例如香港在發展軟件上的定位，使用公眾地方推廣文化藝術、促進藝術教育、培育藝術專業人才、設立文化藝術的互動國際網絡、吸引國際文化機構在香港設立總部的措施、提供海外培訓以培育本地藝術人才等。

12. 副主席認為，西九管理局應在完成發展西九文化區的硬件前，尋求更多資源以拓展觀眾。民政事務局副秘書長回應劉秀成議員有關向九大旗艦藝團提供政府資助的詢問時表示，政府撥款的詳情會在來年的財政預算案中公布。

13. 葉劉淑儀議員批評政府當局欠缺提升本港藝術表演質素及水平的文化願景，而該願景是為西九文化區各項文化藝術設施建立穩固觀眾基礎所必需具備的因素。民政事務局副秘書長表示，政府當局會致力把香港打造成為中華文化藝術與國際文化藝術匯聚之地。她表示，本地藝術家及演藝團體近年取得

非凡成就，備受讚賞。梁劉柔芬議員認為，政府當局在現階段很難提出明確的文化願景，因為文化願景仍處於發展階段。

西九管理局聘請高級行政人員

14. 副主席認為，西九管理局應注意，未來的行政總裁不但要在藝術文化領域擁有國際經驗，在規劃及發展大型本地項目方面亦要具備豐富知識，因為其主要職責之一是在未來數年督導落實西九文化區發展圖則的工作。夏佳理先生回應時表示，行政總裁在相關範疇應擁有適當才能和扎實經驗，而在規劃和發展西九文化區方面，他／她會獲得其屬下高級行政人員支援。

跟進行動

15. 應委員的要求，政府當局及西九管理局同意就下列事宜／課題提供資料文件 ——

- (a) 高鐵工程計劃對西九文化區的發展有何影響(須詳細說明該兩項工程計劃的推行時間表及銜接安排)；如果情況許可，並提供為配合西九文化區計劃而就文化藝術軟件制訂的發展計劃，以供聯合小組委員會在定於2010年1月22日舉行的下次會議上討論；
- (b) 西九管理局的分析及報告顧問就第一階段公眾參與活動將予擬備的報告，該報告會在2010年3月左右予以討論；
- (c) 西九管理局行政總裁及其他高級行政人員的遴選委員會的成員組合；及
- (d) 西九管理局委聘進行了多少份顧問研究(包括為準備上述3個概念發展方案和發展圖則而進行的研究)，以及各項研究的顧問費用。

政府當局
西九管理局

IV. 其他事項

16. 委員同意，下次會議將於2010年1月22日舉行。

17. 會議於下午12時45分結束。

立法會秘書處
議會事務部 2
2010年1月18日

J:\cb2\cb2\BC\TEAM2\HA\09-10\PS2-Joint-SC\Minutes\wkcd1204-min-c.doc

監察西九文化區計劃推行情況
聯合小組委員會會議過程

日期：2009年12月4日(星期五)
時間：上午10時45分
地點：立法會大樓會議室A

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
000001-000300	主席 何鍾泰議員 梁劉柔芬議員 李永達議員	無需重選主席和副主席 張文光議員、黃宜弘議員及黃成智議員退出聯合小組委員會	
000301-000330	主席	確認會議紀要 [立法會CB(2)402/09-10號文件]	
000331-001050	主席 政府當局	西九文化區計劃的最新進展，詳情載於政府當局的文件 [立法會CB(2)426/09-10(01)號文件] —— (a) 第一階段公眾參與活動； (b) 西九文化區的整體規劃； (c) 西九文化區管理局(下稱"西九管理局")對在西九文化區毗鄰興建廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")西九龍總站的立場；及 (d) 聘請西九管理局高級行政人員	
001051-002427	主席 李永達議員 陳淑莊議員 政府當局 西九管理局	詢問下述事宜：西九管理局董事局及其轄下發展委員會在考慮興建西九龍總站建議方案一事的角色；西九管理局主席就高鐵工程計劃有需要在西九文化區內設置施工區所作出的言論；西九龍總站興建期間供公眾使用的休憩用地；以及行政總裁和其他高級行政人員的遴選委員會的成員組合	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>解釋下述事宜：主席就沿西九文化區海旁設置躉船轉運站的數目所提出的關注意見；發展委員會有需要詳細研究西九龍總站的建議工程，然後才向西九管理局董事局匯報；容許公眾使用西九文化區內休憩用地的考慮因素；西九龍總站為西九文化區帶來的好處；興建西九龍總站估計需要多少工地；以及西九管理局、香港鐵路有限公司(下稱"港鐵")和政府各政策局及部門為確保西九文化區與高鐵計劃順利銜接而進行的協調工作</p>	
002428-003730	<p>主席 劉秀成議員 陳淑莊議員 西九管理局 政府當局</p>	<p>就下述事宜提出關注：高鐵工程計劃的工地於2014年交還，而西九文化區計劃第一期預定在2015年完成，兩者相距很短時間；以及政府當局就高鐵工程計劃對西九文化區發展的影響所提供的資料甚為零碎</p> <p>說明下述事宜：高鐵工程計劃在西九文化區所需要的14公頃工地及施工區和由2009年12月至2014年年底進行的相關道路改善工程的詳情；由2012年開始逐步交還該等工地和施工區的安排；以及減少沿海旁設置躉船轉運站的數目並不可行，因為這會令高鐵工程計劃延期近一年</p>	
003731-004523	<p>主席 梁家傑議員 西九管理局</p>	<p>對下述事宜表示關注：政府當局以發展高鐵工程計劃為先，西九文化區為次；各相關顧問在擬備西九文化區概念發展方案及發展圖則時是否了解高鐵工程計劃的影響；西九文化區備置工程的16億400萬元撥款的用途</p> <p>表示有關顧問在招標程序展開前已聽取了關於高鐵工程</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>計劃的簡介，在設計西九文化區內車站設施上蓋的構建物時亦獲給予彈性；說明西九文化區備置工程的細節；扼要講述西九管理局支持有關工程建議，因為西九龍總站會為西九文化區帶來各種效益；承諾在西九文化區發展圖則制定後，擬備詳細的日程和施工時間表，確保該兩項計劃之間的協調工作順利進行</p>	
004524-005617	<p>主席 劉慧卿議員 西九管理局 政府當局 梁劉柔芬議員 李永達議員</p>	<p>就下述事宜提出意見：第一階段公眾參與活動的後勤安排；在制訂清晰文化政策方面缺乏進展；以及政府當局須提供西九文化區計劃與高鐵工程計劃各項銜接安排的詳細資料</p> <p>承諾糾正公眾參與活動在後勤方面的不足；向委員提供在公眾參與活動中透過不同渠道接獲公眾的意見／意見書的最新情況；向委員介紹公眾參與活動的工作時間表(包括在2010年3月或之前就公眾參與活動的結果編製報告)；向委員保證會充分考慮就發展文化軟件接獲的意見；表示公眾參與活動的問卷是以中英雙語發出</p>	
005618-010216	<p>主席 李永達議員 西九管理局 政府當局</p>	<p>要求提供文件，詳細列述高鐵工程計劃對西九文化區的影響，並承諾該工程計劃不會影響西九文化區的進度</p> <p>回應表示會在西九文化區發展圖則備妥後，就該兩項工程計劃的銜接安排訂定詳細的時間表；再向委員保證西九管理局會繼續致力與港鐵／有關政府部門保持緊密聯繫，確保該兩項工程計劃之間的協調工作順利進行</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
010217-010727	主席 何鍾泰議員 政府當局	對相關政策局／部門之間在該兩項計劃上協調不足及在優先次序上有所衝突表示關注 重申為確保西九管理局與有關政策局／部門彼此合作無間所進行的工作和措施	
010728-011339	主席 梁劉柔芬議員 西九管理局	認為有需要就西九文化區的設計給予彈性，以配合後代對文化硬件不斷改變的需求 承諾考慮有關建議；扼要講述因應年輕世代的需要而發展文化軟件的措施	
011340-011854	主席 葉劉淑儀議員 政府當局	對為發展西九文化區培養觀眾基礎方面缺乏文化願景及積極措施表示關注 扼要講述西九文化區在推動香港作為中華藝術文化與國際藝術文化匯聚之地所扮演的角色，以及本港藝術家與演藝團體的成就	
011855-012834	主席 何秀蘭議員 西九管理局	詢問下述事宜：西九文化區發展文化藝術設施的淨面積；在西九文化區的規劃上提供自然發展空間以配合日後不斷改變的需求；有何措施確保第一階段公眾參與活動收集所得意見可轉化為西九文化區的具體發展圖則 告知委員下述事宜：西九文化區的設計具備多樣性，可配合未來的需要；概念圖則顧問須在其概念發展方案中說明如何安排在其方案中顧及該等公眾意見；以及西九文化區用地預留作發展零售／餐飲／娛樂設施的面積；向委員保證高鐵工程計劃不會對在西九文化區興建文化藝術設施及使用為此目的而撥出的土地造成影響	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
012835-013552	主席 陳淑莊議員 劉慧卿議員 梁劉柔芬議員 何秀蘭議員 政府當局 西九管理局	討論就高鐵工程計劃對西九文化區有何影響提供資料文件 表示會在財委會於2009年12月18日舉行會議前提供額外資料，以便議員考慮高鐵工程計劃的撥款建議，以及應委員的要求，向聯合小組委員會提交另一份文件，列述更多關於該兩項工程計劃的銜接安排及相互關係的具體詳情，以供聯合小組委員會在下次會議上討論	政府當局須提交文件 (會議紀要第10(g)段)
013553-013858	主席 陳淑莊議員 政府當局	對下述事宜提出關注：西九龍總站上蓋兩座通風塔的規劃參數及通風塔與西九文化區的發展如何融合；西九龍總站工地的交還日期與西九文化區第一期發展預定完成的日期相距很短時間；以及該兩項計劃在西九文化區用地內毗鄰進行所引致的協調問題 說明通風塔對西九文化區的影響	
013859-014101	主席 劉秀成議員 政府當局	政府當局在支援旗艦藝團方面的立場	
014102-014427	主席 梁家傑議員	提出下述要求：政府當局須提供文件，說明當局有何計劃發展文化軟件以配合西九文化區計劃；而西九管理局須在該份提交予聯合小組委員會的資料文件中交代西九文化區計劃與高鐵工程計劃兩者之間的關係；對公眾參與活動的目的有何意見	政府當局須在2010年年初提交文件 (會議紀要第11段)
014428-014809	主席 李永達議員 西九管理局	就西九管理局未來的行政總裁的資歷要求提出意見／建議；以及西九管理局有需要尋求更多資源發展文化軟件 說明對行政總裁的職務支援	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
014810-014956	主席 梁劉柔芬議員	對香港在華人社會中發展文學藝術所扮演的角色，以及在現階段是否適宜為香港定出文化願景提出意見	
014957-015030	主席 陳淑莊議員 政府當局	要求提供補充資料，說明西九管理局高級行政人員的遴選委員會的成員組合	
015031-015551	主席 何秀蘭議員 陳淑莊議員 西九管理局 劉慧卿議員 何鍾泰議員	下次會議日期 要求提供會議紀要第15段所述的資料文件	政府當局 ／西九管理局須提交文件 (會議紀要第15段)

立法會秘書處
議會事務部 2
2010年1月18日