

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一年所批出的主要合約的價格(每份合約的合約價格都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2010 年第三季(2010 年 7 月 1 日至 9 月 30 日)的資料。在這段期間，有 6 個工程部門和 3 個非政府機構批出共 18 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－環境保護署；
- (e) 附件 5－路政署；
- (f) 附件 6－水務署；以及
- (g) 附件 7－非政府機構。

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
3176SC SS W325	土瓜灣填海區庇利街聯用 綜合大樓 在土瓜灣填海區庇利 街建造一座聯用綜合 大樓工程/ 2010年7月13日	476.400	452.800	393.900	58.900

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款) 項目 2.203	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 E 組－港島政府斜 坡及擋土牆防止山泥傾 瀉工程	119.490			
GE/2010/05	長遠防治山泥傾瀉計 劃 2008 年 E 組，港島 政府斜坡及擋土牆防 止山泥傾瀉工程/ 2010 年 7 月 30 日		87.950	75.730	12.220
5016GB	蓮塘／香園圍口岸與相關 工程－鄉村重置工程	51.300			
CV/2009/14	重置竹園村/ 2010 年 7 月 29 日		43.779	43.437 ^[1]	0.342
7435RO	大澳改善工程第一期	151.000			
IS/2010/01	大澳一涌河堤建造及 相關改善工程/ 2010 年 8 月 6 日		122.028	99.333	22.695

註：[1] 已批出的合約價款總值為 55,800,000 元，其中 12,363,000 元是用以進行鄉村遷置屋宇和相關鄉村搭建物的建築工程，由分目 1100CA「就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼」支付。

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4162CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠－第 1 期工程	159.400			
DC/2010/03	太子道東啟德明渠改善工程/ 2010 年 8 月 17 日		136.860	100.179	36.681
4329DS	望后石污水處理廠改善工程	1,920.500			
DC/2008/03	設計、建造及運作望后石污水處理廠/ 2010 年 7 月 14 日		1,664.505	1,664.505 ^[1]	—
4341DS	淨化海港計劃第二期甲－改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程	7,913.400			
DC/2009/17	淨化海港計劃第二期甲－昂船洲污水處理廠改善工程－污泥脫水設施/ 2010 年 8 月 12 日		1,617.900	1,358.445	259.455

註：[1] 這是一份「設計、建造及運作」合約。已批出的合約價款總值為 2,673,708,000 元，其中 1,009,203,000 元是經改善的望后石污水處理廠 15 年的營運開支，由政府一般收入帳目支付。

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：環境保護署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
5233DS EP/SP/58/08	污泥處理設施 污泥處理設施／ 2010 年 9 月 27 日	5,154.400	5,079.000	4,961.366	117.634

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	28,104.600			
HY/2009/15	中環灣仔繞道－銅鑼灣避風塘段隧道工程/ 2010年9月13日		5,300.000	4,977.025	322.975
HY/2009/18	中環灣仔繞道－中環交匯處/ 2010年9月13日		880.600	1,271.505	(390.905) ^[1]
6076TI	屯門公路巴士轉乘站	162.300			
HY/2008/12	屯門公路巴士轉乘站/ 2010年7月2日		148.200	144.903	3.297

註：[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9186WC 25/WSD/09	更換及修復水管工程第 3 階段 更換及修復水管工程 第 3 階段 – 荃灣及葵青 水管工程/ 2010 年 7 月 16 日	5,550.000	25.000	32.565	(7.565) ^[1]
9043WS 1/WSD/10	灣仔海水供應系統提升 工程 寶雲徑海水抽水站、馬 己仙峽道海水配水庫建 造工程及相關工程/ 2010 年 8 月 9 日	271.100	83.590	53.522	30.068
9045WS 11/WSD/09	新界西北區海水供水計 劃 – 餘下工程 新界西北海水供應的 機電設備供應和安裝 工程/ 2010 年 7 月 5 日	808.400	66.000	64.280	1.720

註：[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2010 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8031EA	九龍基堤道及公爵街聖羅撒學校重建計劃	241.900			
—	九龍基堤道 4 號及公爵街 1 號聖羅撒學校重建計劃的主要合約/ 2010 年 7 月 5 日		136.300	111.221	25.079
8051EF	香港中文大學綜合教學大樓	176.000			
—	主要合約/ 2010 年 7 月 13 日		151.700	152.000	(0.300) ^[1]
8052EF	香港中文大學第 39 區綜合科研實驗大樓(第 1 座)	455.800			
—	主要合約/ 2010 年 7 月 6 日		355.900	339.690	16.210
8026EK	香港理工大學第 8 期發展計劃	1,337.400			
—	地下通道工程/ 2010 年 7 月 20 日		109.880	96.499	13.381

註：[1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。