

財務委員會 工務小組委員會參考文件

預計在 2010-11 年度立法會會期
審議的項目

本文件載列預計在 2010-11 年度立法會會期提交工務小組委員會的基本工程項目的資料摘要。

2. 在 2011 年夏季休會前預計可提請工務小組委員會審議的項目共有
—— 55 個(見附件 1)。為使委員更加了解這些項目，我們按附件 1 各項目的
—— 排列次序，在附件 2 逐一提供補充資料。

3. 當局會盡可能按預定計劃行事。不過，我們預期這些項目的推行計劃在設計、法定刊憲及處理反對書和諮詢等階段或會有變。我們會以一份年終報告向委員交代實際推行情況與預定情況的差別。

財經事務及庫務局
2010 年 11 月

預計在 2010-11 年度立法會會期
提請工務小組委員會審議的基本工程項目的資料摘要

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
1.	---	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2011-12 年度支用	---	建議基本工程儲備基金整體撥款分目 2011-12 年度的撥款額
2.	8008MA	明愛醫院第二期重建計劃	---	提高甲級工程計劃的核准預算費
3.	B645TH	介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	---	提高甲級工程計劃的核准預算費
4.	4363DS	佐敦谷箱形雨水渠污水截流工程	2010 年第四季	提升整項工程計劃的級別
5.	3013NT	把早廁改為沖水式廁所－第 7 期	2011 年第一季	提升整項工程計劃的級別
6.	3193SC	屯門第 18 區公共房屋用地的社區會堂	2011 年第一季	提升整項工程計劃的級別
7.	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	2011 年第一季	提高甲級工程計劃的核准預算費
8.	8090EB	灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各書院重建計劃	2011 年第一季	提升整項工程計劃的級別
9.	8032QJ	香港海事博物館搬遷及擴展工程	2011 年第一季	提升整項工程計劃的級別
10.	9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段	2011 年第一季	提升部分項目的級別，以便在第 4 階段更換和修復本港長 500 公里、日漸老化的水管
11.	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－A 部分	2011 年第二季	提升部分項目的級別，以便在青山公路新田段底下建造箱形暗渠
12.	4344DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程	2011 年第二季	提升部分項目的級別，以便在九龍東部地區實施污水收集系統工程
13.	5013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程	2011 年第二季	提升部分項目的級別，以便對基建工程進行詳細設計及土地勘測
14.	6829TH	錦學路的改善及擴建工程	2011 年第二季	提升整項工程計劃的級別
15.	8011EE	九龍小學重建計劃	2011 年第二季	提升整項工程計劃的級別
16.	3172BF	九龍灣祥業街消防局暨救護設施及坍塌搜救專隊搜救裝備倉	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
17.	3180IC	新空運貨站裝置政府設施工程	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
18.	3431RO	屯門河美化工程－天后廟廣場	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
19.	4140CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
20.	4160DS	屯門污水收集系統第 1 階段	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便在青磚圍和屯子圍建造鄉村污水收集系統
21.	4235DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便在流浮山建造污水幹渠系統
22.	4339DS	北區污水收集系統第 1 階段第 2C 期及第 2 階段第 1 期工程	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便在丙崗和虎地排建造污水收集系統
23.	4345DS	北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便為白鶴林建造污水幹渠和為沙頭角村落建造污水收集系統
24.	5737CL	大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
25.	5432RO	香港仔旅遊發展項目	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
26.	6056TR	南港島線(東段)－主要基建工程	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
27.	6061TR	沙田至中環線－鐵路建造工程	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便進行前期工程
28.	6062TR	沙田至中環線－非鐵路建造工程	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便進行前期工程
29.	7465CL	啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便在啟德明渠進口道及觀塘避風塘進行首期改善工程
30.	7469CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施	2011 年第三季	提升部分項目的級別，以便建造基礎設施，配合啟德發展計劃在北面停機坪的住宅及政府、機構或社區發展
31.	7733CL	洪水橋新發展區檢討研究－顧問費及工地勘測	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
32.	7270RS	將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
33.	8091EB	改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
34.	8014EL	香港科技大學科研與教學大樓	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
35.	8005MF	仁濟醫院重建工程	2011 年第三季	提升整項工程計劃的級別
36.	6825TH	屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道	2011 年第三／四季	提升部分項目的級別，以便就連接路進行填海工程和詳細設計工作
37.	6845TH	港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施工程	2011 年第三／四季	提升整項工程計劃的級別
38.	3050RG	將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
39.	3192SC	粉嶺第 44 區政府綜合大樓	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
40.	4160CD	跑馬地地底蓄洪計劃	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
41.	4332DS	林村谷污水收集系統	2011 年第四季	提升部分項目的級別，以便在林村谷 15 條村落建造鄉村污水收集系統
42.	6818TH	大埔太和路加建隔音屏障工程	2011 年第四季	提升部分項目的級別，以便在大埔太和路近寶雅苑及太和邨興建隔音屏障
43.	6844TH	港珠澳大橋－香港接線	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
44.	7681CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期	2011 年第四季	提升部分項目的級別，以便在屯門第 54 區第 2 號地盤平整土地及建造基礎設施，以供公共租住房屋發展
45.	7712CL	東涌餘下發展計劃的可行性研究	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
46.	9096WC	大埔白石角填海區供水計劃－第 2 階段	2011 年第四季	提升整項工程計劃的級別
47.	3012GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程	2012 年第一季度	提升整項工程計劃的級別
48.	3400IO	改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性的創意中心	2012 年第一季度	提升整項工程計劃的級別
49.	3409RO	鯉魚門海旁改善計劃	2012 年第一季度	提升整項工程計劃的級別
50.	5013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程	2012 年第一季度	提升部分項目的級別，以便重置一段邊界巡邏路及相關邊界保安設施
51.	6058TR	沙田至中環線－鐵路工程－保護工程－餘下工程	2012 年第一季度	提升整項工程計劃的級別
52.	B126WC	安達臣道房屋發展項目的供水計劃	2012 年第一季度	提升整項工程計劃的級別

項目 編號	工程計劃 編號	工程計劃名稱	預定合約 生效日期	備註
53.	5174DR	港島西廢物轉運站改建及翻新工程	2012 年第二季	提升整項工程計劃的級別
54.	5175DR	西九龍廢物轉運站改建及翻新工程	2012 年第二季	提升整項工程計劃的級別
55.	6060TR	觀塘線延線－主要基建工程	2012 年第三季	提升整項工程計劃的級別

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：1

工程計劃編號和名稱：為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2011-12 年度支用

決策局和科：基本工程儲備基金各個整體撥款分目的管制人員

工程部門：各工程部門

工程計劃說明：

為了讓財務委員會和工務小組委員會委員更能善用時間，專注於更重要和工程費用較高的項目，財務委員會授權當局每年為各個整體撥款分目申請一筆過的撥款。此外，財務委員會又授權當局在不超過每個基本工程儲備基金整體撥款分目獲核准的一筆過撥款限額的情況下，批核個別工程項目的開支。有關文件旨在提請工務小組委員會通過並由財務委員會批准 2011-12 年度基本工程儲備基金整體撥款分目的建議撥款額。

擬議核准撥款額的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾在 2010 年 11 月 9 日諮詢立法會資訊科技及廣播事務委員會，並在 2010 年 11 月 11 日發出文件，諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：2

工程計劃編號和名稱：8008MA－明愛醫院第二期重建計劃

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

這項工程計劃已在 2007 年 5 月提升為甲級，工程計劃核准預算費為 12 億 1,810 萬元。工程計劃的核准範圍包括(a)拆卸現有的懷明樓，並
在原址興建 1 座新的日間醫護／復康大樓，以設置 260 張療養／復康
病床、日間醫護和臨床支援設施；(b)平整工地及進行挖掘工程；(c)進
行打樁工程；(d)翻新賽馬會懷愛樓，以重置懷明樓、懷安樓和懷仁樓
的設施，包括視像護理服務設施、專科護士辦公室、社康護理辦公室、
維修部，中央內務設施、保安和交通服務設施、培訓和會議中心、圖
書館、紅十字會學校和員工更衣室；(e)建造兩條連接橋，把懷信樓與
新的日間醫護／復康大樓和懷愛樓分別連接起來，並建造行人道，連
接懷義樓與懷信樓；(f)拆卸懷安樓、懷德樓和懷仁樓，以闢設 1 個復
康園地，並進行戶外園景和醫院通道及出入口改善工程；以及(g)為工
程計劃提供合約管理和工地監管方面的顧問服務。

這項工程計劃的第一份合約在 2009 年 6 月批出，以進行地基工程，
預期在 2011 年 8 月完成。由於建築費用上漲，我們預期現有的核准
預算費將不足以進行這項工程計劃的主要工程。我們會在 2010 年年
底就餘下兩組工程合約招標，並會提請財務委員會批准提高工程計劃
核准預算費，以便批出這兩份工程合約。建造工程暫定在 2011 年第
三季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議提高核准撥款額的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元
以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾在 2009 年 4 月告知立法會衛
生事務委員會這項工程計劃的情況和會就其交付工作採用的經修訂採
購策略。我們擬在 2011 年 2 月就提高工程計劃核准預算費的建議進一
步諮詢該事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：3

工程計劃編號和名稱：B645TH－介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

這項工程計劃已在 2002 年 2 月提升為甲級，工程計劃核准預算費為 1 億 1,050 萬元。工程計劃的核准範圍包括(a)擴闊一段長 650 米的西沙路，把該路段由雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道；以及(b)關設 1 個迴旋處、建造 1 條長 100 米的通路及相關的行人徑、兩條有蓋行人天橋、兩條行人／單車隧道及長 890 米的隔音屏障。

建造工程在 2002 年 8 月展開，在 2005 年 6 月大致完成，工程項目只餘下一段長約 100 米的隔音屏障尚待興建。我們暫定在 2011 年第二季展開餘下的隔音屏障工程，在 2012 年第二季完成。該項目的核准預算費已根據獲轉授的權力分別在 2002 年 7 月及 2005 年 3 月獲批准提高 1,200 萬元，即由 1 億 1,050 萬元增至 1 億 2,250 萬元，以應付較預期為高的投標價及施工期間價格調整準備的增加。由於工程計劃核准預算費結餘不足，我們需要提請財務委員會批准把工程計劃核准預算費再提高 890 萬元，即增至 1 億 3,140 萬元，以支付因申索、附加工程和餘下隔音屏障工程的價格調整準備的增加而引致的額外費用。

擬議提高核准撥款額的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾在 2010 年 7 月 5 日就提高工程計劃核准預算費的建議諮詢立法會房屋事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：4

工程計劃編號和名稱：4363DS－佐敦谷箱形雨水渠污水截流工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在現有的佐敦谷箱型雨水渠建造旱季污水截流設施和進行相關工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)在佐敦谷箱型雨水渠近啟福道的位置，建造配備自動水閘和相關隔沙設施的污水截流設施；(b)建造 1 所泵房；(c)建造 1 條箱型排水繞道；(d)改善沿啟福道現有污水幹渠中長約 80 米的渠段；(e)為受污水截流設施建造工程影響的佐敦谷箱型雨水渠渠段進行修復工程；以及(f)進行附屬工程。建造工程暫定在 2010 年第四季展開，項目(a)、(b)、(c)和(d)在 2013 年第二季完成，而項目(e)和(f)則在 2014 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾在 2010 年 5 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：5

工程計劃編號和名稱：3013NT－把旱廁改為沖水式廁所－第 7 期

決策局和科：食物及衛生局(食物科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把約 145 個現有旱廁改為沖水式廁所。這是旱廁改建計劃的最後一期。建造工程暫定在 2011 年第一季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾在 2009 年 5 月向立法會食物安全及環境衛生事務委員會簡介進行最後一期改建計劃，以把餘下旱廁改建為沖水式廁所的方案。我們在 2010 年 11 月就擬議工程諮詢該事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：6

工程計劃編號和名稱：3193SC－屯門第 18 區公共房屋用地的社區會堂

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在屯門第 18 區公共房屋用地興建 1 座社區會堂。工程計劃的擬議範圍包括興建 1 個設有 450 個座位的多用途禮堂、1 個舞台連儲物室、化妝間、1 個會客室以及其他附屬設施。建造工程暫定在 2011 年第一季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會民政事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：7

工程計劃編號和名稱：5045CG－啟德發展計劃區域供冷系統

決策局和科：環境局

工程部門：機電工程署

工程計劃說明：

這項工程計劃已在 2009 年 6 月提升為甲級，工程計劃核准預算費為 16 億 7,100 萬元。工程計劃的核准範圍包括(a)興建北部供冷站；(b)興建南部地下供冷站連地下海水泵房和地面操作設施；(c)敷設海水入水及排水管道；(d)敷設冷凍水配水管道網絡；以及(e)為啟德發展計劃的用戶樓宇提供接駁設施。

財務委員會批准撥款後，我們在 2009 年 7 月展開招標程序。投標價遠高於原來預算。經審慎評核標書後，我們認為投標者可能在投標價中加入甚高的風險溢價。我們因此建議調整採購策略，分三期實施這項工程計劃。第一期和第二期工程的招標程序已經在 2010 年 8 月展開。建造工程暫定在 2011 年第一季度展開，在 2014 年第三季完成。

我們曾在 2010 年 7 月就建議的調整採購策略諮詢立法會環境事務委員會。該事務委員會同意有關的建議。第一期及第二期工程完成招標工作後，若第一和二期的投標價和第三期的預算合約金額預期較工程計劃核准預算費為高，我們會在批出相關合約前向該事務委員會匯報招標結果，並提請工務小組委員會通過和財務委員會批准進行第一期及第二期工程。第三期工程完成招標工作後，我們會因應發展計劃的進展及第三期工程的招標結果，向該事務委員會匯報並提請工務小組委員會通過和財務委員會批准推展工程計劃。

擬議提高核准撥款額的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就提高工程計劃核准預算費的建議諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：8

工程計劃編號和名稱：8090EB－灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各書院重建計劃

決策局和科：教育局

工程部門：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是一項原址重建項目，以提升嘉諾撒聖方濟各書院的設施至符合目前的標準，配合最新的教學需要。擬建的校舍設有 24 間課室、輔助用途室和其他附屬設施。重建工程暫定在 2011 年第一季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：2005 年 10 月，我們因應最新人口推算數字及教育界的其他發展，就建校計劃的建議修訂，諮詢立法會教育事務委員會。該事務委員會備悉我們計劃繼續進行另覓地點重置或原址重建的建校項目，即擬議工程計劃所屬的類別。我們已在 2010 年 11 月就擬議工程進一步諮詢該事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：9

工程計劃編號和名稱：8032QJ－香港海事博物館搬遷及擴展工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：香港海事博物館

工程計劃說明：

擬議工程計劃為搬遷香港海事博物館至中環八號碼頭(下稱「八號碼頭」)。工程計劃的擬議範圍包括裝修八號碼頭場館以容納新的香港海事博物館。建造工程暫定在 2011 年第一季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年年底／2011 年年初就擬議工程諮詢立法會民政事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：10

工程計劃編號和名稱：9189WC－更換及修復水管工程第 4 階段

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

這項工程計劃為更換和修復本港各區日漸老化的水管。工程計劃擬提升為甲級的部分項目包括在第 4 階段第 1 期下更換和修復長約 500 公里的水管，並包括相關的用戶喉管和接駁工程。建造工程暫定在 2011 年第一季展開，在 2015 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：11

工程計劃編號和名稱：4112CD－新界北部雨水排放系統改善計劃－A 部分

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是在青山公路新田段底下建造箱形暗渠。工程計劃的擬議範圍包括建造長 15 米的三管箱形暗渠，每條管道的內部高 2.5 米、闊 4 米，以取代目前在上述地點橫越該公路的箱形暗渠。建造工程暫定在 2011 年第二季展開，在 2014 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：12

工程計劃編號和名稱：4344DS－九龍中部及東部污水收集系統改善工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是在九龍東部地區建造污水收集系統。工程計劃的擬議範圍包括改善在觀塘、九龍灣、牛頭角和油塘的現有污水渠，並敷設長約 7 公里的新污水渠。建造工程暫定在 2011 年第二季展開，在 2014 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：13

工程計劃編號和名稱：5013GB－蓮塘／香園圍口岸與相關工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是就發展蓮塘／香園圍口岸進行詳細設計及土地勘測。詳細設計及土地勘測的擬議範圍包括(a)就口岸的工地平整工程、連接口岸與粉嶺公路的連接路、蓮麻坑路的相關修建工程、污水收集、處理及排放設施、擴闊連接竹園村遷置區的通道、深圳河的相關改善工程，以及相關的環境影響緩解措施、環境美化工程、排水系統、污水收集系統、水務工程、公用設施和交通工程進行詳細設計；(b)擬備招標文件及評審標書；以及(c)相關土地勘測及工地監督事宜。詳細勘測及設計暫定在 2011 年第二季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：14

工程計劃編號和名稱：6829TH－錦壘路的改善及擴建工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃的擬議範圍包括(a)興建新一段長約 490 米、闊 10.3 米的雙線不分隔行車道連闊 2 米的行人路，連接現有錦壘路及青山公路(潭尾段)；(b)把壘圍南路以東錦壘路一段長約 145 米的私家路段改為闊 10.3 米的雙線不分隔行車道連闊 2 米的行人路；(c)改善攸壘路及文苑路之間一條長約 155 米的現有私家路，改為闊 7.3 米的雙線不分隔行車道連闊 2 米的行人路；(d)興建多於一段闊 3.5 米、共長 360 米的單車徑；以及(e)進行附屬工程(包括渠務、水務、斜坡及環境美化工程、隔音屏障及照明設施)。建造工程暫定在 2011 年第二季展開，以期在 2012 年第四季通車及 2013 年第一季度全部完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：15

工程計劃編號和名稱：8011EE－九龍小學重建計劃

決策局和科：教育局

工程部門：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是一項原址重建項目，以提升九龍小學的設施。擬建的校舍設有 30 間課室、禮堂和其他附屬設施。重建工程暫定在 2011 年第二季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：2005 年 10 月，我們因應最新人口推算數字及教育界的其他發展，就建校計劃的建議修訂，諮詢立法會教育事務委員會。該事務委員會備悉我們計劃繼續進行另覓地點重置或原址重建的建校項目，即擬議工程計劃所屬的類別。我們會就擬議工程進一步諮詢該事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：16

工程計劃編號和名稱：3172BF－九龍灣祥業街消防局暨救護設施及坍塌搜救專隊搜救裝備倉

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在九龍灣祥業街與海濱道交界處興建 1 座 6 層高的消防局暨救護設施及坍塌搜救專隊搜救裝備倉。工程計劃的擬議範圍包括可容納 4 個停車位的車房、當值室、辦事處、健身室、講學室、執勤消防和救護人員休息室、附設貯物櫃和更衣間的主任級人員睡房、康樂室、附設廚房的食堂、主任級人員餐廳、坍塌搜救專隊搜救裝備倉及其他附屬設施，包括消毒間、操場、操練塔，以及作一般物料貯存的貯物室等。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 1 月就擬議工程諮詢立法會保安事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：17

工程計劃編號和名稱：3180IC – 新空運貨站裝置政府設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

國泰航空服務有限公司正在香港國際機場發展一所新空運貨站，以提供額外的處理能力，應付預計增加的航空貨運量。擬議工程計劃是在新空運貨站為香港海關、漁農自然護理署、食物環境衛生署及香港警務處裝置政府設施。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2012 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 11 月就擬議工程諮詢立法會經濟發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：18

工程計劃編號和名稱：3431RO－屯門河美化工程－天后廟廣場

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是屯門河擬議美化工程的其中一項，目的是優化天后廟廣場。工程計劃的擬議範圍包括(a)建造 1 座有蓋表演台、1 座牌樓及 1 座花炮文化中心；以及(b)重建現有公廁及加建廁所設施。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會民政事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：19

工程計劃編號和名稱：4140CD－重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠。工程計劃的擬議範圍包括(a)重建、改善、擴闊和覆蓋一段由蒲崗村道至黃大仙大成街／東泰里長約 400 米的啟德明渠；以及(b)重建、改善、擴闊、部分覆蓋、修復和美化一段由大成街／東泰里至東光道長約 200 米的啟德明渠。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2016 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：20

工程計劃編號和名稱：4160DS－屯門污水收集系統第 1 階段

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是在青磚圍和屯子圍建造鄉村污水收集系統。工程計劃的擬議範圍包括(a)在青磚圍和屯子圍建造長約 1.4 公里的鄉村污水收集系統；以及(b)在屯門進行污水設施地基工程。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2014 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：21

工程計劃編號和名稱：4235DS－元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是在流浮山建造污水幹渠系統。流浮山污水幹渠系統的擬議範圍包括建造(a) 1 所污水泵房；(b)長約 420 米、直徑 200 毫米的加壓雙污水管；以及(c)長 1 500 米、直徑 450 毫米的無壓污水渠。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2015 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：22

工程計劃編號和名稱：4339DS－北區污水收集系統第 1 階段第 2C 期及第 2 階段第 1 期工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是在丙崗和虎地排建造污水收集系統。該鄉村污水收集系統工程的擬議範圍包括(a)建造長約 4.5 公里的無壓污水渠和相關沙井；(b)建造長約 250 米的加壓污水管；(c)建造 1 所污水泵房；以及(d)進行附屬工程。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2014 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：23

工程計劃編號和名稱：4345DS－北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為白鶴林建造污水幹渠和為沙頭角村落建造鄉村污水收集系統。工程計劃的擬議範圍包括建造污水渠、污水泵房，以及進行附屬工程。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：24

工程計劃編號和名稱：5737CL－大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在大小磨刀以南提供污染泥卸置設施。工程計劃的擬議範圍包括(a)在大小磨刀以南海床挖掘及覆蓋一項新的污染泥卸置設施；(b)在工程範圍內管理卸泥活動；以及(c)進行環境監察及審核計劃。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2017 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 2 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：25

工程計劃編號和名稱：5432RO – 香港仔旅遊發展項目

決策局和科：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為了突顯香港仔的傳統漁村特色和加強該區的旅遊吸引力。工程計劃的擬議範圍包括美化香港仔海濱長廊兩岸及優化鴨脷洲大街及附近街道，以彰顯其傳統漁村風貌。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，由 2012-13 年度起分階段完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上):
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會經濟發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：26

工程計劃編號和名稱：6056TR－南港島線(東段)－主要基建工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為強化港鐵南港島線(東段)的運作而必須進行的主要基建工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)覆蓋及修改海洋公園道至南朗山道一段現有黃竹坑明渠；(b)擴闊香葉道及相關的道路改善工程；(c)於黃竹坑站下建造公共交通交匯處；(d)建造連接香葉道及黃竹坑道的行人天橋；(e)建造接駁至鴨脷洲邨和怡南路的行人天橋；(f)建造連接黃竹坑站及觀海徑的行人徑；以及(g)建造鴨脷洲徑連接路。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：27

工程計劃編號和名稱：6061TR－沙田至中環線－鐵路建造工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是沙田至中環線(下稱「沙中線」)位於金鐘站和何文田站的前期工程。擬建的沙中線金鐘站和何文田站將分別與南港島線(東段)的金鐘站及觀塘線延線的何文田站合併。這兩個車站將綜合設計，讓乘客可更便捷地轉車、減少車站的整體面積、節省開支、縮短施工時間以及盡量減少在施工期間對公眾造成的干擾。由於南港島線(東段)和觀塘線延線的規劃進度較沙中線為快，所以沙中線的金鐘站和何文田站，將會委託香港鐵路有限公司分別在南港島線(東段)和觀塘線延線的工程計劃下一併建造。兩個車站的建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：28

工程計劃編號和名稱：6062TR－沙田至中環線－非鐵路建造工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是沙田至中環線(下稱「沙中線」)的前期工程，以及(a)位於紅磡的國際郵件中心及(b)位於夏慤花園和香港公園的康樂及文化事務署設施的重置、補救及改善工程。

現有的國際郵件中心會遷往九龍灣，以方便沙中線鐵路工程施工。有關重置工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第三季完成。

擬建的金鐘站是沙中線和南港島線(東段)的綜合車站。由於南港島線(東段)的規劃進度較沙中線為快，所以沙中線的金鐘站，包括位於夏慤花園和香港公園的康樂及文化事務署設施的相關重置、補救及改善工程，將會委託香港鐵路有限公司在南港島線(東段)工程計劃下一併建造。沙中線的金鐘站的建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月諮詢立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：29

工程計劃編號和名稱：7465CL－啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為了在啟德明渠進口道及觀塘避風塘進行首期改善工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)處理啟德明渠進口道及觀塘避風塘受污染的沉積物(包括棄置受污染的沉積物)；(b)相關水道石堤的改善工程；(c)拆卸連接前跑道的現有碼頭繫纜樁；以及(d)實施所需的環境影響緩解措施，並進行監察及審核工作。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 4 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：30

工程計劃編號和名稱：7469CL－啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是建造基礎設施，以配合啟德發展計劃在北面停機坪的住宅及政府、機構或社區發展。工程計劃的擬議範圍包括建造長約 1 公里的新行車道、2.7 公里的行人路、2.2 公里的箱形排水暗渠、污水泵房，以及進行相關的公用設施、渠務、排污設備、水管和環境美化工程。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2014 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 4 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：31

工程計劃編號和名稱：7733CL－洪水橋新發展區檢討研究－顧問費及工地勘測

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為進行洪水橋新發展區的規劃及工程研究和相關的工地勘測工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)為新發展區擬備建議的發展大綱圖及發展藍圖；(b)確定建議的發展大綱圖及發展藍圖的可行性；(c)為工程進行初步設計；(d)為新發展區制定推行策略；(e)進行環境影響評估和文物影響評估；以及(f)舉辦全面公眾參與活動。有關的研究暫定在 2011 年第三季展開，在 2014 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 1 月諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：32

工程計劃編號和名稱：7270RS－將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是建造 1 條沿將軍澳市中心南部海旁的單車徑、相關行人路及休憩地方。工程計劃的擬議範圍包括建造(a)長約 1.6 公里的單車徑、毗連行人路、3 條單車隧道及單車停泊處；(b)在海旁闊約 8 米的範圍內進行鋪面及園景美化工程；以及(c)其他附屬工程如洗手間、寵物公園、排污設施、渠務、照明系統及指示牌等。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：33

工程計劃編號和名稱：8091EB－改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學

決策局和科：教育局

工程部門：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為提升聖保羅男女中學的設施至符合目前的標準，配合最新的教學需要。這項工程計劃包括改建及裝修現有中學校舍，以提供 21 間課室及其他設施。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：2005 年 10 月，我們因應最新人口推算數字及教育界的其他發展，就建校計劃的建議修訂，諮詢立法會教育事務委員會。該事務委員會備悉我們計劃繼續進行另覓地點重置或原址重建的建校項目，即擬議工程計劃所屬的類別。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：34

工程計劃編號和名稱：8014EL－香港科技大學科研與教學大樓

決策局和科：教育局

工程部門：香港科技大學

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在香港科技大學校園內興建 1 幢新教學大樓。工程計劃的擬議範圍包括興建 1 幢多層大樓，設有課室、教學及研究實驗室、辦公室和輔助設施等。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2013 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會教育事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：35

工程計劃編號和名稱：8005MF－仁濟醫院重建工程

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建建於 1973 年的仁濟醫院。工程計劃分兩階段進行。第一階段工程包括拆卸 C 座及 D 座，以興建 1 幢新大樓供設置社區健康中心和附屬設施。附屬設施包括中央藥房、登記及業務組、醫療記錄組、維修保養組及停車場。第二階段工程包括拆卸 E 座和 F 座，待現有的門診及相關附屬設施遷入新落成的社區健康中心後，關設園景區及停車設施。建造工程暫定在 2011 年第三季展開，在 2016 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們在 2010 年 11 月就擬議工程諮詢立法會衛生事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：36

工程計劃編號和名稱：6825TH－屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

屯門至赤鱸角連接路工程計劃的擬議範圍包括建造長約 9 公里的雙程雙線公路(當中約 5 公里為海底隧道)，以在北面連接擬建的屯門西繞道，並在南面連接擬建的港珠澳大橋香港口岸、機場和北大嶼山公路。工程計劃亦包括相關的土木、結構、海事、建築物、機電、土力、環境美化、環境保護及環境影響緩解工程。

工程計劃擬提升為甲級的項目包括兩部分：(a)在港珠澳大橋香港口岸擬議填海區毗鄰建造長約 2.1 公里的永久海堤，並填海以闢拓約 19.1 公頃的土地，建造屯門至赤鱸角連接路海底隧道的南面出入口；以及(b)為屯門至赤鱸角連接路進行詳細設計工作。填海工程暫定在 2011 年第三／四季展開，在 2015 年完成；設計工作則暫定在 2011 年第二／三季展開，在 2014 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年上半年就擬議工程諮詢交通事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：37

工程計劃編號和名稱：6845TH－港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為配合港珠澳大橋在 2016 年落成通車而在香港境內興建「三地三檢」模式的口岸設施。工程計劃的擬議範圍包括填海以開拓所需土地、提供貨物清關設施、與旅客相關的設施、香港特區政府各部門的辦公地方和其他設施、車輛上落客區、口岸內的道路及其連接路，以及其他相關的基建及設施。建造工程暫定在 2011 年第三／四季展開，由 2016 年年底起分期完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年上半年就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：38

工程計劃編號和名稱：3050RG－將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 74 區闢建 1 幅地區休憩用地、1 座體育館及 1 座分區圖書館。工程計劃的擬議範圍包括闢建(a) 1 幅地區休憩用地，包括園景美化休憩處、健身站及 1 個兒童遊樂處；(b) 1 座體育館，包括 1 個設有 1 200 個座位的多用途主場(可用作兩個籃球場、兩個排球場或 8 個羽毛球場)、1 個多用途活動室(可間隔成兩個面積較小的活動室)、1 個舞蹈室、1 個健身室、1 個兒童遊樂室、1 條室內緩跑徑及 1 幅戶外攀石牆；(c) 1 座分區圖書館，當中包括成人圖書館、兒童圖書館、參考資料室、報刊閱覽室、多媒體圖書館、電腦資訊中心、書籍展覽區、推廣活動室、學生自修室和咖啡閣；以及(d)汽車及單車泊位等輔助設施。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2014 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會民政事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：39

工程計劃編號和名稱：3192SC－粉嶺第 44 區政府綜合大樓

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在粉嶺第 44 區興建 1 座政府綜合大樓。工程計劃的擬議範圍包括興建 (a) 1 個社區會堂；(b) 1 個綜合家庭服務中心；以及 (c) 提供 1 個長者地區中心暨綜合家居照顧服務隊的設施。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2014 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月諮詢立法會民政事務委員會和福利事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：40

工程計劃編號和名稱：4160CD－跑馬地地底蓄洪計劃

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在跑馬地遊樂場內建造地底蓄洪池和泵房。工程計劃的擬議範圍包括(a)建造(i) 1 個容量為 60 000 立方米的地底蓄洪池，(ii) 1 所泵房及(iii)接駁的箱形暗渠；以及(b)進行相關的(i)機電工程及(ii)環境美化工程。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2017 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：41

工程計劃編號和名稱：4332DS－林村谷污水收集系統

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為林村谷 15 條村落建造鄉村污水收集系統。工程計劃的擬議範圍包括(a)建造鄉村污水泵房和污水管；以及(b)進行附屬工程。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2016 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：42

工程計劃編號和名稱：6818TH－大埔太和路加建隔音屏障工程

決策局和科：環境局

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分是在大埔太和路近寶雅苑及太和邨興建隔音屏障。工程的擬議範圍包括(a)在寶雅苑家和閣及興和閣附近的大埔太和路西行車道旁豎設長約 170 米的懸臂式隔音屏障及興建相關的維修通道；(b)在太和邨亨和樓附近的大埔太和路西行車道旁豎設長約 70 米的直立式隔音屏障；(c)暫時封閉並復修部分現有行車道、行人路、單車徑和休憩處；以及(d)包括土力、環境美化、渠務、輔助交通設備和街道照明工程的相關工程。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 2 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：43

工程計劃編號和名稱：6844TH－港珠澳大橋－香港接線

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是建造 1 條連接路，由香港特別行政區邊界起連接港珠澳大橋至位於機場島東北的香港口岸。工程計劃的擬議範圍包括設計和建造 1 條長約 12 公里，由高架道路、隧道、地面道路及相關設施組成的雙程三線分隔車道。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2016 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年上半年就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：44

工程計劃編號和名稱：7681CL－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為了在屯門第 54 區第 2 號地盤平整土地及建造基礎設施，以供公共租住房屋發展。工程計劃的範圍包括(a)平整約 4.2 公頃的土地；(b)擴闊一段青麟路、紫田路及康寶路；(c)建造 1 條有蓋行人天橋；以及(d)建造相關的行人路、單車徑、排水系統、污水收集系統、水務、隔音屏障／罩和環境美化工程。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 1 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：45

工程計劃編號和名稱：7712CL－東涌餘下發展計劃的可行性研究

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為東涌餘下發展計劃展開可行性研究。可行性研究的目的是要取得所需的參數，藉以制定東涌餘下發展計劃的規劃及發展大綱。工程計劃的範圍包括各項技術性評估及相關的工地勘測工程。可行性研究暫定在 2011 年第四季展開，在 2014 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：46

工程計劃編號和名稱：9096WC－大埔白石角填海區供水計劃－第 2 階段

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為提升白石角食水供應系統。工程計劃的擬議範圍包括敷設長約 3 公里、直徑 600 毫米的食水管和建造白石角二號食水配水庫。建造工程暫定在 2011 年第四季展開，在 2016 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 4 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：47

工程計劃編號和名稱：3012GB－輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是沿現有由西(白鶴洲)至東(沙頭角)的邊界巡邏通路(全長約 21.7 公里)興建輔助圍網。工程計劃的擬議範圍為梧桐河至蓮麻坑一段，包括：(a)在現有主圍網位於邊界巡邏通路北緣的路段，於通路南邊興建輔助邊界圍網；(b)在現有主圍網位於邊界巡邏通路南緣的路段，於通路北邊興建附有感應警報系統的新主圍網，而該路上的現有主圍網將改裝為新的輔助邊界圍網；(c)在白虎山以北及蓮麻坑西北面，興建一段附有主圍網及輔助邊界圍網的新邊界巡邏通路及相關設施；(d)拆除落馬洲、沙嶺、坪輦及石涌凹檢查站；以及(e)拆除位於落馬洲河套和蠔殼圍以南、白虎山以北及蓮麻坑西北面沿現有巡邏通路的原有主圍網及相關設施。建造工程暫定在 2012 年第一季展開，在 2015 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會保安事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：48

工程計劃編號和名稱：3400IO – 改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性的創意中心

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把位於荷李活道的前已婚警察宿舍改造成為標誌性的創意中心。工程計劃的擬議範圍包括(a)改造現存的宿舍及 1 所附屬建築物成為工作室、商舖和支援附屬設施，以供創意中心之用；並且加建新基礎建設及改善人流通道，以符合現代的建築規定；(b)保留該址內現有的歷史遺蹟，如石牆、柱和梯級等；(c)提供詮釋該址歷史的設施；(d)提供設施以優化現有中央庭園，作推廣創意產業之用；(e)以 1 個空中花園把兩座宿舍大樓連接起來；以及(f)發展 1,200 平方米的美化休憩用地。建造工程暫定在 2012 年第一季展開，在 2013 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 4 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：49

工程計劃編號和名稱：3409RO－鯉魚門海旁改善計劃

決策局和科：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在提升鯉魚門海旁的吸引力。工程計劃的範圍包括興建公眾登岸設施、防波堤、海濱長廊及新的觀景台，以及其他街貌改善和美化工程。建造工程暫定在 2012 年第一季展開，在 2015 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月諮詢立法會經濟發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：50

工程計劃編號和名稱：5013GB－蓮塘／香園圍口岸與相關工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為重置一段邊界巡邏路及相關邊界保安設施，有關工程屬於改善白虎山與平原河之間的毗鄰深圳河的前期工程。工程的擬議範圍包括(a)建造長約 4.5 公里的邊界巡邏路；以及(b)進行附屬工程，包括邊界保安設施、土方工程、斜坡、排水系統及美化環境工程。建造工程暫定在 2012 年第一季度展開，在 2015 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：51

工程計劃編號和名稱：6058TR－沙田至中環線－鐵路工程－保護工程－餘下工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為進行沙田至中環線(下稱「沙中線」)保護工程的餘下部份。工程計劃的擬議範圍包括在銅鑼灣避風塘建造一段長約 160 米並橫跨中環灣仔繞道隧道的沙中線隧道保護工程。這項工程需與中環灣仔繞道隧道一併建造，以盡量減少在建造中環灣仔繞道隧道和沙中線保護工程時所需的臨時填海範圍和時間。建造工程暫定在 2012 年第一季度展開，在 2014 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月諮詢立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：52

工程計劃編號和名稱：B126WC－安達臣道房屋發展項目的供水計劃

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為安達臣道已規劃的公營房屋和其他相關的發展項目提供供水基建設施。工程計劃的擬議範圍包括建造兩個配水庫、1 個泵房及敷設相關的水管。建造工程暫定在 2012 年第一季展開，在 2014 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 5 月就擬議工程諮詢立法會房屋事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：53

工程計劃編號和名稱：5174DR－港島西廢物轉運站改建及翻新工程

決策局和科：環境局

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為港島西廢物轉運站進行翻新工程，以令該轉運站在現有合約中的 15 年連續廢物轉運營運期屆滿後得以繼續正常操作。工程計劃的擬議範圍包括在延續合約中為轉運站及其內部行政大樓進行翻新和改建工程的設計及施工，並在站內增設適當設施以支援其他廢物管理功能。詳細設計和建造工程暫定在 2012 年第二季展開，在 2017 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：54

工程計劃編號和名稱：5175DR－西九龍廢物轉運站改建及翻新工程

決策局和科：環境局

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為西九龍廢物轉運站及其附設的隔油池廢物處理設施進行翻新工程，以令該轉運站在現有合約中的 15 年連續廢物轉運營運期屆滿後得以繼續正常操作。工程計劃的擬議範圍包括在延續合約中為轉運站及隔油池廢物處理設施進行翻新和改建工程的設計及施工，並在站內增設適當設施以支援其他廢物管理功能。詳細設計和建造工程暫定在 2012 年第二季展開，在 2017 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2011 年 3 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2010-11)13 號文件附件 1 的項目編號：55

工程計劃編號和名稱：6060TR－觀塘線延線－主要基建工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為以強化觀塘線延線的運作而必須進行的主要基建工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)興建接駁何文田站至何文田邨、愛民邨及紅磡區的行人連接系統，包括行人天橋、行人隧道、升降機及有蓋行人通道；以及(b)興建位於何文田站附近的公共交通設施。建造工程暫定在 2012 年第三季展開，在 2015 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們擬在 2010 年 12 月就擬議工程諮詢立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會。