

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2010 年第四季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2010 年 12 月底的一季，有兩份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於附件。

發展局
工務科
2011 年 3 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2010年第四季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
4363DS	佐敦谷箱型雨水渠污水截流工程	588.00			
DC/2009/21	佐敦谷箱型雨水渠污水截流工程/ 2010年12月20日		478.200	398.000	80.200
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (3 716 萬元)；</p> <p>(b) 建造污水設施和有關工程 (2 269 萬元)；</p> <p>(c) 機電工程 (1 637 萬元)；以及</p> <p>(d) 其他工程 (398 萬元)。</p>			

(2) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
6805TH HY/2009/04	介乎港鐵粉嶺站至和興路的 粉嶺公路隔音屏障加建工程 粉嶺公路介乎港鐵粉嶺站 至和興路的隔音屏障工程 / 2010 年 11 月 24 日	247.100	196.500	138.000	58.500
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 隔音屏障上層結構 (3 573.8 萬元)； (b) 隔音屏障地基 (1 268.5 萬元)； (c) 道路及渠務工程 (532.7 萬元)；以及 (d) 其他工程 (475.0 萬元)。</p>					