

黃大仙區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

1. 黃大仙區議會沒有對前市政局遺留下來的文康設施工程及興建中的體育設施工程提出意見。
2. 除以上工程外，黃大仙區議會曾通過支持興建下列文康工程(不包括由地區小型工程計劃及鄉郊小工程計劃撥款興建的工程)：

項目優次	工程名稱	工程預算(百萬元計)	區議會首次通過支持工程的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況
1	摩士公園暖水游泳池工程	康文署未能提供	2008年12月2日第7次地區設施管理委員會會議	盡快	發展局正審批可行性研究報告，待局方批核後，康文署會按照工務工程程序申請預留撥款及跟進相關的工程事宜。
2	慈雲山小型圖書館擴建工程	康文署未能提供	2009年1月20日第8次地區設施管理委員會會議	盡快	政府產業署與領匯公司已於2011年5月底就租用單位達成共識。由於單位與現址圖書館連接的牆壁是防火牆，待建築署與領匯公司落實可行方案後，建築署便開展工程。
3	在黃大仙廣場加建可遮蓋半個廣場的上蓋及固定的表演舞台	康文署未能提供	2011年5月17日第22次區議會會議	盡快	康文署已就工程建議進行實地視察，為免上蓋工程影響廣場地底下的結構，以及廣場上蓋的覆蓋率符合相關工程要求，康文署將建議交建築署作初步工程建議的可行性研究。
4	為摩士(四號)公園露天劇場所有座椅加設靠背，及在觀眾席和舞台之間	康文署未能提供	2009年11月24日第13次地區設施管理委員會會議	盡快	康文署正落實加設靠背座椅的工程細節，包括工程預算。康文署將加設上蓋工程建議交建築署作初步工程建議的可行性研究。

黃大仙區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

項目優次	工程名稱	工程預算 (百萬元計)	區議會 首次通過支持工程的日期	區議會 期望竣工的日期	目前情況
	加設上蓋				
5	在竹園區興建小型圖書館	康文署未能提供	2010年11月23日第19次地區設施管理委員會會議	盡早	康文署未有計劃在竹園區增設小型圖書館。
6	以橋樑連接摩士公園四個部分，及於地勢較低處興建升降機工程	康文署未能提供	2011年5月17日第22次區議會會議	盡早	康文署會與建築署進行初步工程建議的可行性研究。