

沙田區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

(a) 沙田區議會(區議會)就前區域市政局(前區局)遺留下來的基本工務工程計劃的優先次序及其進度的意見:

區議會訂定的優先次序	工程編號/工程名稱	擬定發展範圍	現時情況	區議會對工程進度的意見
1	024MF 沙田第 14B 區體育館、社區會堂兼圖書館 (前稱「沙田第 14B 區體育館兼圖書館」)	體育館分區圖書館社區會堂(民政事務總署設施)	<p>籌劃中 擬議工地位於沙田圍路及銀城街交界，毗鄰愉翠苑，面積約為 5,970 平方米，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/24 中是規劃為「政府、機構或社區」用地，現為臨時停車場。</p> <p>建築署已聘請工程顧問公司，為工程計劃進行初步設計及相關工作。</p>	<p>由於沙田區人口不斷增加以致康體設施供不應求，議員多次於區議會文化、體育及社區發展委員會(文體會)會議上對康樂及文化事務署(康文署)處理前區局遺留下來的八項文康設施工程進度緩慢表示不滿，要求康文署檢視區內設施的需求，增撥資源加快興建進度，並於下述會議通過動議:</p> <p>(a) 04.03.2004 文體會會議 沙田第 14B 區鄰近有不少大型屋苑，但遺憾至今仍未有綜合體育館及圖書館等文康設施。沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求政府盡快落實興建沙田第 14B 區體育館及圖書館綜合大樓。</p> <p>(b) 28.06.2007 文體會會議 動議 1. 沙田區康樂及文化設施不足，沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求政府有關當局提早於 2008 年興建“沙田第 14B 區(愉翠苑側)體育館、社區會堂暨圖書館”，使本區的文康設施得以應付居民需求及進一步完善，從而使居民的生活質素提升。</p> <p>動議 2. 文化、體育及社區發展委員會要求就 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館設施作適當修改。建議設露天小型足球場。</p> <p>動議 3. 文化、體育及社區發展委員會要求有關當局在設計上應盡用 14B 區之 8420 平方米的政府用地，作為社區體育館、社區會堂暨圖書館之用。</p> <p>(c) 23.10.2008 文體會會議</p>

區議會訂定的優先次序	工程編號/工程名稱	擬定發展範圍	現時情況	區議會對工程進度的意見
				<p>沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求康樂及文化事務署加快興建沙田第 14B 區體育館、圖書館及社區會堂，並促請政府有關當局就兩個前市政局遺留下來的沙田區八項文康設施工程計劃，提供興建時間表。</p> <p>(d) 23.04.2009 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求政府立即落實於二零一零年前動工興建沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館；並盡快籌劃在馬鞍山區興建體育館和暖水泳池以解決居民所需。</p> <p>(e) 27.08.2009 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會對康樂及文化事務署提交有關沙田區文康設施基本工務工程計劃進展的文件(CSCD74/2009)(見附件)，深表失望及遺憾。本會強烈要求康樂及文化事務署及有關當局提早興建『沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館』，並增加資源把沙田區七項有待進一步覆檢的前市政局遺留下來的工程計劃(CSCD74/2009 第五段)及進一步改善沙田區的文康設施(CSCD74/2009 第六段)盡快興建，以滿足沙田居民對文娛康體設施的需求。</p> <p>(f) 22.4.2010 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會要求行政長官在 2010 年施政報告，提出增撥資源，盡快將前市政局及區域市政局遺留下來的基本工務工程計劃落實興建，以滿足市民對文康設施興建的需求。</p>
2	013LS 沙田第 24D 區體育館	1 個可供用作 2 個籃球場/ 2 個排球場/ 8 個羽毛球場 多用途主場(設有	籌劃中 擬議工地位於沙田頭路，毗鄰秦石邨，面積約 5,300 平方米，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/24 中是規劃為「休憩用地」，現為臨時停車場。	(a) 23.10.2008 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求康樂及文化事務署加快興建沙田第 14B 區體育館、圖書館及社區會堂，並促請政府有關當局就兩個前市政局遺留下來的沙田區八項文康設施工程計劃，提供興建時間表。

區議會訂定的優先次序	工程編號/工程名稱	擬定發展範圍	現時情況	區議會對工程進度的意見
		觀眾席，可容納1,000名觀眾) 2間多用途活動室 1間兒童遊樂室 1間舞蹈室 1間健身室 輔助設施	有關工程計劃的技術可行性研究已在2010年7月完成。建築署現正就工程計劃進行初步設計及相關工作。	<p>(b) 27.08.2009 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會對康樂及文化事務署提交有關沙田區文康設施基本工務工程計劃進展的文件(CSCD74/2009)，深表失望及遺憾。本會強烈要求康樂及文化事務署及有關當局提早興建『沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館』，並增加資源把沙田區七項有待進一步覆檢的前市政局遺留下來的工程計劃(CSCD74/2009 第五段)及進一步改善沙田區的文康設施(CSCD74/2009 第六段)盡快興建，以滿足沙田居民對文娛康體設施的需求。</p> <p>(c) 22.4.2010 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會要求行政長官在2010年施政報告，提出增撥資源，盡快將前市政局及區域市政局遺留下來的基本工務工程計劃落實興建，以滿足市民對文康設施興建的需求。</p>
3	046LS 沙田第 4C 區鄰舍休憩用地	照明系統座椅、蔭棚及涼亭 長者健身設施 兒童設施 太極場地 園景區 無障礙通道	<p>有待進一步籌劃 擬議工地位於美田路，毗鄰美林邨，面積約1,000平方米，在沙田分區計劃大綱圖編號S/ST/24中是規劃為「休憩用地」，現為空置土地。</p> <p>區議會地區設施管理委員會(地委會)轄下地區設施工程工作小組於2011年5月24日通過，委託定期合約顧問公司就長遠發展沙田第4C區鄰舍休憩用地進行可行性研究。粗略預計工程成本為532萬元，以地區小型工程模式推行。</p> <p>待地委會及區議會通過上述工作小組的建議後，顧問公司將會展開可行性研究工作。</p>	同上

區議會訂定的優先次序	工程編號/工程名稱	擬定發展範圍	現時情況	區議會對工程進度的意見
4	011CE 沙田中央圖書館擴展工程	1 間青少年圖書館 1 間兒童圖書館 1 間報刊閱覽室 1 間學生自修室 參考書籍圖書館 視聽圖書館 流動圖書館的基地 辦事處 輔助設施	有待進一步籌劃 擬議工程範圍包括改建沙田公共圖書館、沙田大會堂及婚姻註冊處之間的合適空間，以作擴展圖書館服務用途。 康文署已在 2008 年 10 月完成沙田公共圖書館的翻新工程。	同上
5	092LS 馬鞍山第 103 區體育館	1 個可供用作 2 個籃球場/ 2 個排球場/ 8 個羽毛球場 的多用途主場 1 間健身訓練室 2 間活動/舞蹈室 1 間兒童遊樂室 1 間會議室 辦事處 輔助設施	有待進一步籌劃 擬議工地位於馬鞍山鞍祿街，毗鄰馬鞍山警署，面積約 7,000 平方米，在馬鞍山分區計劃大綱圖編號 S/MOS/16 中是規劃為「政府、機構或社區」用地，現為臨時停車場。	同上
6	212LS 馬鞍山第 90 區地區休憩用地	7 人足球場 兒童遊樂場 休憩處 園景區 太極場 腳底按摩徑	有待進一步籌劃 擬議工地位於馬鞍山恆明街兩旁，毗鄰觀瀾雅軒及馬鞍山循道衛理小學，總面積約 1.5 公頃，在馬鞍山分區計劃大綱圖編號 S/MOS/16 中是規劃為「休憩用地」，現為臨時停車場及空置政府土地。	同上
7	036LS 沙田第 11 區地區休憩用地	7 人足球場 休憩處 園景地方	有待進一步籌劃 擬議工地位於石門安睦街，毗鄰港鐵石門站，面積約為 6 公頃，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/24 中是規劃為「休憩用地」，現時該幅	同上

區議會訂定的優先次序	工程編號/工程名稱	擬定發展範圍	現時情況	區議會對工程進度的意見
			<p>土地部分為政府短期租約及臨時政府撥地。</p> <p>為配合興建顯徑站及沙中線的鐵路工程，港鐵公司現正與康文署商討在「沙田第 11 區地區休憩用地」的部分範圍重置受沙中線工程影響的顯田遊樂場設施。港鐵公司會在適當時間就詳細的重置建議諮詢區議會轄下的關注興建沙中綫及顯徑站工作小組。</p>	
8	025MF 重新發展沙田火炭熟食市場	體育館 1 個可供用作 2 個籃球場/ 2 個排球場/ 8 個羽毛球場/ 1 個手球場 的多用途主場 2 間活動/舞蹈室 4 個壁球場 1 間會議室 1 間健身室 1 間兒童遊樂室 輔助設施 園景區 休憩處	有待進一步籌劃 擬議工地位於火炭山尾街臨時熟食市場附近，確實位置及工地範圍待定。	同上

(b) 除以上工程外，沙田區議會曾通過支持興建的以下文康工程(不包括由地區小型工程計劃及鄉郊小工程計劃撥款興建的工程)：

項目(按緩急次序/時序)	工程名稱	工程預算(百萬元計)	區議會首次通過支持工程的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況	備註 - 區議會通過的動議
1 (緩急次序1)	於沙田賽馬會主泳池設立上蓋及於馬鞍山泳池增建暖水設備及加建上蓋	-	02.11.2006	-	康文署為改善沙田區文康設施收集意見。	<p>(a) 02.11.2006 文體會會議 馬鞍山人口不斷膨脹，早已超過二十萬，而游泳是市民十分喜愛的運動，區內對暖水泳池的需求愈來愈大，不少市民希望在秋冬季甚至春季皆可暢泳，同時使政府資源盡量得以運用。因此，沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求康樂及文化事務署，盡快興建或改建全天候式暖水泳池，應付市民需要。</p> <p>(b) 30.08.2007 文體會會議 鑑於沙田賽馬會主泳池及馬鞍山主泳池沒有設立上蓋，至使雷暴時妨礙市民使用該兩個泳池。要求政府考慮在該兩個泳池設立上蓋及將馬鞍山主泳池加快增設暖水，使馬鞍山居民可在冬季進行游泳運動。</p> <p>(c) 23.04.2009 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求政府立即落實於二零一零年前動工興建沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館；並盡快籌劃在馬鞍山區興建體育館和暖水泳池以解決居民所需。</p>
2 (按時序)	將沙田第 36C 區規劃為園林休憩公園	-	24.04.2003	-	-	<p>(a) 24.04.2003 文體會會議 沙田區議會文化、體育及社區發展委員會動議要求規劃署將沙田第 36C 區規劃為園林休憩公園，並促請各有關政府部門協助，在短期內拆除上址四周的圍板、清除雜物、野草及噴殺蟲水，以預防登革熱病；亦要求將上址作長遠本土經濟發展，拓展為旅遊新景點。</p>
3 (按時序)	在利安邨與翠擁华庭之間的土地發展休憩公園	-	05.09.2005	-	康樂及文化事務署(康文署)為改善沙田區文康設施收集	<p>(a) 05.09.2005 文體會會議 鑑於馬鞍山第 108 區位於翠擁华庭與利安邨之間的一幅土地雜草叢生，滋生蚊蟲，有礙環境衛生，及當區附近的 T4 公路工程、西沙路擴闊(利安段)工程、馬鐵工程、中華電力公司變壓站工程等，會於短期內相繼竣工，只餘下該幅土地並未發</p>

項目(按緩急次序/時序)	工程名稱	工程預算(百萬元計)	區議會首次通過支持工程的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況	備註 - 區議會通過的動議
					意見。	展，與城市發展極不協調，該區所有互助委員會、業主會、烏溪沙村公所及議員辦事處要求政府將該幅土地闢為公園。沙田區議會文化、體育及社委會支持上述要求，促請政府盡早將該處闢為公園。
4 (按時序)	於沙田區內興建新的大型演藝場地	-	29.01.2008	-	-	<p>(a) 29.01.2008 文體會會議</p> <p>現時沙田區演藝場地十分不足，區內團體需求龐大，建議政府從速於沙田區內興建新的大型演藝場地以應市民迫切的需要。</p> <p>另外本會亦促請民政事務局、場地伙伴計劃委員會及康樂及文化事務署全盤審視在沙田大會堂推行“場地伙伴計劃”的可行性，避免在資源及配套嚴重不足的情況下倉卒推行，對沙田區地區文化藝術造成嚴重影響。</p>
5 (按時序)	在白石一帶增設泳灘	-	17.12.2009	-	康文署為改善沙田區文康設施收集意見。	<p>(a) 17.12.2009 文體會會議</p> <p>沙田區議會文化、體育及社區發展委員會強烈要求政府因應白石未來發展計劃，包括在鄰近地方發展水上活動中心的同时研究增設泳灘的可行性。</p>



沙田區議會
文化、體育及社區發展委員會

康樂及文化事務署
沙田區文康設施基本工務工程計劃的進展

目的

本文件旨在向委員會匯報沙田區文康設施基本工務工程計劃的最新進展。

2008/09 年度內完成的基本工務工程計劃

2. 康樂及文化事務署(康文署)已在 2008 年 10 月完成圖書館翻新工程 — 第二期工程，其中包括沙田公共圖書館，詳情請參閱附件一。

興建中的基本工務工程計劃

3. 康文署現正積極跟進「馬鞍山海濱長廊」工程計劃的建造工程。因應區議會的訴求，工程共分三個階段進行，第一階段工程已經完工，並在本年 7 月 18 日開放供市民享用。預計第二階段及第三階段工程將分別在 2009 年年底及 2010 年年中完工，開放供市民享用。此外，署方亦積極跟進由新鴻基地產發展有限公司進行興建的「沙田第 39 區公眾休憩用地」工程計劃。有關上述兩項工程計劃的最新進展詳情，請參閱附件二。

籌劃中的基本工務工程計劃

4. 康文署現正積極爭取資源，開展「沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館」的進一步籌劃工作，詳情請參閱附件三。

有待覆檢基本工務工程計劃的優先次序

5. 根據委員會在 2005 年 6 月 23 日會議席上的討論，沙田區有 7 項前市政局遺留下來的工程計劃有待進一步覆檢，目前的優先次序如下：

- (1) 沙田第 24D 區體育館
- (2) 沙田第 4C 區鄰舍休憩用地
- (3) 沙田中央圖書館擴展工程
- (4) 馬鞍山第 103 區體育館
- (5) 馬鞍山第 90 區地區休憩用地
- (6) 沙田第 11 區地區休憩用地
- (7) 重新發展沙田火炭熟食市場

有關上述 7 項工程計劃的詳細資料，請參閱附件四。

進一步改善沙田區文康設施的意見

6. 此外，康文署在 2008 年向委員會匯報沙田區文康設施工程計劃的進展後(詳情請參閱文件 CSCD 35/2008)，收到多項進一步改善沙田區文康設施的意見，部分項目可能涉及較多資源(超逾 2,100 萬元)，需以基本工務工程形式進行，現按收到意見的時間順序臚列如下，供委員會參考：

- 在頌安邨與雅濤居之間的土地發展休憩用地；
- 在聽濤雅苑與錦豐苑之間的土地發展休憩用地；
- 在源禾路沙田賽馬會游泳池加建上蓋；
- 在馬鞍山游泳池增建暖水設施；
- 在利安邨與翠擁華庭之間的土地發展休憩公園；及
- 在沙田區增設滑板場(未有建議地點)。

工程計劃及收到的意見位置圖

7. 有關上文第 2 至 6 段各項工程計劃及意見的位置分布，請參閱附件五。

徵詢意見

8. 請委員會備悉沙田區文康設施基本工務工程計劃的最新進展(見上文第 2 至 4 段)、前市政局遺留下來工程計劃的優先次序(見上文第 5 段), 以及康文署收到有關進一步改善沙田區文康設施(預計工程費用超逾 2,100 萬元)的意見(見上文第 6 段)。我們會仔細考慮委員提出的寶貴意見, 開展工程的籌劃工作。

康樂及文化事務署
檔案編號: LCS 1/HQ 713/ 01(5) II

沙田區議會秘書處
STDC 13/35/25/13

二零零九年八月

沙田區文康設施
2008/09 年度內完成的基本工務工程計劃(共 1 項)

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定發展範圍	預算費用 (百萬元)	現時情況
1.	49RE 圖書館翻新工程(第二期)	<p>為 6 間公共圖書館進行翻新和改善工程，其中包括沙田公共圖書館。</p> <p>工程範圍包括翻新整體環境以及改善通道、照明及通風系統；提升視聽資料室設備以及設置電腦資訊中心；裝設電子和自動化系統；以及更改設計和設施，使其符合現今有關樓宇安全、消防安全等多方面的規定。</p>	140	沙田公共圖書館翻新及改善工程已於 2007 年 7 月展開，並於 2008 年 10 月完成。

沙田區文康設施
興建中的基本工務工程計劃(共 2 項)

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定 發展範圍	預算費 用 (百萬元)	現時情況
1	313LS 馬鞍山海濱 長廊	<p>一條行人徑連緩跑徑，並設有適合不同年齡人士使用的健身設施；</p> <p>一個廣闊園景區，設有多項休憩設施，包括太極場和長者健身角；</p> <p>為不同年齡組別的兒童而設的兒童遊樂場；</p> <p>輔助設施包括洗手間、上落客貨區、貯物室和單車泊車位等；</p> <p>為長約 2.5 公里的現有海堤進行提升工程。</p>	220.8	<p>土木工程拓展署已在 2008 年 9 月完成有關「馬鞍山海濱長廊」的海堤提升工程。</p> <p>回應區議會的訴求，建築署現正分階段進行海濱長廊建造工程，以便市民可分階段盡早享用有關設施。</p> <p>第一階段建造工程範圍屬於「馬鞍山海濱長廊」的南面部分，由錦泰苑至瑞泰路，設施包括太極場、長者健身園地、兒童遊樂場、緩跑徑、洗手間等。此階段已於 2009 年 7 月 18 日開放供市民享用。</p> <p>第二階段涵蓋由瑞泰路至恆輝街(迴旋處)的中間部分，以及由迎濤灣至馬鞍山公園的北面部分，工程已在 2008 年 6 月展開，預計於 2009 年年底完成及開放供市民享用。</p> <p>第三階段涵蓋餘下由恆輝街(迴旋處)至錦豐苑的中間部分，工程已於 2008 年 10 月展開，預計於 2010 年年中完成及開放供市民享用。</p> <p>因應區議會的訴求，我們已把原擬設於馬鞍山海濱長廊的「准許狗隻進入區」遷移至西沙路與恆輝街交界、馬鞍山鐵路的高架橋底下一幅面積約 640 平方米的政府土地，並在 2008 年 8 月開放，供市民帶同寵物享用。</p> <p>在「馬鞍山海濱長廊」內的相關位置，將會改建為籐杜鵑園，供市民享用。</p>

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定 發展範圍	預算費用 (百萬元)	現時情況
2	沙田 第 39 區 公眾休憩 用地	長者健身站； 太極園； 草坪； 涼亭及雨蓬；及 輔助設施包括 洗手間及貯物 室等。	不詳 (新鴻基 地產發 展有限 公司進 行私人 物業發 展的一 個附帶 項目)	工地位於沙田第 39 區銅 鑼灣山路，毗鄰曉翠山 莊，面積約 6,430 平方米 (包括斜坡)，預期工程將 於 2009 年 9 月底完工，稍 後將開放供市民享用。

沙田區文康設施
籌劃中的基本工務工程計劃（共 1 項）


編號	工程編號／ 工程名稱	擬定 發展範圍	現時情況
1	024MF 沙田 第 14B 區 體育館、 社區會堂暨 圖書館 (前稱「沙田 第 14B 區 體育館兼 圖書館」)	體育館 分區圖書館 社區會堂(民政 事務總署設施)	康文署現正積極爭取資源，開展「沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館」工程計劃的進一步籌劃工作。如一切順利，預期工程最快可於 2011 年年底動工，2014 年年底完成。

沙田區文康設施
前市政局遺留下來有待進一步覆檢的基本工務工程計劃(共 7 項)

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定發展範圍	現時情況
1	013LS 沙田第 24D 區 體育館	1 個可供用作 2 個室內網球場／ 2 個籃球場／ 2 個排球場／ 8 個羽毛球場／ 1 個手球場 的多用途主場 2 間活動室／舞蹈室 1 間兒童遊樂室 1 間健身訓練室 輔助設施	擬議工地位於沙田頭路，毗鄰秦石邨，面積約 5,300 平方米，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/23 中是規劃為「休憩用地」，現為空置土地。 我們稍後會覆檢工程計劃的擬建設施，諮詢沙田區議會的意見，然後草擬工程界定書提交予民政事務局審批，以及請建築署進行技術可行性研究和訂出工程發展時間表。
2	046LS 沙田第 4C 區 鄰舍休憩用地	太極場地 休憩處 園景區	擬議工地位於美田路，毗鄰美林邨，面積約 1,000 平方米，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/23 中是規劃為「休憩用地」，現為空置土地。在 2010 年底土木工程拓展署完成美田路擴闊工程前，將未有連接公路的車輛出入口可供該幅土地使用。 由於擬議工地面積有限，區議會可考慮交由地區設施管理委員會研究以地區小型工程計劃形式展開工程的可行性。
3	011CE 擴展沙田中央 圖書館	1 間青少年圖書館 1 間兒童圖書館 1 間報刊閱覽室 1 間學生自修室 參考書籍圖書館 視聽圖書館 流動圖書館的基地 辦事處 輔助設施	擬議工程範圍包括改建沙田公共圖書館、沙田大會堂及婚姻註冊處之間的合適空間，以作擴展圖書館服務用途。 康文署剛在 2008 年 10 月完成沙田公共圖書館的翻新工程(詳情請參閱 <u>附件一</u>)。

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定發展範圍	現時情況
4	092LS 馬鞍山 第 103 區 體育館	1 個可供用作 2 個籃球場／ 2 個排球場／ 8 個羽毛球場 的多用途主場 1 間健身訓練室 2 間活動／舞蹈室 1 間兒童遊樂室 1 間會議室 辦事處 輔助設施	擬議工地位於馬鞍山鞍祿街，毗鄰馬鞍山警署，面積約 7,000 平方米，在馬鞍山分區計劃大綱圖編號 S/MOS/15 中是規劃為「政府、機構或社區」用地，現為臨時停車場。
5	212LS 馬鞍山第 90 區 地區休憩用地	7 人足球場 兒童遊樂場 休憩處 園景區 太極場 腳底按摩徑	擬議工地位於馬鞍山恆明街兩旁，毗鄰觀瀾雅軒及馬鞍山循道衛理小學，總面積約 1.5 公頃，在馬鞍山分區計劃大綱圖編號 S/MOS/15 中是規劃為「休憩用地」，現為臨時停車場及「馬鞍山海濱長廊」工程計劃的工地辦公室。
6	036LS 沙田第 11 區 地區休憩用地	7 人足球場 休憩處 園景地方	擬議工地位於石門安睦街，毗鄰港鐵石門站，面積約為 6 公頃，在沙田分區計劃大綱圖編號 S/ST/23 中是規劃為「休憩用地」，現時該幅土地大部分為政府短期租約及臨時政府撥地。

編號	工程編號／ 工程名稱	擬定發展範圍	現時情況
7	025MF 重新發展沙田 火炭熟食市場	體育館 1 個可供用作 2 個籃球場／ 2 個排球場／ 8 個羽毛球場／ 1 個手球場 的多用途主場 2 間活動／舞蹈室 4 個壁球場 1 間會議室 1 間健身室 1 間兒童遊樂室 輔助設施 園景區 休憩處	擬議工地位於火炭山尾街臨時熟食市場附近，確實位置及工地範圍待定。



沙田區文康設施基本工務工程計劃
(馬鞍山)

- 現有主要設施**
- 1 小瀝源路遊樂場
 - 2 圓洲角公園
 - 3 沙田交通安全公園
 - 4 曾大屋遊樂場
 - 5 車公廟路遊樂場
 - 6 顯田游泳池
 - 7 顯田遊樂場
 - 8 顯徑體育館
 - 9 美林體育館
 - 10 沙田公園
 - 11 源禾路體育館
 - 12 沙田賽馬會游泳池
 - 13 源禾遊樂場
 - 14 沙田運動場
 - 15 沙田公共圖書館

考慮項目:
在源禾路沙田賽馬會游泳池加建上蓋

2008/09 年度完成工程:
沙田圖書館翻新工程
優先項目 3:
011CE 擴展沙田中央圖書館

興建中工程:
沙田第 39 區公眾休憩用地


優先項目 2:
046LS 沙田第 4C 區鄰舍休憩用地

優先項目 7:
25MF 重新發展沙田火炭熟食市場

優先項目 6:
036LS 沙田第 11 區地區休憩用地

籌劃中工程:
24MF 沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館

優先項目 1:
013LS 沙田第 24D 區體育館



沙田區文康設施基本工務工程計劃
(沙田市中心)