

# 財務委員會參考文件

## 政府部門推行電腦系統計劃的周年報告

在 1992 年 11 月 20 日財務委員會(下稱「財委會」)會議上，政府答允每年向委員提交報告，詳述各項核准電腦化計劃的推行進度。現提交第十九份周年報告，陳述截至 2011 年 3 月 31 日的進展情況。

2. 這份報告載述各項由基本工程儲備基金總目 710「電腦化計劃」項下撥款進行、費用超逾 1,000 萬元的主要電腦計劃，以及由總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下撥款進行、費用超逾 200 萬元的主要電腦計劃的進展情況，所推行的計劃包括－

### 總目 710

- (a) 部門資訊系統策略計劃；
- (b) 主要行政電腦系統；以及

### 總目 708

- (c) 非行政電腦系統。

3. 在 2010 年 4 月 1 日前完成的計劃，有關資料已載於過去的報告內。至於在總目 710 分目 A007GX 項下撥款進行、費用在 150,000 元以上但不超逾 1,000 萬元的行政電腦計劃，我們會另行在基本工程儲備基金整體撥款的周年報告中向委員匯報。

### 部門資訊系統策略計劃

附件1 4. 附件 1 載有推行 2 項資訊系統策略計劃的詳情。

## 主要行政電腦系統

附件2 5. 附件 2 載有推行 26 項主要行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2010-11 年度完成當中 5 項計劃，詳情如下－

- (a) 香港海關道路貨物資料系統。這是為道路貨物清關推行的電子預報貨物資料系統。
- (b) 香港海關空運貨物清關系統科技更新計劃。這項計劃是更換該系統的老化組件。
- (c) 政府物流服務署更換採購管理系統。這套系統支援採購行政和合約管理功能，供政府物流服務署採購大額貨品。
- (d) 推行電子採購試點計劃。這項計劃是在 3 個部門(即政府資訊科技總監辦公室、入境事務處和環境保護署)推行試點計劃，以便該等部門透過系統採購價值不超過 143 萬元的低價貨品和非建造服務。
- (e) 運輸署運輸資訊系統。這項計劃會收集、整理、分析和發布全面的運輸資訊，包括交通情況、道路工程進度、交通改道措施、公共交通服務和交通意外等資訊。

## 非行政電腦系統

附件3 6. 附件 3 載有推行 2 項非行政電腦系統計劃的詳情。

-----

政府資訊科技總監辦公室  
2012 年 1 月

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港海關	A027XM	推行資訊系統策略計劃 這項計劃推行 5 項資訊系統策略計劃，在新海關總部大樓安裝資訊科技基礎設施。 5 項資訊系統策略計劃包括－ a. 中央數據中心 b. 網絡和伺服器基礎設施 c. 中央資訊儲存庫系統 d. 安全通訊網關 e. 企業系統管理	2009 年 2 月 20 日	114.157	49.736	中央數據中心： 2011 年 6 月	中央數據中心： 2011 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有計劃均如期推行。現時進度概述如下－</li> <li>(i) 中央數據中心－基本數據中心的搬遷工作已完成。運作復原數據中心的場地預備工作正進行中。</li> <li>(ii) 網絡和伺服器基礎設施－系統已推出。</li> <li>(iii) 中央資訊儲存庫系統－運作主數據庫已推出，現正進行數據倉系統分析和設計階段的工作。</li> <li>(iv) 安全通訊網關－系統已推出。</li> <li>(v) 企業系統管理－系統已推出。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	中央資訊儲存庫系統： 2012 年 3 月	安全通訊網關： 2011 年 1 月	
				香港海關： 15.544*	香港海關： 11.163*	企業系統管理： 2011 年 3 月		

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
社會福利署	A011ZG	<p>推行資訊系統策略第 II 階段計劃</p> <p>這項計劃分為技術基本設施和服務使用者資訊系統兩部分。</p> <p>技術基本設施是社會福利署用以調配整個部門內各資訊系統所需的通訊主幹設施，並為該署人員提供一個共用辦公室環境，同時備有文書處理、試算表和電子郵件等功能。</p> <p>服務使用者資訊系統提供以服務使用者為本、自動化、統一和精簡的個案管理程序，並收集有關的服務使用者資料，以便部門人員就個案管理作出決定。該系統亦可提供管理和統計資料，作服務規劃和監察用途。</p>	2002 年 4 月 12 日	241.053	193.759	技術基本設施： 2004 年 2 月 服務使用者 資訊系統： 2004 年 12 月	技術基本設施： 2005 年 4 月 服務使用者 資訊系統： 2010 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務使用者資訊系統的原來合約因嚴重延誤而在 2006 年 9 月終止。經重新招標後，新合約在 2007 年 11 月批出。這項計劃預定在 2009 年 5 月完成。</li> <li>不過，由於承辦商就計劃範疇提出爭議，系統分析及設計階段要到 2009 年 6 月才能完成，導致計劃的整體進度延誤了 13 個月。</li> <li>用戶驗收測試在 2010 年 3 月 30 日完成後，系統在 2010 年 6 月 18 日推出。6 個月的系統護理期屆滿後，長達 10 年的持續維修保養期在 2010 年 12 月 18 日起生效。</li> <li>由於要應付隨着科技進步、政策轉變、工作效率提高和新運作需要而出現的嶄新要求，當局在 2010 年 11 月就更改合約事宜提出改善項目。</li> <li>擬議的改善項目正分階段制訂，將於 2011 年 9 月完成。</li> <li>系統全面推行後，到 2011-12 年度，每年可得的可變現節省額約為 6,351 萬元，主要是由於刪減 178 個職位和省卻設備維修保養費用所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
政府統計處	A029XG	2011 年人口普查的電腦設備和服務  購置電腦設備和採購相關服務，用以開發一套整合的電腦系統，以支援 2011 年人口普查的各項工作。	2009 年 6 月 19 日	85.273	28.140	2011 年 8 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃正如期進行。</li> <li>招標及採購工作已在 2010 年 9 月完成，而系統設計及開發、試行及調校工作亦如期完成。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 2,162 萬 2,000 元，佔核准撥款 3,773 萬 6,000 元的 57.3%。未用盡款項，主要是由於硬件、軟件及推行服務的採購計劃有變所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府統計處： 7.068*	政府統計處： 2.642*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港海關	A020XM	<p>道路貨物資料系統</p> <p>這是為道路貨物清關推行的電子預報貨物資料系統，目的是：(a)讓付運人透過網上平台或其他電子方式預報貨物資料；(b)讓海關人員在貨物裝運前進行電腦輔助的風險評估；(c)讓付運人及貨車司機登記使用該系統；(d)提供熱線服務，協助查詢人士使用該系統；以及(e)與其他清關系統銜接，為跨模式轉運貨物提供一站式清關安排。</p>	2007 年 11 月 16 日	177.839	91.616	2009 年 9 月	2010 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>全面的道路貨物資料系統服務已在 2010 年 3 月 29 日試行推出，並提供實時資料讓業界使用。道路貨物資料系統在 2010 年 5 月 17 日正式推出。</li> <li>由於招標工作所需時間較預期為長，推行道路貨物資料系統的合約，由 2008 年 8 月延至 2009 年 1 月才批出。因此，系統的完工日期由 2009 年 9 月改為 2010 年 1 月。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 5,867 萬 1,000 元，佔核准撥款 6,999 萬 6,000 元的 83.8%。未用盡款項，主要是由於計劃成果驗收工作延期進行所致。</li> <li>道路貨物資料系統推行後，海關人員可就付運貨物預先進行風險評估。除了選定須接受檢查的車輛外，其他過境貨車都可在陸路邊境管制站獲得無縫的清關服務。</li> <li>鑑於可能會與內地合作，香港海關與內地海關已同意把道路貨物資料系統與內地正開發的電子倉單系統的共用資料項目的格式統一，從而減少貿易商輸入資料方面的工作。</li> <li>這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港海關： 19.023*	香港海關： 19.023*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港海關	A029XM	空運貨物清關系統科技 更新計劃	2009 年 5 月 22 日	45.972	28.553	2010 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 這個系統已如期推出。</li> <li>• 2010-11 年度的實際開支為 2,292 萬 1,000 元，佔核准撥款 3,733 萬 6,000 元的 61.4%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 投標價格較低；</li> <li>(ii) 海關總部大樓數據中心的地盤工程完成日期由 2010 年 4 月改為 2010 年 9 月；以及</li> <li>(iii) 系統提升及效能調校工作改於系統護理期過後進行，以便收集更多實際資料/系統效能統計數字。</li> </ul> </li> <li>• 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港海關： 3.263*	香港海關： 3.144*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
律政司	A008YN	建立經核實、經認證及可檢索的香港法例電子資料庫  這項計劃會為公眾提供一個網站，以便免費查閱準確及具法律地位的最新香港法例。此外，該系統亦會支援律政司法律草擬科的下列運作：收集法例資料；編訂法例；網上發布；全章重印；以及審核和檢查。	2010 年 5 月 14 日	79.395	0.237	2014 年 5 月 (第一期)  2015 年 11 月 (第二期)	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃正如期進行。政府物流服務署正審閱招標文件草稿。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 23 萬 7,000 元，佔核准撥款 43 萬 7,000 元的 54.2%。未用盡款項，主要是由於原先撥作僱用合約員工的部分款項沒有動用所致，有關工作已由調配內部人手應付。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				律政司： 34.271*	律政司： 3.669*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。



基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
消防處	A031XR	裝設綜合發牌、消防安全及檢控系統  綜合發牌、消防安全及檢控系統是專門設計的資訊管理系統，提供共用平台，讓消防處防火總區及消防行動總區轄下各課交換資訊。推行系統的目的，是加強資訊管理、支援更多外勤工作，以及方便處理以電子方式遞交的表格。系統亦有助監察承辦商的表現，確保有效管理工作。	2007 年 4 月 27 日	32.726	5.649	2009 年 4 月	2012 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>系統分析和設計階段已在 2011 年 1 月完成。由於部分業務要求複雜，故系統分析和設計階段所需時間較預期為長。因此，系統啟用日期改至 2012 年 3 月。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 359 萬元，佔核准撥款 2,482 萬元的 14.5%。未用盡款項，主要是由於系統啟用日期改至 2012 年 3 月，以及部分硬件及軟件採購工作延遲所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				消防處： 2.945*	消防處： 2.818*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
食物及衛生局	A074XV	<p>開發全港性電子健康記錄互通系統</p> <p>這項計劃的目的，是在 2013-14 年度建立全港性、以病人為本的電子健康記錄互通平台，可連接所有公立和私家醫院以互通病歷記錄，並確保市場上由個別私營醫療服務提供者使用的電子醫療／電子病歷記錄系統和其他健康資訊系統，可連接至電子健康記錄互通平台。</p>	2009 年 7 月 10 日	702.000	143.871	2014 年 3 月 31 日	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃正如期推行。</li> <li>在 2010-11 年度，我們－               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 推行第一階段電子健康記錄協作計劃；</li> <li>(ii) 推行放射圖像互通試驗計劃；</li> <li>(iii) 制定電子健康記錄互通基建及臨床醫療管理系統擴展計劃的藍圖；以及</li> <li>(iv) 試行讓病人使用智能身份證辦理登記手續。</li> </ul> </li> <li>2010-11 年度的實際開支為 1 億 950 萬 8,000 元，佔原來預算 1 億 4,907 萬 6,000 元的 73.5%。未用盡款項，主要是由於填補職位空缺須較長時間，以及改期支付顧問費及採購硬件及軟件所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
食物及衛生局	A079XV	<p>非香港永久性居民身份證持有人使用獲資助公營醫療服務資格的聯機核實系統</p> <p>這項計劃的目的，是在入境事務處以及衛生署及醫院管理局轄下的公立醫院／診所設立一套電子系統，以供核實非香港永久性居民身份證持有人使用獲資助公營醫療服務的資格，並確保向使用服務的所有非香港居民收取適用於非香港居民的費用。</p>	2011 年 1 月 28 日	17.553	沒有	2012 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃正如期推行。招標文件的擬備工作正進行中。</li> <li>2010-11 年度沒有開支。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 6.541*	沒有			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
政府物流服務署	A005YC	更換採購管理系統 這套系統支援採購行政和合約管理功能，供政府物流服務署採購大額貨品。新功能包括定期合約庫、電子訂購，以及為供應商而設的網上功能。	2007 年 1 月 12 日	37.210	30.332	2009 年 11 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購管理系統已在 2009 年 11 月 16 日推出，現處於持續維修保養階段。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 621 萬 3,000 元，佔核准撥款 745 萬 9,000 元的 83.3%。未用盡款項，是由於無須動用預留的應急款項所致。</li> <li>這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府物流 服務署： 6.245*	政府物流 服務署： 6.245*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A088YU	<p>電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統</p> <p>這項計劃的目的，是推行電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統，以取代電腦輔助指紋鑑證系統。新系統包括兩個主要模組－</p> <p>－ 電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組將取代現有的電腦輔助指紋鑑證系統；以及</p> <p>－ 電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理模組將取代現有的指紋處理工作流程，並提供新增功能，以連接警隊其他電腦系統的界面。</p>	2005 年 5 月 27 日	59.576	34.780	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組： 2007 年 3 月	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組： 2008 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>除了供前線單位使用的活指紋掃描功能外，電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理模組已在 2009 年 7 月推出。</li> <li>由於審批招標文件所需時間較長，為 57 個單位提供活指紋掃描器的日期將延至 2013 年 10 月。</li> <li>電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組加入採用最新技術，包括掌印搜尋功能，大大提高了鑑證科的整體生產力、工作效率和成效。自投入運作以來，該系統已鑑辨出舊刑事案件中多個舊系統無法鑑辨的指紋。鑑證科內部及該科以外的使用者均對該系統給予正面評價。</li> <li>指紋處理模組(第一階段)簡化了鑑證科在證物管理方面的工作流程，並適時提供工作量統計數字，供管理層參考。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理 模組： 2008 年 9 月	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理 模組： 2009 年 7 月 (第一階段)	
				沒有	沒有	2013 年 10 月 (第二階段－ 活指紋掃描)		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A097YU	<p>發展第三代重大事件調查及災難支援工作系統</p> <p>這項計劃是更換現有的第二代重大事件調查及災難支援工作系統。第二代系統的作用，是支援警務人員調查複雜罪案，以及處理重大事件及災難。</p> <p>新系統可支援分析以各種形式保存的大量數據(例如閉路電視片段、脫氧核糖核酸紋印等)，以及追查在傳染病爆發期間曾與患者接觸的人士。</p>	2008 年 6 月 6 日	43.980	0.558	2010 年 12 月 (第一期)  2011 年 9 月 (第二期)	2013 年 11 月 (第一期)  2014 年 8 月 (第二期)	<ul style="list-style-type: none"> <li>律政司已在 2010 年 10 月完成推行系統的招標文件的審批工作。</li> <li>由於招標規格審定工作所需時間較預期為長，故此第一期系統的推出日期會延至 2013 年 11 月。</li> <li>2010-11 年度沒有開支。由於招標程序出現延誤，故場地準備工作並未如期展開。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 6.261*	香港警務處： 1.564*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A098YU	重新發展人事資訊通用系統	2008 年 5 月 23 日	57.600	沒有	2011 年 12 月	2013 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>審批招標文件所需時間較預期長。標書評審工作已完成，而招標結果亦在 2011 年 1 月提交政府物流服務署。</li> <li>2010-11 年度沒有開支。由於招標程序出現延誤，故 2010-11 年度無須就這項計劃僱用合約員工。</li> </ul>
		這項計劃是更換現有的人事資訊通用系統。現有系統的作用，是支援警務處的人力資源管理工作。		預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
		這項計劃是將現有的人事資訊通用系統及其輔助系統，重新發展成為一套新的策略性人力資源策劃及決策支援系統。新系統具備以下經改良的功能－		香港警務處： 15.368*	香港警務處： 5.449*			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>以才能為本的人力策劃和繼任計劃</li> <li>有效率地按人員具備的技能與警務工作的要求配對</li> <li>提供電子化人力資源自助服務</li> <li>經改良的保安功能</li> </ul>						

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A104YU	<p>發展第二代通用資訊系統</p> <p>這項計劃是更換現有的通用資訊系統,以配合警務處在運作、法律、社會和資訊科技方面不斷轉變的需求。</p> <p>擬設的第二代系統會應用最先進的科技,並採用一個新的系統結構和設計,以解決現有系統的限制,並提供新功能以進一步提高警務處的運作效率。該系統會結合 7 個內部衛星資訊科技系統,以及與其他政府部門和公營機構的系統更緊密連接,例如就家庭事件與社會福利署交換資料,以及與司法機構就拘捕令和跟進行動交換資料。</p>	2010 年 5 月 14 日	411.272	0.288	2015 年 11 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標文件仍正在覆檢階段。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 28 萬 8,000 元,佔核准撥款 116 萬 6,000 元的 24.7%。未用盡款項,主要是由於招標程序出現延誤,以致須延遲僱用合約員工所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處: 124.497*	香港警務處: 13.389*			

\* 通過內部調配提供人手,以應所需。



基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
香港警務處	A105YU	<p>採用虛擬工作站改善資訊科技基礎設施(初步推行計劃)</p> <p>這項計劃是推行警務處的資訊科技基礎設施初步改善計劃，在西九龍總區引入虛擬科技。</p> <p>新的虛擬基礎設施將由虛擬工作站的伺服器及中央數據儲存庫組成。所有使用者可獲分配在中央數據儲存庫內的個人數據儲存分區，安全地處理和儲存資料。使用者可利用辦公室內或外的前線終端機，經由警察資訊網絡連接伺服器和中央數據儲存庫，進入其虛擬工作站和數據儲存分區。取用數據和認證程序都由中央控制。</p>	2010 年 5 月 14 日	40.716	0.204	2012 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標文件正在覆檢階段。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 20 萬 4,000 元，用以僱用合約員工。2010-11 年度的核准撥款已由 10 萬 9,000 元修訂為 21 萬 4,000 元。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 2.167*	香港警務處： 0.722*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
入境事務處	A035YF	深港西部通道新管制站 電腦系統  這項計劃是在深港西 部通道的新管制站裝 設電腦系統，以支援入 境事務處的工作。	2004 年 4 月 30 日	176.616	103.353	2005 年 11 月 至 12 月 (第一階段)  2007 年年底 (第二階段)	2007 年 7 月 (第一階段)  有待修改 (第二階段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一階段的電腦計劃已在 2007 年推出。</li> <li>第二階段的推行工作，須視乎深圳灣管制站的實際交通流量和預計行車量而定。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 313 萬元，佔核准撥款 1,533 萬 5,000 元的 20.4%。未用盡款項，是由於深圳灣管制站的第二階段工作延遲推行所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
入境事務處	A052YF	提升電腦系統以處理電子往來港澳通行證及擴展 e-道服務  這項計劃是要裝設電腦系統及設備，以支援處理使用電子通行證的旅客，以及擴展 e-道服務至持通行證的旅客。	2010 年 7 月 2 日	247.515	沒有	2012 年 1 月	2012 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購硬件及軟件的招標文件的擬備工作已如期完成。</li> <li>這項計劃在 2010-11 年度的核准撥款為 66 萬 8,000 元，但並沒有開支，這是由於延遲僱用合約資訊科技人員所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 18.134*	沒有			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
廉政公署	A016YG	廉政公署新總部大樓的資訊科技整合與應用工程計劃  這項計劃是在廉政公署新總部大樓設置一套綜合資訊科技基礎設施、遷移現有應用系統和安裝新應用系統，以支援廉政公署遷往新總部大樓後的業務運作。	2005 年 6 月 24 日	144.587	103.281	2009 年 11 月	2012 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設置綜合資訊科技基礎設施和遷移現有應用系統的工作已完成。</li> <li>• 由於計劃受外在相關情況影響，加上業務需求和推行方式出現轉變，令新應用系統的安裝工作出現延誤。</li> <li>• 2010-11 年度的實際開支為 506 萬 5,000 元，佔核准撥款 1,500 萬元的 33.8%。未用盡款項，主要是由於－               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 實際合約價格較低；</li> <li>(ii) 系統/技術規格轉變；以及</li> <li>(iii) 業務需求轉變。</li> </ul> </li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				廉政公署： 18.956*	廉政公署： 17.746*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
稅務局	A035YK	推行系統基礎設施改善計劃  這項計劃是要更新及提升稅務局的資訊科技基礎設施，以維持一個安全可靠的資訊科技平台，有效地配合其運作需要。	2010 年 11 月 5 日	305.315	0.989	2012 年 12 月 (第一階段)	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購工作正如期進行。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 98 萬 9,000 元，佔核准撥款 546 萬 7,000 元的 18.1%。由於撥款申請過程需時較長，故推行工作相應遞延進行。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	2015 年 12 月 (第三階段 第一期)		
				稅務局： 3.366*	稅務局： 3.366*	2016 年 7 月 (第三階段 第二期)		

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
地政總署	A041XF	更換電腦化土地信息系統  這項計劃的目的，是更換過時的硬件，提升已過時的軟件，豐富地理數據庫，改善業務流程，加強系統功能，從而提高地政總署的效率和生產力。	2005 年 5 月 27 日	42.841	34.836	2008 年 8 月	2011 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>新的土地信息系統已自 2010 年 12 月起投入服務。這項計劃處於開發周期的最後階段，而用戶驗收測試則定於 2011 年 4 月進行。</li> <li>由於這項計劃甚為複雜，因此需要較長時間釐清招標文件、技術建議書、合約和系統分析及設計文件所涵蓋的範疇。這項計劃的進度較預定時間延遲了約 8 個月。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 1,233 萬 1,000 元，佔核准撥款 1,418 萬 1,000 元的 87%。未用盡款項，是由於：(i)外匯率波動；以及(ii)合約員工薪酬轉變。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
康樂及文化 事務署	A023VA	<p>為香港公共圖書館更換圖書館電腦系統</p> <p>這項計劃是以新的圖書館系統取代本港公共圖書館現有的圖書館電腦系統。</p> <p>第一階段包括主要圖書館功能，目的是盡量減少系統遷移對公共服務造成的影響，當中會試行無線射頻識別子系統。第二階段會包括其他新增或加強的功能。</p>	2007 年 2 月 9 日	196.467	16.241	2009 年 12 月 (第一階段)	2011 年 12 月 (第一階段和 試行無線 射頻識別 子系統)	<ul style="list-style-type: none"> <li>系統分析及設計階段已於 2010 年 12 月完成。系統開發階段預定於 2011 年 6 月或之前完成。</li> <li>合約已於 2010 年 1 月 15 日批出。第一階段的運作日期，較原定計劃延遲了約 24 個月。計劃出現延誤，是由於－ <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 香港公共圖書館的運作複雜，作業模式獨特，按其特定需要對標準圖書館軟件進行改良的工作較預期多。因此，承辦商需要較長時間，以應付所有改良工作的需要。</li> <li>(ii) 數據轉換工作困難重重。本港公共圖書館現有的圖書館電腦系統，是採用年代久遠和過時的技術開發，有關系統的說明文件亦有限。因此，承辦商需要額外時間，以解決有關的技術問題，並進行各項分析工作。</li> <li>(iii) 為確保圖書館運作暢順，有關方面決定給予更多時間進行改革管理工作，例如為用戶提供培訓，讓他們熟習系統，把新系統融入運作流程等。</li> </ul> </li> <li>為把計劃出現延誤的情況減至最少，承辦商為計劃投放了額外資源，以進行不同方面的工作。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 1,230 萬元，佔核准撥款 1,400 萬元的 87.9%。未用款項大多為預留的應急開支，而這段期間沒有這類開支。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	2011 年 7 月 (第二階段)	2013 年 3 月 (第二階段)	
				康樂及文化 事務署： 15.285*	康樂及文化 事務署： 8.248*	2011 年 11 月 (計劃完成)	2013 年 6 月 (計劃完成)	

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
康樂及文化 事務署	A043VA	香港公共圖書館多媒體 資訊系統主要提升計劃  這項計劃包括－ a. 更換老化的多媒體 資訊系統； b. 更方便市民取閱圖 書館電子資源； c. 研究使用和整合各 種媒體，以豐富多 媒體內容； d. 令數碼內容持續 增加； e. 作為電子平台，促 進數碼圖書館服務 的發展，以及保存 香港文化遺產； 以及 f. 擴大多媒體資訊系 統的服務範圍，由 27間圖書館推展至 73間圖書館。	2009 年 1 月 16 日	93.119	3.299	2012 年 6 月	2013 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標文件已在 2010 年 12 月發出，標書評審工作正在進行中。</li> <li>這項計劃的推行日期較原定時間延遲約 14 個月。計劃出現延誤，是由於當局因應 2009 年 10 月推出的新「資訊科技項目標書標準計分準則」修訂招標文件後，須重新提交招標文件以釐清有關的法律細節。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 144 萬 6,000 元，佔核准撥款 200 萬 2,000 元的 72.2%。未用盡款項，是由於延遲僱用合約人員所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				康樂及文化 事務署： 9.100*	康樂及文化 事務署： 2.414*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。



基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊科技 總監辦公室	A067XV	推行電子採購試點計劃 這項計劃是在 3 個部門 (即政府資訊科技總監 辦公室、入境事務處和 環境保護署)推行試點 計劃，以便該等部門透 過系統採購價值不超過 143 萬元的低價貨品和 非建造服務。	2007 年 1 月 26 日	49.200	37.517	2008 年 1 月 至 2009 年 6 月	2008 年 1 月 至 2010 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府資訊科技總監辦公室、環境保護署和入境事務處已分別在 2010 年 3 月、2011 年 1 月和 2011 年 2 月完成推出系統的工作。</li> <li>為向試點部門收集足夠意見，試點計劃的檢討工作因而延遲了 9 個月。檢討工作預定於 2011 年 9 月底前完成。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 1,733 萬元，佔核准撥款 2,043 萬元的 84.8%。未用盡款項，是由於合約員工流失和改期支付推出服務的費用所致。</li> <li>這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊科技 總監辦公室： 11.3*	政府資訊科技 總監辦公室： 11.1*			
		效率促進組： 0.6*	效率促進組： 0.1*					
		環境保護署： 0.3*	環境保護署： 0.3*					

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
政府資訊科技 總監辦公室	A068XV	在政府場地提供 Wi-Fi 無線上網設施  這項計劃會在約 350 個政府場地提供備有 Wi-Fi 標準及技術的無線上網設施，供市民免費使用。	2007 年 5 月 25 日	217.600	130.504	2009 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>截至 2009 年 6 月，免費的政府 Wi-Fi 無線上網「WiFi 通」服務已如期在預算內於 358 個政府場地推出。</li> <li>這項計劃下，另外 40 個地點同時獲選定為提供「WiFi 通」服務的場地，使這類場地的總數增至 398 個。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 615 萬 2,000 元，佔核准撥款 961 萬元的 64.0%。未用盡款項，是由於政府資訊科技總監辦公室透過調配內部資源支付機電工程營運基金維修保養和支援服務費用，而非透過計劃所得撥款支付。</li> <li>部門將會在 2011 年 6 月向財務委員會申請批准撥款推行新一代「WiFi 通」計劃以加強服務。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊科技 總監辦公室： 4.201*	政府資訊科技 總監辦公室： 4.201*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
社會福利署	A012ZG	<p>更換第二代社會保障電腦系統</p> <p>第二代社會保障電腦系統是用以為市民提供社會保障服務。這項計劃是以更先進的系統取代舊有系統，讓社會福利署能因應社會經濟轉變，迅速制訂和推行社會保障政策。新系統會採用最新技術，提供個案處理、管理資料統計數字、風險管理、服務協作和網上服務。</p> <p>此外，系統還具備下列新增功能－</p> <p>a. 網上服務，例如網上查詢、資格查核及提交申請等；</p> <p>b. 掃描和管理與申請、覆核和調查有關的證件和文件；以及</p> <p>c. 流動電腦設施，利便進行家訪。</p>	2009 年 1 月 16 日	386.139	0.114	2011 年 8 月	2013 年 8 月 (第一階段)  2013 年 11 月 (第二階段)  2014 年 2 月 (第三階段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標公告已在 2010 年 9 月 3 日刊憲。標書評審報告已完成，並經由政府物流服務署轉交中央投標委員會審批，預計可於 2011 年 8 月批出標書。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 10 萬 8,000 元，佔核准撥款 284 萬 5,000 元的 3.8%。未用盡款項，是由於延遲進行採購工作所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				社會福利署： 39.879*	社會福利署： 7.772*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
學生資助辦事處	A008ZO	推行綜合學生資助系統 這項計劃的目的，是推行綜合學生資助系統。這套全面的綜合電腦系統可支援業務流程重整和重組架構，以期提高學生資助辦事處的運作效率，並確保該處能有效率地管理各項資助計劃。	2010 年 4 月 23 日	65.371	0.185	2013 年 1 月 (第一階段)  2014 年 10 月 (第二階段)  2016 年 1 月 (第三階段)	2013 年 1 月 (第一階段)  2014 年 10 月 (第二及 第三階段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃正如期進行招標程序。</li> <li>第三階段(涵蓋網上查詢服務和網上遞交申請服務)原定在第一和第二階段之後推行。為應付網上服務的迫切需要，當局已研究各項可行方案，並為此諮詢有關團體，包括教育院校。最後，當局決定提早推出這些網上服務。網上查詢服務會納入電子帳單計劃內，在 2012 年推出；網上遞交申請服務則會在 2014 年於第二階段內推出。</li> <li>2010-11 年度的實際開支為 18 萬 5,000 元，佔核准撥款 41 萬元的 45.1%，這是由於須要更多時間為這項計劃聘請職員所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				學生資助 辦事處： 20.947*	學生資助 辦事處： 0.481*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
運輸署	A053ZN	運輸資訊系統 這套新系統會收集、整理、分析和發布全面的運輸資訊，包括交通情況、道路工程進度、交通改道措施、公共交通服務和交通意外等資訊。	2001 年 6 月 1 日	63.600	61.614	2003 年 12 月	2010 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 原來合約已在 2005 年 2 月終止，新合約在 2006 年 8 月批出。系統已在 2008 年 7 月供運輸署人員及有關方面使用。</li> <li>• 當局已透過運輸資訊系統的資訊推出下列公共服務－               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 用以搜尋公共交通點對點路線的一站式網站，已在 2009 年 4 月推出。</li> <li>(ii) 利用行車距離、所需時間及隧道收費作指標的行車路線搜尋服務，已在 2010 年 4 月推出。</li> <li>(iii) 提供最新道路交通資訊(包括行車方向、路口轉向限制和其他資訊)的智能道路網，已在 2010 年 11 月推出。</li> </ul> </li> <li>• 2010-11 年度的實際開支為 265 萬 8,000 元，佔核准撥款 302 萬 2,000 元的 88.0%。未用盡款項，主要是由於須收集市民意見作知識共享用途，令連接效率促進組的系統界面開發計劃延遲進行所致。</li> <li>• 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告載述。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目  
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
運輸署	A125ZN	開發交通及事故管理系統  這項計劃的目的，是提升交通及運輸事故管理工作的效率和成效，以及向公眾發布交通及運輸資訊。	2010 年 11 月 5 日	100.000	沒有	2015 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> <li>這項計劃已在 2010 年 11 月 5 日展開。就交通及事故管理系統開發事宜遴選顧問以進行系統分析和設計的工作，以及擬定計劃管理顧問合約的工作正進行中。顧問合約預定於 2011 年 6 月批出。</li> <li>2010-11 年度沒有開支。當局通過內部調配提供人手，以處理系統開發／推行工作。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				運輸署： 32.645*	運輸署： 1.365*			

\* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8079YU	更換行動處的第二代指揮及控制通訊系統  現有第二代指揮及控制通訊系統將由第三代指揮及控制通訊系統取代。第三代指揮及控制通訊系統包括綜合無線電通訊系統、999 緊急求救電話系統、自動車輛位置顯示系統和地域資訊系統(提供資源追蹤和顯示地域資訊)、流動電腦及通訊系統(提供警車上的電腦設施，以及為第三代指揮及控制通訊系統提供訊息傳送)，以及第三代指揮及控制電腦系統。	2001 年 6 月 22 日	948.000	574.571	2005 年 8 月	2005 年 8 月 (第一至五階段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一至七階段已完成。</li> <li>為不斷作出改善，第三代指揮及控制通訊系統的無線電覆蓋範圍會擴展至香港國際機場和 58 個重要室內場地－ <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 香港國際機場：已完成場內的電纜敷設和供電工程，並裝設了 1 個基站。政府物流服務署正處理有關無線電和調派控制台的標書。</li> <li>(ii) 58 個重要室內場地：有關把無線電覆蓋範圍全面擴展至該 58 個場地的投標項目已在 2011 年 1 月 14 日截標。標書評審工作則正進行中。</li> </ul> </li> <li>2010-11 年度的實際開支為 1,570 萬 9,000 元，佔核准撥款 8,312 萬 7,000 元的 18.9%。未用盡款項，主要是由於機場的場地預備工作延期進行，以及經律政司審核該 58 個室內場地的標書需時較長所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)		2006 年 3 月 (第六階段)	
				沒有	沒有		2006 年 10 月 (第七階段)	
							2012 年 10 月 (擴大第三代 指揮及控制 通訊系統的 覆蓋範圍)	

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目  
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2011 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果/現況
地政總署	8042XF	更換製圖系統 這項計劃是更換和整合現有的製圖系統，並為現有的技術問題提供整體解決方案。	2004 年 12 月 15 日	8.600	沒有	2009 年 12 月	2011 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標文件將於 2011 年 4 月發出，而標書評審工作則會於 2011 年 6 至 8 月進行。</li> <li>這項計劃的核准撥款為 130 萬元，在 2010-11 年度沒有開支，這是由於擬定標書所需時間較預期長所致。</li> </ul>
				預算非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2011 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2010-11 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

-----