

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出的主要合約的價格(每份合約的合約價格都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2012 年第一季(2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)的資料。在這段期間，有 5 個工程部門和 2 個非政府機構批出共 12 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；
- (e) 附件 5－水務署；以及
- (f) 附件 6－非政府機構。

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3109KA	在啟德發展區興建工業貿易大樓	2,645.100			
SS W304	在啟德發展區設計與建造工業貿易大樓/ 2012 年 1 月 9 日		2,038.889	2,038.889	—
3004GX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程	404.144 ^[1]			
TC Y038	建築署物業事務處負責的斜坡的保養工程定期合約[合約指定區－新界及離島(北)]/ 2012 年 3 月 9 日		404.144 ^[1]	不適用 ^[1]	不適用

註： [1] 這是為期 4 年的定期合約。雖然工程的單位價格固定不變，但將發出的施工通知的實際數目和付款額須待合約完結後才可得知。為作出預算，預留的合約價款是根據合約期間發出的施工通知的估計數目而計算。

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款) 項目 2.221	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組，黃大仙防治 山泥傾瀉工程	225.610			
GE/2011/12	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組，黃大仙 防治山泥傾瀉工程/ 2012 年 2 月 2 日		209.210	168.829	40.381
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘 下工程 – 第 1 階段	575.000			
7100CX (整體撥款) 項目編號 7D69CG	搬移貯存在白石角康樂用地 內的堆存物料配合更改土地 用途為房屋用地	8.500			
	總計：	583.500			
TP/2011/03	白石角發展計劃的餘下 基礎設施工程第 1 階段 – 公共運輸交匯處改善工 程 ^[1] / 2012 年 1 月 9 日		43.468	38.986	4.482

註： [1] 這份合約是供進行分目 **7695CL** 項下的白石角公共運輸交匯處的餘下工程，以及分目 **7100CX** 項目編號 **7D69CG** 項下的搬移貯存在白石角康樂用地內的堆存物料。

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3012GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程－第二期	285.000			
4151CD	粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善工程	134.600 ^[1]			
4153CD	打鼓嶺的大埔田及坪輦、沙頭角的萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	161.800			
5018GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－重置邊界巡邏通路及相關保安設施	393.500			
	總計：	974.900			
DC/2011/06	重置由平原河至白虎山段邊界巡邏路與相關保安設施及北區雨水排放系統工程/ 2012 年 3 月 30 日		370.600	312.221	58.379

註： [1] 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 14,300,000 元，即由 120,300,000 元增至 134,600,000 元。

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6746TH HY/2008/13	屯門公路重建及改善工程 屯門公路重建及改善工 程－交通管制及監察系 統/ 2012 年 3 月 27 日	6,804.300	81.700	36.200	45.500
6848TH HY/2010/10	大埔太和路近寶雅苑加建 隔音屏障工程 大埔太和路近寶雅苑 加建隔音屏障工程/ 2012 年 2 月 27 日	96.600	85.800	72.853	12.947

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	4,510.300			
13/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期－東九龍水管工程/ 2012 年 1 月 13 日		665.900	588.988	76.912
11/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期－荃灣及葵青水管工程/ 2012 年 2 月 10 日		995.000	739.931	255.069
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262.400			
9043WS	灣仔海水供應系統提升工程	271.100			
	總計：	6,533.500			
9/WSD/11	灣仔海水供應系統提升工程－水管敷設工程/ 2012 年 1 月 9 日		167.500	165.600	1.900

2012 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8090EB	灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟 各書院重建計劃	315.100			
—	第一期工程主要合約/ 2012 年 3 月 22 日		168.100	167.770	0.330
8014EL	香港科技大學科研與教學大 樓	360.200			
	主要合約/ 2012 年 2 月 3 日		302.700	344.250	(41.550) ^[1]

註： [1] 有關差額會以在規格改動方面獲得的節省費用及工程計劃的應急費用支付。