

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2012 年第二季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2012 年 6 月底的一季，有四份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2012 年 8 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2012年第二季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3012GB SS Y307	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程—第二期 輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程—第二期/ 2012年6月21日	285.000	176.052	128.300	47.752
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 保安圍欄 (2490 萬元)；</p> <p>(b) 外部裝備(包括建造工程) (940 萬元)；</p> <p>(c) 拆卸工程 (800 萬元)；以及</p> <p>(d) 工地工程及道路工程 (545.2 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
3181GK SS Y308	為新的機場多普勒天氣雷達 建造雷達站 在大欖涌興建雷達站以裝 置新的機場多普勒天氣雷 達/ 2012年5月15日	175.700	143.000	112.700	30.300
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費（1500 萬元）；</p> <p>(b) 底層結構及上蓋結構（1030 萬元）；</p> <p>以及</p> <p>(c) 地盤平整工程（500 萬元）。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目 2.227 GE/2012/09	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 L 組，大坑道及摩星嶺道 防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 L 組，大坑道及摩 星嶺道防治山泥傾瀉工 程／ 2012 年 4 月 10 日	95.790	83.090	63.400	19.690
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 土力工程 (1 583.3 萬元)；</p> <p>(b) 其他工程 (218.3 萬元)；以及</p> <p>(c) 合約工程開辦費 (167.4 萬元)。</p>					

(3) 部門： 水務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9189WC 12/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期 更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—東江水管及粉錦公路水管工程／ 2012 年 6 月 12 日	4,510.300	650.000	475.716	174.284
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 以開坑方式更換水管工程（12 385.8 萬元）；</p> <p>(b) 修復水管工程（2 861.2 萬元）；</p> <p>(c) 合約工程開辦費（1 836.9 萬元）；以及</p> <p>(d) 以無坑方式更換水管工程（344.5 萬元）。</p>					