

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Tsai Rest Garden 大埔仔休憩花園

預算開工日期(月/年):6/11

預算完工日期(月/年):11/11

### 工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)