

## 參考文件

### 所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2012 年第三季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」<sup>2</sup>，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2012 年 9 月底的一季，有四份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

-----

發展局  
工務科  
2012 年 12 月

---

<sup>1</sup> 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

<sup>2</sup> 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2012年第三季批出的基本工程合約)

(1) 部門：          建築署          

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A)-(B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
<b>3429RO</b>	天水圍第 117 區休憩用地	232.300			
SS A506	天水圍第 117 區休憩用地 建造工程/ 2012 年 8 月 15 日		208.000	164.980	43.020
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 足球場圍欄、服務大樓及人造草坪 (2 522 萬元)；</p> <p>(b) 其他工程 (1 200 萬元)；以及</p> <p>(c) 綠化工程、垂直綠化框架及指示牌 (580 萬元)。</p>			

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
3443RO  SS A504	九龍城區啟德跑道公園—第一期  九龍城區啟德跑道公園 (第一期)的建造工程/ 2012年7月18日	169.700	150.400	129.300	21.100
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 因工地缺乏公共交通配套設施，而引致工人進出工地之額外交通費用 (900 萬元)；</p> <p>(b) 景觀植物種植及灌溉系統 (710 萬元)；以及</p> <p>(c) 工程管理 (500 萬元)。</p>					

(2) 部門：           土木工程拓展署          

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5737CL  CV/2012/03	大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程  管理大小磨刀以南污染泥卸置坑/ 2012年9月14日	617.700	406.300	215.000	191.300
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 海泥挖掘及處置(卸置坑 2) (9 960 萬元)；</p> <p>(b) 海泥挖掘及處置(卸置坑 1) (4 050 萬元)；</p> <p>(c) 合約工程開辦費 (2 740 萬元)；以及</p> <p>(d) 管理污泥卸置坑 (2 380 萬元)。</p>					

(3) 部門： 水務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9189WC  15/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期  更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—離島區水管工程／ 2012 年 9 月 19 日	4,510.300	286.400	214.423	71.977
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 更換水管及敷設工程 (5 246.5 萬元)；</p> <p>(b) 合約工程開辦費 (1 841.6 萬元)；以及</p> <p>(c) 景觀營造及培植工程 (109.6 萬元)。</p>					