

財務委員會參考文件

政府部門推行電腦系統計劃的周年報告

在 1992 年 11 月 20 日財務委員會(下稱「財委會」)會議上，政府答允每年向委員提交報告，詳述各項核准電腦化計劃的推行進度。現提交第二十一份周年報告，陳述截至 2013 年 3 月 31 日的進展情況。

2. 這份報告載述各項由基本工程儲備基金總目 710「電腦化計劃」項下撥款進行、費用超逾 1,000 萬元的主要電腦計劃，以及由總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下撥款進行、費用超逾 200 萬元的主要電腦計劃的進展情況，所推行的計劃包括－

總目 710

- (a) 部門資訊系統策略計劃；
- (b) 主要行政電腦系統；以及

總目 708

- (c) 非行政電腦系統。

3. 在 2012 年 4 月 1 日前完成的計劃，有關資料已載於過去的報告內。至於在總目 710 分目 A007GX 項下撥款進行、費用在 150,000 元以上但不超逾 1,000 萬元的行政電腦計劃，我們會另行在基本工程儲備基金整體撥款的周年報告中向委員匯報。

部門資訊系統策略計劃

- 附件1 4. 附件 1 載有推行 1 項資訊系統策略計劃的詳情。

主要行政電腦系統

- 附件2 5. 附件 2 載有推行 31 項主要行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2012-13 年度完成當中 1 項計劃，即裝設綜合發牌、消防安全及檢控系統。該項計劃旨在為消防處開發專門設計的資訊管理系統。

非行政電腦系統

- 附件3 6. 附件 3 載有推行 4 項非行政電腦系統計劃的詳情。政府已在 2012-13 年度完成當中 1 項計劃，即改善路政署內聯網地圖系統，包括提升硬件及軟件，並加強現有地圖系統的功能。

政府資訊科技總監辦公室

2014 年 3 月

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的資訊系統策略計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
社會福利署	A011ZG	<p>推行資訊系統策略第 II 階段計劃</p> <p>這項計劃分兩部分推行－</p> <p>技術基本設施是社會福利署用以調配整個部門內各資訊系統所需的通訊主幹設施，並為該署人員提供一個共用辦公室環境，同時備有文書處理、試算表和電子郵件等功能。</p> <p>服務使用者資訊系統提供以服務使用者為本、自動化、統一和精簡的個案管理程序，並收集有關的服務使用者資料，以便部門人員就個案管理作出決定。該系統亦可提供管理和統計資料，作服務規劃和監察用途。</p>	2002 年 4 月 12 日	241.053	219.376	技術基本設施： 2004 年 2 月	技術基本設施： 2005 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> • 服務使用者資訊系統的第一份合約因承辦商嚴重延誤而在 2006 年 9 月終止。 • 第二份合約在 2007 年 11 月批出，預定在 2009 年 5 月完成計劃。 • 系統在 2010 年 6 月 18 日推出。由於在系統分析及開發階段出現合約爭議，導致計劃延誤。2011 年 3 月 31 日，承辦商發出仲裁通知書，有關結果已在 2013 年 3 月得出。 • 2012-13 年度的實際開支為 1,457 萬 6,000 元，約佔核准撥款 3,529 萬 4,000 元的 41.3%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> － 因應最新法定要求開發改善項目所需時間較預期長；以及 － 沒有動用應急款項。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	服務使用者 資訊系統： 2004 年 12 月	服務使用者 資訊系統： 2010 年 6 月	
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府統計處	A029XG	2011 年人口普查的電腦設備和服務 購置電腦設備和採購相關服務，用以開發一套整合的電腦系統，以支援 2011 年人口普查的各項工作。	2009 年 6 月 19 日	85.273	55.772	2013 年 3 月 (普查結果的編製及發布) 2013 年 10 月 (計劃推行後的工作及支援)	不變	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃正如期進行，普查結果的編製及發布工作已在 2012-13 年度完成。 2012-13 年度的實際開支為 278 萬 8,000 元，約佔核准撥款 552 萬 9,000 元的 50.4%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 提早重新調配硬件及軟件，因而節省了保養維修開支；以及 沒有動用應急款項。 由於住戶可自行填報資料(包括透過郵遞及電子方式遞交問卷)，以及詳細訪問的抽樣比率有所減少，故與 2001 年人口普查相比，節省了約 3 000 名臨時外勤員工人手。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				政府統計處： 8.203*	政府統計處： 6.600*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港海關	A032XM	案件處理系統更新計劃 更新香港海關現有的案件處理系統，以提供更有效率、可靠及安全的案件處理服務，應付現代發展需要。	2011 年 4 月 15 日	45.720	32.638	2013 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> • 這項計劃正如期進行－ <ul style="list-style-type: none"> － 採購及系統開發工作已分別在 2012 年 11 月及 2013 年 1 月完成； － 用戶驗收測試已完成，而效能負載測試則在進行中； － 保安風險評估及私隱影響評估均已在 2013 年 3 月完成；以及 － 用戶培訓在進行中。 • 2012-13 年度的實際開支為 2,878 萬 7,000 元，約佔核准撥款 3,507 萬 8,000 元的 82.1%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> － 招標程序所需時間較預期長；以及 － 沒有動用應急款項。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港海關： 8.335*	香港海關： 7.694*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
律政司	A008YN	建立經核實、經認證及可檢索的香港法例電子資料庫 為公眾提供一個網站，以便免費查閱準確及具法律地位的最新香港法例；並支援律政司法律草擬科的下列運作：收集法例資料；編訂法例；網上發布；全章重印；以及審核和檢查。	2010 年 5 月 14 日	79.395	0.718	2014 年 5 月 (第一期) 2015 年 11 月 (第二期)	2015 年 5 月 (第一期) 2016 年 11 月 (第二期)	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的重新招標工作已順利完成，並在 2012 年 12 月批出合約。 推行日期已按合約生效日期予以修改。 2012-13 年度的實際開支為 16 萬元，約佔核准撥款 828 萬 4,000 元的 1.9%。未用盡款項，主要是由於招標程序所需時間較預期長所致。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				律政司： 39.885*	律政司： 12.135*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
教育局	A022XN	教育資訊系統基礎設施改善計劃 改善教育資訊系統現有的資訊科技基礎設施，以便系統所支援的現有服務的質素得以維持，並藉此機會提升系統的能力，以應付日後增加的服務量。	2012 年 4 月 27 日	157.017	沒有	2016 年 9 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> 標書評審工作在進行中。 由於這項計劃預定在 2013-14 年度第三季展開，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				教育局： 45.572*	教育局： 2.556*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
消防處	A031XR	裝設綜合發牌、消防安全及檢控系統	2007 年 4 月 27 日	39.676	28.754	2009 年 4 月	2011 年 12 月 (第一期)	<ul style="list-style-type: none"> 系統第一、第二及第三期已分別在 2011 年 12 月、2012 年 3 月及 2012 年 4 月推出。 這項計劃取得的效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> 讓消防處能更有系統、安全可靠及快捷方便地與內部／外部系統／有關各方分享／交換資訊； 使資料數據更方便瀏覽使用，並加強呈報功能； 提供方便易用及具成本效益的途徑，讓市民可以電子方式經網上遞交申請；以及 讓消防處能迅速識別消防裝置及設備的擁有人及不符合法定要求的註冊消防裝置承辦商。
		開發綜合發牌、消防安全及檢控系統。這個專門設計的資訊管理系統可－					2012 年 3 月 (第二期)	
		i. 提供共用平台，讓消防處防火總區及消防行動總區轄下各課交換資訊；					2012 年 4 月 (第三期)	
		ii. 加強資訊管理、支援更多外勤工作，以及方便處理以電子方式遞交的表格；以及		預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
		iii. 加強監察承辦商的表現，以及確保有效管理工作。		消防處： 0.985*	消防處： 0.985*			<ul style="list-style-type: none"> 2012-13 年度的實際開支為 2,137 萬 3,000 元，約佔核准撥款 3,130 萬元的 68.3%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 系統護理期延長；以及 餘下 990 萬元將於 2013-14 年度支付。 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
消防處	A040XR	開發資產管理及保養系統 改良採購程序，並管理和監察消防器材、救護車、個人裝備及救援工具等資產的質素，以更妥善地支援消防處的運作。	2012 年 4 月 13 日	49.830	0.690	2014 年 10 月	2015 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> 招標工作已完成，合約在 2013 年 3 月批出。 系統分析及設計工作在進行中。 由於標書評審工作所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 69 萬元，約佔核准撥款 82 萬 5,000 元的 83.6%。未用盡款項，主要是由於僱用合約員工的費用較預期低。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				消防處： 2.937*	消防處： 0.127*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
食物及衛生局	A074XV	開發全港性電子健康記錄互通系統 開發全港性、以病人為本的電子健康記錄互通平台，連接至所有公立和私家醫院以互通病歷記錄，並確保市場上由個別私營醫療服務提供者使用的電子醫療／電子病歷記錄系統和其他健康資訊系統，可連接至電子健康記錄互通平台。	2009 年 7 月 10 日	702.000	398.540	2014 年 3 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> • 這項計劃正如期推行－ <ul style="list-style-type: none"> － 在第二階段電子健康記錄協作計劃下，制訂了電子健康記錄服務供應商計劃的初步框架，並在 2012 年 9 月舉行簡報會； － 放射圖像互通試驗計劃已推展至合共 8 間私家醫院及 10 間私營放射診斷中心； － 在公私營醫療合作-醫療病歷互聯試驗計劃下，試行讓病人使用智能身份證辦理登記手續的安排已推展至衛生署轄下 19 間中心(包括 5 間胸肺診療所、9 間安老院、4 間公務員及家屬診療所和 1 間特別預防計劃下的綜合治療中心)； － 就現行試驗計劃而進行的第一期私隱影響評估已完成，就系統設計而進行的第二期私隱影響評估則已展開； － 臨床醫療管理系統連接部件原型的開發工作已完成，並開始在 11 間私家診所試用；
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
								<ul style="list-style-type: none"> － 9 個基本臨床醫療管理系統適配組件的開發工作已完成；以及 － 有關臨床醫療管理系統適配組件的保安風險評估及審計工作已展開。 • 2012-13 年度的實際開支為 1 億 3,362 萬 9,000 元，約佔核准撥款 2 億 229 萬 7,000 元的 66.1%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> － 薪金開支減少及職位突然出缺； － 服務開支減少；以及 － 部分採購工作改期進行／取消。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
食物及衛生局	A079XV	<p>非香港永久性居民身份證持有人使用獲資助公營醫療服務資格的聯機核實系統</p> <p>在入境事務處以及衛生署及醫院管理局轄下的公立醫院／診所設立一套電子系統，以供核實非香港永久性居民身份證持有人使用獲資助公營醫療服務的資格，並確保向使用服務的非香港居民收取適用於非香港居民的費用。</p>	2011 年 1 月 28 日	17.553	3.516	2012 年 12 月	2013 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的合約已在 2012 年 7 月批出。 系統分析及設計和程式開發工作已完成，測試工作在進行中。 私隱影響評估及保安風險評估均已進行。 由於招標程序所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 345 萬 4,000 元，佔核准撥款 624 萬 1,000 元的 55.3%。未用盡款項，主要是由於招標程序所需時間較預期長所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 6.737* 衛生署： 0.726*	入境事務處： 3.744* 衛生署： 0.399*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A088YU	<p>電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統</p> <p>推行電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統，以取代電腦輔助指紋鑑證系統。新系統包括兩個主要模組－</p> <p>－ 電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組將取代現有的電腦輔助指紋鑑證系統；以及</p> <p>－ 電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理模組將取代現有的指紋處理工作流程，並提供新增功能，以連接警務處其他電腦系統的界面。</p>	2005 年 5 月 27 日	59.576	35.720	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組： 2007 年 3 月	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統搜尋模組： 2008 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> 指紋處理模組第二階段的系統分析及設計工作已在 2013 年 3 月完成。 系統開發工作在進行中。 2012-13 年度的實際開支為 83 萬 1,000 元，約佔核准撥款 460 萬 3,000 元的 18.1%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 招標程序所需時間較預期長；以及 系統分析及設計工作開支延至 2013-14 年度才須支付。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理模組： 2008 年 9 月	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統指紋處理模組： 第一階段 2009 年 7 月	
				沒有	沒有	第二階段 (活指紋掃描) 2014 年 2 月		

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A097YU	<p>發展第三代重大事件調查及災難支援工作系統</p> <p>更換現有的第二代重大事件調查及災難支援工作系統。第二代系統的作用，是支援警務人員調查複雜罪案，以及處理重大事件及災難。</p> <p>新系統可支援分析以各種形式保存的大量數據(例如閉路電視片段、脫氧核糖核酸紋印等)，以及追查在傳染病爆發期間曾與患者接觸的人士。</p>	2008 年 6 月 6 日	43.980	3.555	2010 年 12 月 (第一期) 2011 年 9 月 (第二期)	2015 年 4 月 (第一期) 2015 年 7 月 (第二期)	<ul style="list-style-type: none"> 由於沒有符合規定的標書，故原先的招標工作在 2012 年 8 月取消。 這項計劃在 2012 年 10 月重新招標，標書評審工作在進行中。 推行日期已相應修改。 2012-13 年度的實際開支為 299 萬 7,000 元，約佔核准撥款 567 萬 4,000 元的 52.8%。未用盡款項，主要是由於需要重新招標所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 7.248*	香港警務處： 2.025*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A098YU	<p>重新發展人事資訊通用系統</p> <p>更換現有的人事資訊通用系統。現有系統的作用，是支援警務處的人力資源管理工作。這項計劃是將現有的人事資訊通用系統及其輔助系統，重新發展成為一套新的策略性人力資源策劃及決策支援系統。新系統具備以下經改良的功能－</p> <ul style="list-style-type: none"> － 以才能為本的人力策劃和繼任計劃 － 有效率地按人員具備的技能與警務工作的要求配對 － 提供電子化人力資源自助服務 － 經改良的保安功能 	2008 年 5 月 23 日	57.600	8.505	2011 年 12 月	2013 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"> • 系統開發工作已在 2012 年 11 月完成。 • 用戶驗收測試在進行中。 • 由於招標程序所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 • 2012-13 年度的實際開支為 825 萬 2,000 元，約佔核准撥款 835 萬 5,000 元的 98.8%。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 17.565*	香港警務處： 17.513*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A104YU	<p>發展第二代通用資訊系統</p> <p>更換現有的通用資訊系統，以配合警務處在運作、法律、社會和資訊科技方面不斷轉變的需求。</p> <p>擬設的第二代系統會應用最先進的科技，並採用一個新的系統結構和設計，以解決現有系統的限制，並提供新功能以進一步提高警務處的運作效率。該系統會結合 7 個內部衛星資訊科技系統，以及與其他政府部門和公營機構的系統更緊密連接，例如就家庭事件與社會福利署交換資料，以及與司法機構就拘捕令和跟進行動交換資料。</p>	2010 年 5 月 14 日	411.272	7.479	2015 年 11 月	2017 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的合約已在 2012 年 6 月批出。 系統分析及設計工作在進行中。 由於招標程序所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 476 萬 6,000 元，約佔核准撥款 575 萬元的 82.9%。未用盡款項，主要是由於招標程序所需時間較預期長所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 150.944*	香港警務處： 49.750*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	A105YU	<p>採用虛擬工作站改善資訊科技基礎設施(初步推行計劃)</p> <p>推行警務處的資訊科技基礎設施初步改善計劃，在西九龍總區引入虛擬科技。</p> <p>新的虛擬基礎設施將由虛擬工作站的伺服器及中央數據儲存庫組成。所有使用者可獲分配在中央數據儲存庫內的個人數據儲存分區，安全地處理和儲存資料。使用者可利用辦公室內或外的前線終端機，經由警察資訊網絡連接伺服器和中央數據儲存庫，進入其虛擬工作站和數據儲存分區。取用數據和認證程序都由中央控制。</p>	2010 年 5 月 14 日	40.716	0.626	2012 年 6 月	2014 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 由於沒有符合規定的標書，故原先的招標工作在 2012 年 12 月取消。 重新招標工作在進行中，現正草擬招標文件。推行日期已相應修改。 由於需要重新招標，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				香港警務處： 2.275*	香港警務處： 0.758*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A035YF	深港西部通道新管制站電腦系統 在深港西部通道的新管制站裝設電腦系統，以支援入境事務處的工作。	2004 年 4 月 30 日	176.616	104.975	2005 年 11 月 至 12 月 (第一階段)	2007 年 7 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第二階段的推行工作，須視乎入境事務處進一步檢討深圳灣管制站交通流量所得的結果而定。 由於第二階段發展工作延遲推行，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	2007 年年底 (第二階段)	(第二階段： 有待修改)	
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A052YF	提升電腦系統以處理電子往來港澳通行證及擴展 e-道服務 裝設電腦系統及設備，以支援處理使用電子往來港澳通行證的旅客及擴展 e-道服務至持通行證的旅客，並向旅客推行免蓋章措施。	2010 年 7 月 2 日	247.515	95.266	2012 年 1 月	2012 年 4 月 (第一階段) 2013 年 3 月 (第二階段) 視乎電子往來港澳通行證的推出日期而定 (第三階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段的工作是提升電腦系統，以擴展 e-道服務至合資格的持本式往來港澳通行證的旅客。這階段的工作已在 2012 年 4 月完成。 第二階段的工作是提升電腦系統，以便為旅客推行出入境免蓋章安排。這階段的工作已在 2013 年 3 月完成。 第三階段的工作是提升電腦系統，以處理持電子往來港澳通行證的旅客。這階段的推行日期須視乎內地當局推出電子往來港澳通行證的日期而定。 2012-13 年度的實際開支為 6,182 萬 8,000 元，約佔核准撥款 1 億 3,335 萬 2,000 元的 46.4%。未用盡款項，主要是由於內地當局延遲推出電子往來港澳通行證所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				入境事務處： 20.478*	入境事務處： 16.599*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A058YF	入境事務處新資訊科技基礎設施 為入境事務處推行新資訊科技基礎設施和採購數據中心服務，以及其後把新資訊科技基礎設施和其他應用系統遷移到入境事務處總部的永久數據中心。	2011 年 12 月 9 日	862.202	沒有	2013 年 1 月至 6 月 (額外數據 中心服務) 2014 年 6 月 (推出新資訊 科技基礎設施)	不變	<ul style="list-style-type: none"> 有關推行新資訊科技基礎設施和採購數據中心服務的招標工作在進行中。 由於招標工作仍在進行，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	2019 年 6 月 (入境事務處 的新資訊科技 基礎設施及 其他應用系統 遷移到永久 數據中心 (計劃中)及位 於入境事務處 總部的 數據中心)		
				入境事務處： 75.509*	入境事務處： 11.431*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
入境事務處	A062YF	入境事務處新出入境 管制系統 開發一套新的管制站 系統，以提升出入境管 制站的運作效率及效 能，並應付上升中的服 務需求。	2013 年 2 月 8 日	912.215	沒有	2014 年 2 月 (採購硬件、 軟件及服務) 2014 年 8 月至 2015 年 12 月 (開發及 推行系統)	不變	<ul style="list-style-type: none"> 現正擬備招標文件，以採購硬件、軟件及相關服務，以便推行新系統。 由於這項計劃預定在 2013-14 年度展開，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	2016 年 6 月 (分階段) 投入運作)		
				入境事務處： 86.244*	入境事務處： 沒有			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
廉政公署	A016YG	<p>廉政公署新總部大樓的資訊科技整合與應用工程計劃</p> <p>在廉政公署新總部大樓設置一套綜合資訊科技基礎設施、遷移現有應用系統和安裝新應用系統，以支援廉政公署遷往新總部大樓後的業務運作。</p>	2005 年 6 月 24 日	144.587	112.281	2009 年 11 月	2014 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> • 電子文件管理系統的推行工作已完成。 • 存貨管理系統的推行工作在進行中。 • 新應用系統的安裝工作因下列原因而出現延誤，以致推行日期須予修改－ <ul style="list-style-type: none"> － 受外在相關工程情況影響；以及 － 業務需求轉變。 • 2012-13 年度的實際開支為 381 萬 5,000 元，約佔核准撥款 510 萬元的 74.8%。未用盡款項，主要是由於系統開發及糾正程式錯誤需要額外時間處理，以致這項計劃的成品驗收工作出現延誤。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				廉政公署： 21.319*	廉政公署： 19.787*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
廉政公署	A017YG	推行新一代的執行處資訊系統 採用嶄新設計及科技開發新一代執行處資訊系統，以更換現有的執行處資訊系統及 6 個獨立行政資訊科技系統，從而配合不斷發展的資訊科技及運作需要，並更有效地支援廉政公署執行處整個調查過程及案件管理工作。	2011 年 5 月 13 日	57.457	0.863	2014 年 8 月	2015 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> 合約已在 2012 年 9 月批出，而計劃開展工作則在 2012 年 10 月完成。 由於在標書評審期間需要額外時間與投標者澄清資料，以致合約延遲批出，推行日期因而須予修改。 2012-13 年度的實際開支為 84 萬 2,000 元，約佔核准撥款 1,005 萬元的 8.4%。未用盡款項，主要是由於招標程序所需時間較預期長所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				廉政公署： 6.325*	廉政公署： 1.914*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
稅務局	A035YK	推行系統基礎設施改善計劃 更新及提升稅務局的資訊科技基礎設施，以維持一個安全可靠的資訊科技平台，有效地配合其運作需要。	2010 年 11 月 5 日	305.315	44.415	第一階段： 2012 年 12 月 第二階段： 2013 年 3 月 第三階段 (第一期)： 2015 年 12 月	第一階段： 不變 第二階段： 2014 年 2 月 第三階段： 待完成採購 工作後修改	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段的工作已在 2012 年 12 月完成。 第二階段的合約已在 2012 年 12 月批出。系統分析及設計工作在進行中。由於招標程序所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 2,344 萬 2,000 元，佔核准撥款 2,725 萬 8,000 元的 86.0%。未用盡款項，主要是由於計劃第三階段的數據輸入系統的交付和驗收工作出現延誤所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	第三階段 (第二期)： 2016 年 7 月		
				稅務局： 103.357*	稅務局： 27.035*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
司法機構	A036YL	<p>於西九龍法院大樓配備資訊科技基礎設施與數碼錄音及謄寫服務系統</p> <p>為新西九龍法院大樓配備所需的資訊科技基礎設施與數碼錄音及謄寫服務系統，以支援法庭及日常運作。</p>	2013 年 2 月 8 日	51.796	沒有	2016 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> 有關技術研究的採購工作在進行中。 由於採購工作仍在進行，故 2012-13 年度沒有開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				司法機構： 5.873*	沒有			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
地政總署	A041XF	更換電腦化土地信息系統 更換過時的硬件，提升過時的軟件，豐富地理數據庫，改善業務流程，加強系統功能，從而提高地政總署的效率和生產力。	2005 年 5 月 27 日	47.426	43.299	2008 年 8 月	2011 年 4 月 (電腦化土地 信息系統) 2014 年 4 月 (地理空間信息 轉換組合)	<ul style="list-style-type: none"> • 新的電腦化土地信息系統在 2011 年 1 月 31 日投入運作，有關推行工作在 2011 年 5 月 27 日完成。 • 地理空間信息轉換組合的合約已在 2013 年 1 月 4 日批出，有關工作進度如下－ <ul style="list-style-type: none"> － 計劃的籌劃及開展工作，以及業務運作檢討和需求研究工作均已完成；以及 － 系統分析及設計工作在進行中。 • 由於招標程序所需時間較預期長，故地理空間信息轉換組合的推行日期已予修改。 • 2012-13 年度的實際開支為 113 萬 9,000 元，約佔核准撥款 332 萬 3,000 元的 34.3%。未用盡款項，主要是由於地理空間信息轉換組合延遲推行所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A023VA	為香港公共圖書館更換圖書館電腦系統 以新的圖書館系統取代本港公共圖書館現有的圖書館電腦系統。 第一階段包括主要圖書館功能，目的是盡量減少系統遷移對公共服務造成的影響，當中會試行無線射頻識別子系統。第二階段會包括其他新增或加強的功能。	2007 年 2 月 9 日	205.967	157.029	2009 年 12 月 (第一階段) 2010 年 6 月 (試行無線 射頻識別 子系統)	2011 年 12 月 (第一階段和 試行無線 射頻識別 子系統)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段及無線射頻識別子系統的試行工作已在 2011 年 12 月展開，而第二階段的工作則在 2013 年 3 月展開。推行日期較原定計劃分別延遲了約 24 個月(第一階段)、18 個月(試行無線射頻識別子系統)及 20 個月(第二階段)。計劃出現延誤，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 需要更多時間進行採購工作；以及 計劃的推行工作複雜。 無線射頻識別子系統試行工作的檢討已在 2012 年 8 月展開，並仍在進行中。 推行日期須予修改是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 採購推行工作的合約所需時間較預期長；以及 計劃的推行工作複雜。 2012-13 年度的實際開支為 3,146 萬 5,000 元，約佔核准撥款 3,150 萬元的 99.9%。 當局在 2012 年 12 月 4 日批准把承擔額提高 950 萬元，以供即將進行的系統提升工作之用。 計劃的第二階段把多項新增功能加入新的圖書館電腦系統，為市民提供嶄新／更佳的服務^註，並進一步簡化香港公共圖書館的工作流程。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	2011 年 7 月 (第二階段)	2013 年 3 月 (第二階段)	
				康樂及文化 事務署： 17.888*	康樂及文化 事務署： 14.154*	2011 年 11 月 (計劃完成)	2013 年 8 月 (計劃完成)	

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

^註 主要功能包括虛擬參考服務子系統、供圖書館讀者使用的新自助借書終端機、列印管理子系統、電子付款服務、顧客關係管理子系統、電子資源管理子系統、書刊註冊組子系統及管理資訊系統。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
康樂及文化 事務署	A043VA	香港公共圖書館多媒體資訊系統主要提升計劃 這項計劃包括－ － 更換老化的多媒體資訊系統； － 更方便市民取閱圖書館電子資源； － 研究使用和整合各種媒體，以豐富多媒體內容； － 令數碼內容持續增加； － 作為電子平台，促進數碼圖書館服務的發展，以及保存香港文化遺產；以及 － 擴大多媒體資訊系統的服務範圍，由 26 間圖書館推展至 73 間圖書館。	2009 年 1 月 16 日	93.119	13.317	2012 年 6 月	2013 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的合約已在 2011 年 9 月批出。 系統分析及設計工作已在 2012 年 8 月完成，而系統開發工作則在 2013 年 3 月完成。 基建設施的準備及設置，以至數據轉換及遷移的工作均在進行中。 2012-13 年度的實際開支為 758 萬 7,000 元，約佔核准撥款 779 萬元的 97.4%。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				康樂及文化 事務署： 10.635*	康樂及文化 事務署： 7.749*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊科技 總監辦公室	A068XV	在政府場地提供 Wi-Fi 無線上網設施 在人流較多的政府場 地提供 Wi-Fi 無線上網 設施，供市民免費使 用。	2007 年 5 月 25 日	285.600	199.979	2009 年 6 月 2013 年 11 月 (新計劃)	不變	<ul style="list-style-type: none"> 服務遷移及新計劃的推行工作已在 2012 年 5 月展開。隨着部分場地被合併及剔除，共有 391 個現有場地已納入新計劃，並於 2012 年 12 月推出服務。截至 2013 年 3 月，計及 4 個於 2012 年 12 月提供服務的新場地，這項計劃共涵蓋 395 個場地。 2012-13 年度的實際開支為 6,689 萬 4,000 元，佔核准撥款 6,690 萬元的 100.0%。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊科技 總監辦公室： 9.137*	政府資訊科技 總監辦公室： 8.285*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊科技 總監辦公室	A080XV	為電子政府服務提供新的系統託管基建設施 推出新的中央基建設施，以便更迅速有效地應付各局／部門對系統託管服務的預期需求。估計新的系統託管基建設施在完全開發後，除了可接管現時由電子政府基建服務平台託管的電子政府服務外，還可支援額外 100 項電子政府服務。	2011 年 4 月 15 日	135.000	11.165	2012 年 10 月 (支援多至 20 項新服務) 2015 年 3 月 (支援多至 100 項新服務)	2013 年 4 月 (支援多至 20 項新服務) 不變 (支援多至 100 項新服務)	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的合約已在 2012 年 12 月批出。 推行工作在進行中。有關設施可在 2013 年 4 月提供額外容量，以支援 20 項新服務。整項基建設施會在 2015 年 3 月完成。 由於標書評審工作所需時間較預期長，故推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 1,004 萬 8,000 元，佔核准撥款 6,000 萬元的 16.7%。未用盡款項，主要是由於招標程序出現延誤所致。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊科技 總監辦公室： 26.536*	政府資訊科技 總監辦公室： 12.264*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
政府資訊科技 總監辦公室	A083XV	構建政府雲端平台 構建政府雲端平台，以 支援共用電子政府服 務的託管，供各局／部 門共用。	2012 年 6 月 8 日	242.000	0.792	2013 年 12 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃的合約已在 2013 年 3 月批出。 推行工作在進行中。 2012-13 年度的實際開支為 79 萬 2,000 元，約佔核准撥款 79 萬 9,000 元的 99.1%。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				政府資訊科技 總監辦公室： 19.409*	政府資訊科技 總監辦公室： 4.686*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
社會福利署	A012ZG	更換社會保障電腦系統	2009 年 1 月 16 日	386.139	19.074	2011 年 8 月	2013 年 10 月 (第一階段) 2013 年 11 月 (第二階段) 2014 年 2 月 (第三階段)	<ul style="list-style-type: none"> 系統分析及設計工作在 2012 年 12 月完成。出現 7 個月的延誤，主要是由於承辦商人手短缺，加上計劃成品質素不合規格所致。 系統開發工作在進行中。 有關採購主要硬件及軟件的招標工作在進行中。 由於需要把廣東計劃及長者生活津貼納入計劃，故第一階段的推行日期已予修改。 2012-13 年度的實際開支為 1,668 萬元，佔核准撥款 2,834 萬 5,000 元的 58.8%。未用盡款項，主要是由於合約員工流失所致。
		以更先進的系統取代社會保障電腦系統，為市民提供社會保障服務。新系統可讓社會福利署能因應社會經濟轉變，迅速制訂和推行社會保障政策。新系統會採用最新技術，提供個案處理、管理資料統計數字、風險管理、服務協作和網上服務。		預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
		此外，系統還具備下列新增功能— a. 網上服務，例如網上查詢、資格查核及提交申請等； b. 掃描和管理與申請、覆核和調查有關的證件和文件；以及 c. 流動電腦設施，利便進行家訪。		社會福利署： 48.457*	社會福利署： 23.746*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
學生資助辦事處	A008ZO	推行綜合學生資助系統 推行綜合學生資助系統。這套全面的綜合電腦系統可支援業務流程重整和重組架構，以便提高學生資助辦事處的運作效率，並確保該處能有效率地管理各項資助計劃。	2010 年 4 月 23 日	65.371	9.963	2013 年 1 月 (第一階段)	2014 年 1 月 (第一階段)	<ul style="list-style-type: none"> 第一階段的系統分析及設計工作已完成。 第一階段的用戶驗收測試在進行中。 由於系統開發工作所需時間較預期長，故第一階段的推行工作延遲了 1 個學年，由 2013 年 1 月改為 2014 年 1 月。 按照原定計劃，第三階段(涵蓋網上查詢服務及網上遞交申請服務)會在第一及第二階段之後推行。不過，為應付相關持份者對網上服務的需求，學生資助辦事處決定提早推出這些網上服務。網上查詢服務已在「電子通」計劃下在 2012 年 7 月推出。至於網上遞交申請服務，則計劃提早在 2014 年 8 月推出。 2012-13 年度的實際開支為 821 萬 1,000 元，約佔核准撥款 957 萬 5,000 元的 85.8%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> 場地準備工作開支減少；以及 延遲支付場地準備工作開支。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	2014 年 10 月 (第二階段)	2014 年 10 月至 2015 年 4 月 (第二階段)	
				學生資助 辦事處： 24.405*	學生資助 辦事處： 9.691*	2016 年 1 月 (第三階段)	2014 年 8 月 (第三階段)	

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
運輸署	A125ZN	開發交通及事故管理系統 提升交通及運輸事故管理工作的效率和成效，以及向公眾發布交通及運輸資訊。	2010 年 11 月 5 日	100.000	10.986	2015 年 6 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> • 擬備招標文件的工作在進行中。 • 2012-13 年度的實際開支為 728 萬 3,000 元，約佔核准撥款 1,105 萬元的 65.9%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> － 部分計劃成品的驗收工作所需時間較預期長； － 擬備交通資訊服務站的招標文件所需時間較預期長；以及 － 硬件及軟件開支減少。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				運輸署： 41.864*	運輸署： 13.822*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 710 項下各分目
獲准推行的主要行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

局／部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
工業貿易署	A013ZM	<p>搬遷及重置工業貿易署資訊科技系統及設施往工業貿易大樓</p> <p>為確保以符合經濟及成本效益原則善用政府物業，工業貿易署須配合該署在 2015 年遷往啟德發展區新建的工業貿易大樓(屬政府聯用辦公大樓)，一併把部門的資訊科技系統及設施遷置至新大樓。</p>	2013 年 2 月 8 日	52.542	0.349	2015 年 8 月	不變	<ul style="list-style-type: none"> • 系統分析及設計工作在進行中。 • 2012-13 年度的實際開支為 34 萬 9,000 元，約佔核准撥款 39 萬 5,000 元的 88.4%。未用盡款項，主要是由於－ <ul style="list-style-type: none"> － 合約員工放取例假，因而沒有動用款項支付該等合約員工開支；以及 － 沒有動用應急款項。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				工業貿易署： 3.936* 政府資訊科技 總監辦公室： 0.377*	工業貿易署： 0.087* 政府資訊科技 總監辦公室： 0.011*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
路政署	8013YD	改善路政署內聯網地圖系統 提升硬件及軟件，並加強現有內聯網地圖系統的功能。 經改善的系統還可增加使用量及讓系統得以發展，以應付日後的需要。	2010 年 11 月	2.500	2.435	2012 年 5 月	2012 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> 內聯網地圖系統已按照修改後的時間表在 2012 年 8 月順利推出。 2012-13 年度的實際開支為 147 萬 4,000 元，佔核准撥款 150 萬元的 98.3%。 這項計劃取得效益如下－ <ul style="list-style-type: none"> 提高系統的運作速度，令系統更方便易用，並增強系統的功能；以及 確保系統能兼容地政總署將在 2014 年推出的新數碼地圖格式。 這個項目已經完成，日後不會再在周年進度報告內載述。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				路政署： 0.450*	路政署： 0.200*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
路政署	8014YD	改善路政署道路數據管理系統 提升硬件及軟件，並加強現有道路數據管理系統的功能。 經改善的系統還可增加使用量及讓系統得以發展，以應付日後的需要。	2011 年 9 月	3.300	0.884	2013 年 7 月	2013 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> 這項計劃正如期進行。 因應內部人手資源安排，預定推行時間改為 2012 年 8 月開始，2013 年 8 月完成。 2012-13 年度的實際開支為 88 萬 4,000 元，佔核准撥款 100 萬元的 88.4%。未用盡款項，主要是由於一些軟件項目的採購工作須因應運作需要而延至 2013-14 年度進行。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				路政署： 0.550*	路政署： 0.300*			

* 通過內部調配提供人手，以應所需。

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
香港警務處	8079YU	更換行動處的第二代指揮及控制通訊系統 現有第二代指揮及控制通訊系統將由第三代指揮及控制通訊系統取代。第三代指揮及控制通訊系統包括綜合無線電通訊系統、999 緊急求救電話系統、自動車輛位置顯示系統和地域資訊系統(提供資源追蹤和顯示地域資訊)、流動電腦及通訊系統(提供警車上的電腦設施，以及為第三代指揮及控制通訊系統提供訊息傳送)，以及第三代指揮及控制電腦系統。	2001 年 6 月 22 日	948.000	609.494	2005年8月	2005 年 8 月 (第一至五階段) 2006 年 3 月 (第六階段) 2006 年 10 月 (第七階段) 2013 年 4 月 (擴大第三代指揮及控制通訊系統的覆蓋範圍：香港國際機場－第一階段) 2014-15 年度 (擴大第三代指揮及控制通訊系統的覆蓋範圍：香港國際機場－第二階段) 2015-16 年度 (擴大第三代指揮及控制通訊系統的覆蓋範圍：香港國際機場－第三階段) 2014 年 12 月 (擴大第三代指揮及控制通訊系統的覆蓋範圍：全部 58 個場地)	<ul style="list-style-type: none"> 第一至七階段已完成。 有關擴大第三代指揮及控制通訊系統覆蓋範圍的進度如下－ <u>香港國際機場</u> － 第一階段(機場客運大樓和機場警署)－有關基礎設施已在 2012 年 11 月準備就緒，並在 2013 年 4 月投入運作。 － 第二階段(超級一號貨站和富豪機場酒店)－現正設計覆蓋範圍。 － 第三階段(國泰航空貨運站和機場空運中心)－現正蒐集用戶需求。 <u>58 個重要室內場地</u> － 21 個場地已完成安裝工程。 擴大第三代指揮及控制通訊系統覆蓋範圍的推行工作改期，是由於更換場地和與地主磋商所需時間較預期長所致。 2012-13 年度的實際開支為 1,027 萬 4,000 元，約佔核准撥款 6,934 萬 3,000 元的 14.8%。未用盡款項，主要是由於須與地主展開漫長的磋商，以便在有關土地上裝設警方儀器。
				預算非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際非經常 員工開支 (按2012-13年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			

基本工程儲備基金總目 708 項下各分目
獲准推行的非行政電腦計劃截至 2013 年 3 月 31 日的進度報告

部門	分目 (編號)	計劃名稱和說明	批准日期	計劃的 核准預算費 (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日 的實際開支 (百萬元)	預定 推行日期	修改 推行日期	成果／現況
地政總署	8042XF	更換製圖系統 更換和整合現有的製圖系統，並為現有的技術問題提供整體解決方案。	2004 年 12 月 15 日	8.600	1.289	2009 年 12 月	2013 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> 系統分析和設計工作已完成。系統開發工作在進行中。 2012-13 年度的實際開支為 128 萬 9,000 元，約佔核准撥款 129 萬元的 99.9%。
				預算非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)	截至 2013 年 3 月 31 日的 實際非經常 員工開支 (按 2012-13 年度 價格計算) (百萬元)			
				沒有	沒有			
