

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2013 年第三季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」<sup>2</sup>，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2013 年 9 月底的一季，有六份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

-----

發展局  
工務科  
2014 年 1 月

<sup>1</sup> 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

<sup>2</sup> 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2013年第三季批出的基本工程合約)

(1) 部門：           土木工程拓展署          

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程—工地平整及基礎建設工程	16,253.200			
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程—第二期	4,320.000			
	總計：	20,573.200			
CV/2012/09	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 3／ 2013年7月2日		1,994.770	2,545.000	(550.230) <sup>[1]</sup>
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為高，是由於較預期為高的投標價格，以應付橋樑及其他重型土木工程項目、在快速公路及東鐵上方建造橋樑的施工限制和複雜的交通安排。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 橋梁工程 (33 523 萬元)；以及</p> <p>(b) 工程開辦費 (21 500 萬元)。</p>			

註： [1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

(2) 部門：渠務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4368DS	元朗南污水收集系統及廈村 污水泵房擴建工程	550.800			
4395DS	吐露港未敷設污水設施地區 的污水收集系統第2階段第1 期	364.700			
4396DS	南華莆及圍頭村污水收集系 統	319.100			
	總計：	1,234.600			
DC/2013/01	吐露港未敷設污水設施地 區的污水收集系統第2階 段一第1期及南華莆及圍 頭污水收集系統／ 2013年7月26日		421.700	360.365	61.335
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 敷設污水渠工程（3 290 萬元）；</p> <p>(b) 合約工程開辦費（1 923.5 萬元）；以及</p> <p>(c) 附屬工程（920 萬元）。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5168CD  SZRRIV-A	蓮塘／香園圍口岸與相關工程—治理深圳河第四期工程	595.100			
	治理深圳河第四期工程 合同 A/ 2013 年 8 月 30 日		345.172	226.701	118.471
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 河岸建設工程 (3 889.5 萬元)；</p> <p>(b) 臨時工程 (3 733.1 萬元)；</p> <p>(c) 環保和緩解措施 (2 689 萬元)；</p> <p>(d) 植樹及綠化工程 (1 180.2 萬元)；以及</p> <p>(e) 雜項工程 (355.3 萬元)。</p>					

(3) 部門： 機電工程署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A)-(B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	3,145.900			
1016EM12W	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(A 組合)一電器及機械裝置/ 2013年7月5日		300.100	232.613	67.487
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，出現差額的主要項目如下 -			
		(a) 工程應急費用 (4 708.7 萬元)；以及 (b) 駐工地人員費用 (2 040 萬元) <sup>[2]</sup> 。			
1020EM12A	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(A 組合)一冷卻水喉管敷設工程/ 2013年7月9日		588.900	519.965	68.935
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -			
		(a) 駐工地人員費用 (3 940 萬元) <sup>[3]</sup> ； (b) 工程應急費用 (1 613.5 萬元)；以及 (c) 價格調整準備金 (1 340 萬元)。			

註： [2] 及 [3] 所接受的投標價格並不包括駐工地人員費用。

(4) 部門： 水務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9334WF  4/WSD/11	大埔濾水廠及附屬原水和食 水輸送設施擴展工程－第二 期工程  蝴蝶谷食水主配水庫擴 建及鋪設相關水管的工 程／ 2013年9月12日	6,176.700	408.540	336.440	72.100
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 鋪設食水管（5 185.8 萬元）；</p> <p>(b) 雜項工程（1 686 萬元）；以及</p> <p>(c) 建造主配水庫（338.2 萬元）。</p>					