

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2013 年第四季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」<sup>2</sup>，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2013 年 12 月底的一季，有十份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

-----

發展局  
工務科  
2014 年 4 月

<sup>1</sup> 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

<sup>2</sup> 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2013年第四季批出的基本工程合約)

(1) 部門：           建築署          

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) – (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3068GI  RFB505	搬遷政府物流服務署印刷工場  在柴灣政府物料營運中心 重置政府物流服務署印刷 工場/ 2013年11月1日	365.100	316.500	266.287	50.213
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 木器及金屬工程 (2 531.3 萬元)；</p> <p>(b) 抹灰及油漆工程 (1 310 萬元)；</p> <p>(c) 拆卸工程及地盤前期預備工作 (660 萬元)；</p> <p>(d) 砌磚工程 (410 萬元)；以及</p> <p>(e) 水管和排水工程 (110 萬元)。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
3269RS  SSB506	青衣第4區體育館  青衣第4區體育館建造工程/ 2013年11月6日	774.800	711.100	585.570	125.530
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 屋宇裝備 (4 750 萬元)；</p> <p>(b) 評估地盤環境因素及招標階段的設計發展之風險預算 (3 592 萬元)；</p> <p>(c) 其他建築工程 (3 077 萬元)；以及</p> <p>(d) 結構工程 (1 134 萬元)。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7279RS  YL/2013/01	連接新界西北及新界東北之 單車徑一屯門至上水段（第一 階段）  屯門至上水的單車徑工 程—第一階段／ 2013年11月25日	295.400	222.600	193.852	28.748
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 道路工程 (1 211.6 萬元)；</p> <p>(b) 其他工程 (749.2 萬元)；</p> <p>(c) 環境美化工程 (515.4 萬元)；以及</p> <p>(d) 合約工程開辦費 (398.6 萬元)。</p>					

(3) 部門： 渠務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4169CD  DC/2013/03	重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德明渠—主要工程  重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德河 / 2013年12月24日	1,244.300	799.400	508.800	290.600
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 重建和修復明渠（23 560 萬元）；</p> <p>(b) 合約工程開辦費（4 590 萬元）；以及</p> <p>(c) 緩解環境影響措施（910 萬元）。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4397DS  DC/2013/04	離島污水收集系統第 2 階段 —南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分  離島污水收集系統第 2 階 段—南丫鄉村污水收集 系統第 2 期第 1 部分／ 2013 年 12 月 16 日	340.200	257.700	199.738	57.962
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 鋪設污水渠工程（4 522.2 萬元）；</p> <p>(b) 污水泵房建造工程（758.3 萬元）；以及</p> <p>(c) 附屬工程（515.7 萬元）。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5168CD  SZRIV-B	蓮塘／香園圍口岸與相關工程 —治理深圳河第四期工程  治理深圳河第四期工程 合同 B/ 2013 年 12 月 30 日	595.100			
			458.740	311.000	147.740
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 河岸建設工程（8 080 萬元）；</p> <p>(b) 臨時和雜項工程（3 177.9 萬元）；</p> <p>(c) 道路工程（2 401.5 萬元）；以及</p> <p>(d) 環保和緩解措施（1 114.6 萬元）。</p>					





工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
項目編號 <b>6YFH181X</b>	為中西區的行人天橋結構編號 HF152 提供無障礙通道設施	31.170			
項目編號 <b>6YFH182X</b>	為中西區的行人天橋結構編號 HF93(前結構編號 HF156)提供 無障礙通道設施	32.030			
項目編號 <b>6YFH183X</b>	為沙田區的行人隧道結構編號 NS28A 提供無障礙通道設施	38.180			
項目編號 <b>6YFH184X</b>	為大埔區的行人天橋結構編號 NF266 提供無障礙通道設施	32.030			
項目編號 <b>6YFH185X</b>	為荃灣區的行人天橋結構編號 NF108 提供無障礙通道設施	31.190			
項目編號 <b>6YFH186X</b>	為荃灣區的行人天橋結構編號 NF311 提供無障礙通道設施	31.340			
項目編號 <b>6YFH187X</b>	為元朗區的行人天橋結構編號 NF245 提供無障礙通道設施	47.380			
項目編號 <b>6YFH188X</b>	為屯門區的行人天橋結構編號 NF31 提供無障礙通道設施	31.960			
項目編號 <b>6YFX005X</b>	為中西區的行人隧道結構編號 HS3 提供無障礙通道設施	26.400			

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
項目編號 <b>6YFX006X</b>          HY/2013/11	為元朗區的行人隧道結構編號 NS199 提供無障礙通道設施	23.210			
	總計：	911.510	487.000	329.600	157.400
	為道路構築物提供無障礙通道設施—第三期第二份合約／ 2013年12月13日	<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費（6 670 萬元）；</p> <p>(b) 打樁工程（3 720 萬元）；</p> <p>(c) 上蓋結構工程（3 650 萬元）；以及</p> <p>(d) 雜項工程（1 700 萬元）。</p>			

(5) 部門： 水務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9096WC  9/WSD/13	大埔白石角填海區供水計劃 —第2階段第2期  大埔白石角填海區供水 計劃—第2階段第2期/ 2013年12月18日	162.700	146.000	78.445	67.555
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 鋪設食水管 (5 287.1 萬元)；</p> <p>(b) 合約工程開辦費 (1 040.9 萬元)；以及</p> <p>(c) 雜項工程 (427.5 萬元)。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	4,510.300			
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262.400			
	總計：	10,772.700	617.500	433.276	184.224
5/WSD/13	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期及第 4 階段第 2 期—新界北及新界東水管工程／ 2013 年 11 月 13 日				<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 更換及修復新界北水管工程 (10 333.6 萬元)；</p> <p>(b) 更換及修復沙田及西貢水管工程 (3 507.4 萬元)；</p> <p>(c) 綠化工程 (2 344.5 萬元)；</p> <p>(d) 合約工程開辦費 (1 778.1 萬元)；以及</p> <p>(e) 雜項工程 (458.8 萬元)。</p>

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9191WC  6/WSD/13	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期  更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—葵青、荃灣及屯門水管工程／ 2013 年 10 月 15 日	6,262.400	195.000	126.896	68.131
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 水管狀況勘測 (5 539.5 萬元)；  (b) 合約工程開辦費 (800.0 萬元)；  (c) 雜項工程 (279.7 萬元)；以及  (d) 更換水管工程 (193.9 萬元)。</p>					