

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)912/13-14(04)號文件

檔號：CB1/PL/TP

交通事務委員會
2014年2月21日舉行的會議

有關跨灣連接路的背景資料簡介

目的

本文件提供有關將軍澳跨灣連接路(下稱"連接路")的背景資料，並概述立法會議員就此項工程提出的主要意見及關注事項。

興建跨灣連接路的需要

2. 目前，將軍澳隧道是連接將軍澳及香港其他地區的主要通道。在2005年完成的《將軍澳進一步發展可行性研究》(下稱"將軍澳研究")建議興建新的對外道路網(包括連接路和將軍澳—藍田隧道)，以應付將軍澳的長遠交通需要。根據將軍澳研究的交通影響評估，如不增建對外連接道路，到2016年以後，現有將軍澳隧道的交通便會嚴重擠塞。政府當局表示，連接路必須與將軍澳—藍田隧道一併建成，才可應付預期產生的交通需求。

3. 根據將軍澳研究的交通影響評估，如建造將軍澳—藍田隧道時沒有一併興建跨灣連接路的話，在寶邑路以南市中心和將軍澳東南部沿環保大道一帶的新發展項目，以及現有土地用途(例如將軍澳工業邨)所產生的交通量，會令沿環保大道的交界處和將軍澳市中心的交界處不勝負荷。

4. 目前，環保大道是連接將軍澳東南部與其他地區的唯一道路。若環保大道因交通意外而受阻，將軍澳東南部(特別是將軍澳工業邨)的工、商業活動便會受到嚴重影響。擬建的連接路會為進出將軍澳東南部車輛提供另一條通道，令該區道路網更加可靠。

5. 連接路建成後，現有環保大道和將軍澳市中心其他道路的預期交通擠塞情況可望得到紓緩。此外，往來將軍澳東南部工業區的繁忙對外交通，亦可繞過將軍澳市中心，從而減低對將軍澳住宅區造成的交通和環境方面的不良影響。連接路的位置圖載於**附錄I**。

6. 2009年1月9日，財務委員會批准把822TH號工程計劃的一部分，即名為"將軍澳跨灣連接路——勘測和初步設計工作"提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為5,910萬元。根據有關文件(PWSC(2008-09)50)，政府當局擬於2013年年初展開連接路的建造工程，以期在2016年完成。工程計劃所需費用約為22億元。

議員所作的討論

實施時間表

7. 交通事務委員會(下稱"事務委員會")於2008年11月討論連接路工程項目。委員察悉，連接路是一條以高架橋方式興建，1.8公里長的雙程雙線分隔車道。整項工程包括興建附設單車徑和行人路的車道及所需的支路，以及進行路口改善工程。事務委員會委員普遍支持上述工程，由於將軍澳隧道的交通在繁忙時間已經常達到飽和，實有需要增建另一條對外連接道路，因此他們促請當局盡快開展有關項目。

8. 政府當局於2013年11月告知工務小組委員會委員，連接路的詳細設計及地盤勘測工程暫定於2014年第三季展開，以期於2016年第三季完成。

9. 在工務小組委員會會議上，有議員對連接路工程延遲展開表示關注。政府當局回應時表示，當局根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)在憲報刊登此項擬議道路計劃時，共收到了超過800份反對書，現正處理該等反對書。政府當局會因應情況的轉變不時更新該工程計劃的施工時間表，並在切實可行的範圍內盡量加快推展此工程計劃。

在連接路大橋上架設通訊設備

10. 莫乃光議員在2013年5月15日立法會會議上提出一項質詢，要求在連接路大橋上設置通訊設備，以促進數據中心的發展。

11. 政府當局表示，在橋樑方面，尤其是如連接路等大型橋樑，本身已需要容納一定數量的基礎設施及交通管理和監察設備，以確保橋樑能安全及暢順運作。如要在橋樑上加設日常運作以外的其他設施，例如電纜及管道，不但會影響橋樑的設計，而且會加重橋樑的建築結構的荷載。視乎額外設施的性質及結構，有關加建物亦可能會對車輛及行人的安全構成一定的影響。此外，由於這些額外的設施一般要進行定期維修保養，甚至突發性的緊急維修，屆時可能有需要封閉部分或全部橋樑路面以讓相關機構進行工程，這樣(特別在繁忙時間)會嚴重阻塞交通，對道路使用者造成不便，亦令橋樑不能充分發揮應有疏導交通的功能。

12. 政府當局進一步表示，當局已訂立了處理加裝工程建議的準則，在一般情況下，只有在沒有其他可行的路徑鋪設相關設施時，當局才會考慮容許在橋樑的結構上加設通訊電纜等公用設施。目前，連接路工程設計的顧問報告只包括大橋本身的設計，並沒有包括加裝其他公用設施的建議。


最新情況

13. 政府當局計劃在2014年2月21日舉行的事務委員會會議上，就將軍澳跨灣連接路的詳細設計及相關地盤勘測工作的撥款申請，徵求委員的支持。

相關文件


14. 相關文件一覽表載於**附錄II**。

立法會秘書處
議會事務部1
2014年2月17日



| | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| C | 06/09/13 | General updated. | SIGNED T Y LEUNG | SIGNED L C CHEUNG |
| B | 27/08/12 | General updated. | SIGNED T Y LEUNG | SIGNED L C CHEUNG |
| A | 13/10/10 | Alignment of TKO - LTT amended. | SIGNED C K CHU | SIGNED W M WONG |
| 編號 no. | 日期 date | 內容摘要 description | 核對 checked | 核准 approved |

修訂 REVISION

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|------------------------|--|
| <p>圖則名稱 drawing title</p> <p>LOCATION PLAN OF CROSS BAY LINK</p> | 繪圖 drawn | 簽署 initial | 日期 date | 項目編號 item no. | <p>辦事處 office</p> <p>新界東拓展處</p> <p>NEW TERRITORIES EAST DEVELOPMENT OFFICE</p> |
| | S.C.FUNG | SIGNED | 15.09.10 | CE43/2008(HY) | |
| | 核對 checked | 簽署 initial | 日期 date | 比例 scale |  <p>土木工程拓展署</p> <p>CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT</p> |
| C.K.CHU | SIGNED | 15.09.10 | 1 : 15 000 | | |
| 核准 approved | 簽署 initial | 日期 date | 圖則編號 drawing no. | <p>TKZ0694C</p> | |
| | | | | | |

跨灣連接路

相關文件一覽表

| 日期 | 委員會／立法會 | 會議紀要／文件 | 立法會文件編號 |
|------------|---------|--|---|
| 28.11.2008 | 交通事務委員會 | 政府當局就 823TH 號工程計劃——將軍澳—藍田隧道及 822TH 號工程計劃——將軍澳跨灣連接路提供的文件 | CB(1)1999/07-08(01) http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/tp/papers/tpcb1-1999-1-c.pdf |
| | | 有關 823TH 號工程計劃——將軍澳—藍田隧道及 822TH 號工程計劃——將軍澳跨灣連接路的背景資料簡介 | CB(1)254/08-09 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/tp/papers/tp1128cb1-254-c.pdf |
| | | 政府當局就 823TH 號工程計劃——將軍澳—藍田隧道及 822TH 號工程計劃——將軍澳跨灣連接路的背景資料簡介提供的補充資料文件 | CB(1)281/08-09(01) http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/tp/papers/tp1128cb1-281-1-c.pdf |
| | | 會議紀要 | CB(1)632/08-09 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/panels/tp/minutes/tp20081128.pdf |
| 15.12.2008 | 工務小組委員會 | 822TH 號工程計劃——將軍澳跨灣連接路 | PWSC(2008-09)49 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/fc/pwsc/papers/p08-49c.pdf |

| 日期 | 委員會／ 立法會 | 會議紀要／文件 | 立法會文件編號 |
|------------|-------------|----------------------------|---|
| | | 會議紀要 | PWSC32/08-09 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20081215.pdf |
| 9.1.2009 | 財務委員會 | 工務小組委員會在2008年12月3日和15日所提建議 | FCR(2008-09)54 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/fc/fc/papers/f08-54c.pdf |
| | | 會議紀要 | FC75/08-09 http://www.legco.gov.hk/yr08-09/chinese/fc/fc/minutes/fc20090109.pdf |
| 15.5.2013 | 立法會會議 | 莫乃光議員就將軍澳跨灣連接路提出的質詢 | http://www.info.gov.hk/gia/general/201305/15/P201305140453.htm |
| 27.11.2013 | 工務 小組委員會 | 預計在2013-2014年度立法會會期審議的項目 | PWSC(2013-14)11 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/fc/pwsc/papers/pi13-11c.pdf |
| | | 會議紀要 | PWSC20/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20131127.pdf |