

就黃碧雲議員2014年4月16日來函作出的回應

西九文化區管理局（管理局）現正與有關方面了解情況，以及設法評估廣深港高速鐵路香港段（高鐵）西九龍總站的工程延誤對西九文化區（西九）計劃的影響。管理局初步評估該延誤不會對戲曲中心及M+博物館的建造工程構成直接影響；而會否影響此兩個場地相關配套設施的進度，則仍需要與有關方面再作進一步評估。

至於位處戲曲中心和 M+博物館之間的西九用地，部分現時正由高鐵西九龍總站建築工程所佔用。按香港鐵路有限公司提供的資料，部分有關用地將於 2016 年起分期交予管理局。計劃在該處興建的綜合地庫、文化藝術設施（包括當代表演中心、中型劇場及演藝劇場），以及酒店、辦公室和住宅項目將會受到影響。鑑於高鐵工程龐大且複雜，多項因素皆可能影響工地交還日期。政府及管理局正就高鐵工程延誤檢視西九綜合地庫的實施方案及相關管理局設施的施工計劃。

此外，由於高鐵工程延誤，延遲交付工地予管理局可能對西九建築成本造成影響。待掌握更多具體資料後，管理局方可評估高鐵工程延誤可能對西九建築成本的影響。

西九文化區管理局

2014 年 5 月