

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2014-15 年度立法會會期提請 工務小組委員會審議的項目 年終報告

自 2001-02 年度立法會會期起，政府一直向委員提供年度預報，載述在有關立法會會期內擬提交工務小組委員會的基本工程項目。

2. 就 2014-15 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 89 個。有關這些項目的資料已載列於 2014 年 10 月 14 日發出的 PWSCI(2014-15)7 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與 PWSCI(2014-15)7 號文件所預計的項目的差別。請委員留意以下附件－

—— (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2014-15)7 號文件所載 89 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 80 個項目，以及未有在上述立法會會期內提請委員會審議其餘 9 個項目的主要原因。

—— (b) 附件 2：列述上述文件中沒有載列，但提請工務小組委員會審議的 5 個項目。

計算下來，在 2014-15 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 85 個。

在 2014-15 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的基本工程項目
(PWSCI(2014-15)7 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項	已批准撥款申請(請參閱 PWSC(2014-15)52 號文件)	2015 年 2 月 10 日／2015 年 2 月 27 日
2	5233DS	污泥處理設施	已提高工程計劃的核准預算費(請參閱 PWSC(2015-16)13 號文件)	2015 年 5 月 20 日／2015 年 6 月 12 日
3	6845TH	港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施	PWSC(2015-16)14 號文件	2015 年 6 月 3 日及 9 日／－ 工務小組委員會在 2015 年 6 月 9 日的會議上通過中止討論此項目的動議。政府已跟進委員關注的事項。 項目在 2015 年 6 月 30 日再次獲提交工務小組委員會，但在 2014-15 年度立法會會期內並未獲討論。
4	5019GB*	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工地平整及基礎建設工程	PWSC(2014-15)33 號文件 已提高工程計劃的核准預算費(請參閱 FCR(2015-16)11 號文件)	2014 年 11 月 26 日及 2015 年 1 月 9 日／2015 年 5 月 22 及 29 日及 6 月 5 日。 項目未獲工務小組委員會支持。 政府已跟進委員關注的事項，並把此項目提交財務委員會審批撥款。

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
5	3013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－口岸建築及相關設施建造工程	PWSC(2014-15)56 號文件 已提升整項工程計劃的級別（請參閱FCR(2015-16)12 號文件）	2015 年 3 月 31 日／2015 年 5 月 22 及 29 日及 2015 年 6 月 5 日 項目未獲工務小組委員會支持。 政府已跟進委員關注的事項，並把此項目提交財務委員會審批撥款。
6	3237LP*	東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署	PWSC(2014-15)35 號文件	2014 年 11 月 26 日、12 月 17 日及 2015 年 1 月 9 日／－ 項目未獲工務小組委員會支持。政府正跟進委員關注的事項。
7	4160DS*	屯門污水收集系統第 1 階段	已提升部分項目的級別，並編定為 4404DS 號工程計劃，稱為「屯門污水收集系統－青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統」（請參閱PWSC(2014-15)49 號文件）	2015 年 2 月 10 及 28 日／2015 年 3 月 20 日及 4 月 17 日
7A	4346DS*	屯門污水收集系統改善計劃第 1 期	已提升部分項目的級別，並編定為 4404DS 號工程計劃，稱為「屯門污水收集系統－青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統」（請參閱PWSC(2014-15)49 號文件）	2015 年 2 月 10 及 28 日／2015 年 3 月 20 日及 4 月 17 日
8	4388DS*	石湖墟污水處理廠－進一步擴建工程第 1A 期	已提升部分項目的級別，並編定為 4406DS 號工程計劃，稱為「石湖墟污水處理廠－進一步擴建工程第 1A 期－前期工程、顧問費及勘測工作」（請參閱PWSC(2014-15)43 號文件）	2015 年 1 月 30 日／2015 年 3 月 20 日

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
9	5751CL*	欣澳填海的規劃及工程研究	PWSC(2014-15)34 號文件	2014 年 11 月 26 日及 2015 年 1 月 9 日／一項目未獲工務小組委員會支持。政府正跟進委員關注的事項。
10	5768CL*	中部水域人工島策略性研究	PWSC(2014-15)11 號文件	2014 年 10 月 29 日及 11 月 26 日／一政府在工務小組委員會會議上撤回有關撥款申請，並正跟進委員關注的事項。
11	5769CL*	城市地下空間發展：策略性地區先導研究	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2014-15)50 號文件）	2015 年 2 月 28 日及 3 月 11 日／2015 年 4 月 17 日
12	5180DR*	發展廢電器電子產品處理及回收設施	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2014-15)39 號文件）	2015 年 1 月 23 日／2015 年 2 月 27 日
13	6810TH*	屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2014-15)51 號文件）	2015 年 1 月 30 日／2015 年 3 月 20 日
14	6855TH*	西九龍填海發展的道路改善工程(第一期)	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2014-15)36 號文件）	2015 年 1 月 9 日／2015 年 2 月 27 日
15	7763CL*	西九文化區綜合地庫	PWSC(2014-15)37 號文件	政府在 2015 年 1 月 5 日撤回此項目。所需撥款其後已納入 PWSC(2015-16)30 號文件內，而有關撥款申請已在 2015 年 6 月 16 日獲工務小組委員會支持，並在 2015 年 7 月 10 日獲財委會批准。
16	7065TR	九龍東環保連接系統詳細可行性研究	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2015-16)33 號文件）	2015 年 6 月 30 日／2015 年 7 月 16 日

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
17	8067MM	香港紅十字會輸血服務中心總部擴建工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-6)1號文件)	2015年4月8日／2015年5月22日
18	3354EP*	粉嶺第36區1所設有36間課室的小學	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)45號文件)	2015年1月30日／2015年2月27日
19	3107ET*	1 所位於九龍觀塘彩興路的女童羣育學校	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)48號文件)	2015年2月4日／2015年2月27日
20	3108ET*	2 所在土瓜灣崇安街的特殊學校	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)46號文件)	2015年2月4日／2015年2月27日
21	3065JA*	將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)40號文件)	2015年1月23日／2015年2月27日
22	3074KA	興建西九龍政府合署	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)12號文件)	2015年5月6、13及20日／2015年6月5日
23	3117KA	搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)15號文件)	2015年6月3日／2015年6月26日
24	3121KA	長沙灣政府聯用辦公大樓	PWSC(2015-16)7號文件	2015年6月24日／一項目會在2015-16年度立法會會期提交財務委員會。
25	3056RG*	屯門第14區(兆麟)政府綜合大樓	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)41號文件)	2015年1月23日／2015年2月27日
26	3272RS	啟德體育園區	已提升部分項目的級別,並編定為3287RS號工程計劃,稱為「啟德體育園區－施工前工程」(請參閱PWSC(2015-16)3號文件)	2015年4月15及22日及5月6日／2015年7月3日

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
27	3273RS*	沙田第 24D 區體育館	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱 PWSC(2014-15)42 號文件)	2015 年 1 月 14 日／2015 年 3 月 20 日
28	4223DS	元朗及錦田污水處理改善計劃－新圍污水處理廠改善工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府需要更多時間敲定工程計劃的預算費用。
29	4235DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府需要更多時間敲定工程計劃的預算費用。
30	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	已提高工程計劃的核准預算費 (請參閱 PWSC(2015-16)29 號文件)	2015 年 6 月 16 日／2015 年 7 月 14 日
31	7711CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱 PWSC(2015-16)26 號文件)	2015 年 6 月 16 日／2015 年 7 月 10 日
32	7756CL*	馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第 2 期道路及渠務工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱 PWSC(2014-15)32 號文件)	2014 年 11 月 26 日／2015 年 2 月 27 日
33	7763CL	西九文化區綜合地庫	已提升部分項目的級別，並編定為 7791CL 號工程計劃，稱為「西九文化區綜合地庫－首階段及第二階段的設計、工地勘測及建造工程」(請參閱 PWSC(2015-16)30 號文件)	2015 年 6 月 16 日／2015 年 7 月 10 日
34	7455RO	社區重點項目計劃(黃大仙區)－黃大仙廣場擴闊及改善工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱 PWSC(2014-15)55 號文件)	2015 年 3 月 18 日／2015 年 4 月 17 日

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
35	7200SC	社區重點項目計劃(深水埗區)－石硤尾社區服務中心	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)55號文件)	2015年3月18日／2015年4月17日
36	8093EB*	新界沙田浸信會呂明才中學興建新翼大樓	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)47號文件)	2015年2月4日／2015年2月27日
37	8004MJ	基督教聯合醫院擴建計劃	已提升部分項目的級別，並編定為8006MJ號工程計劃，稱為「基督教聯合醫院擴建計劃－主要工程(拆卸及下層結構工程)」(請參閱PWSC(2015-16)28號文件)	2015年6月16日／2015年7月10日
38	8003MQ*	香港佛教醫院翻修工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)2號文件)	2015年4月8日／2015年5月22日
39	8018QW	活化計劃－活化必列啫士街街市為香港新聞博覽館	PWSC(2015-16)40號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
40	8019QW	活化計劃－活化前粉嶺裁判法院為香港青年協會領袖發展中心	PWSC(2015-16)41號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
41	9347WF	夏慤道食水抽水站重置工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要跟進事務委員會委員就重置抽水站選址的關注。
42	B197SC*	深水埗白田邨重置白田社區會堂與特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心和興建南昌街行人天橋	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2014-15)38號文件)	2015年1月14日／2015年3月20日

* 2013-14 年度會期內未曾審議而要順延的項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
43	B080TI	葵涌貨櫃碼頭路的公共運輸交匯處及葵涌道道路交界處改善工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2014-15)53號文件)	2015年3月11日／2015年4月17日
44	B081TI	屏山橋昌路東公共運輸交匯處及相關工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2014-15)54號文件)	2015年3月18日／2015年5月8日
45	3182GK	在西九龍填海區欽明路重置食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2015-16)4號文件)	2015年5月20日／2015年6月12日
46	3069JA	九龍將軍澳道觀塘職員宿舍重建計劃	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2015-16)37號文件)	2015年6月30日／2015年7月10日
47	3120KA	興建政府數據中心大樓	已提升部分項目的級別，並編定為3126KA號工程計劃，稱為「興建政府數據中心大樓－施工前顧問服務」(請參閱PWSC(2015-16)6號文件)	2015年6月9日／2015年6月26日
48	3006NR	在九龍深水埗福華街／福榮街／營盤街用地重置垃圾收集站	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2014-15)57號文件)	2015年3月31日／2015年5月8日
49	3060RE	興建東九文化中心	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2015-16)9號文件)	2015年6月30日／2015年7月14及15日
50	3066RE	香港藝術館擴建及修繕工程	已提升整項工程計劃的級別 (請參閱PWSC(2015-16)8號文件)	2015年6月3日／2015年6月26日
51	4272DS	牛尾海污水收集系統第2階段工程	已提升部分項目的級別，並編定為4410DS號工程計劃，稱為「西貢公路污水幹渠工程」(請參閱PWSC(2015-16)23號文件)	2015年6月30日／2015年7月10日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
52	4408DS	元朗淨水設施	已提升部分項目的級別，並編定為4412DS 號工程計劃，稱為「元朗淨水設施－顧問費及勘測工作」（請參閱PWSC(2015-16)21號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
53	5054DP	進一步提升維港沿岸水質	已提升整項工程計劃的級別（請參閱PWSC(2015-16)17號文件)	2015年6月9日／2015年6月26日
54	6703TH	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	已提升整項工程計劃的級別（請參閱PWSC(2015-16)22號文件)	2015年6月30日／2015年7月15日
55	7213CL	蝦尾新村鄉村擴展區工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府需要更多時間諮詢持份者。
56	7666CL	屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第1期	已提升部分項目的級別，並編定為7788CL 號工程計劃，稱為「屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第1期第1階段工程」（請參閱PWSC(2015-16)10號文件)	2015年5月20日／2015年6月12日
57	7681CL	屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第2期	已提升部分項目的級別，並編定為7789CL 號工程計劃，稱為「屯門第54區的土地平整、道路及渠務工程－第2期第3及4A階段工程」（請參閱PWSC(2015-16)10號文件)	2015年5月20日／2015年6月12日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
58	7754CL	西九文化區基礎建設工程第 1 期	已提升部分項目的級別，並編定為 7790CL 號工程計劃，稱為「西九文化區基礎建設工程第 1 期－第一組建造工程」（請參閱 PWSC(2015-16)31 號文件）	2015 年 6 月 16 日／ 2015 年 7 月 10 日
59	7065RG	社區重點項目計劃(深水埗區)－美孚鄰舍活動中心	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2015-16)32 號文件）	2015 年 6 月 30 日／ 2015 年 7 月 14 日
60	9099WC	屯門西北區供水計劃	已提升部分項目的級別，並編定為 9197WC 號工程計劃，稱為「屯門西北區供水計劃－第 2 階段」（請參閱 PWSC(2015-16)11 號文件）	2015 年 5 月 20 日／ 2015 年 6 月 12 日
61	9181WF	沙田濾水廠原地重置工程(南廠)	已提升部分項目的級別，並編定為 9358WF 號工程計劃，稱為「沙田濾水廠原地重置工程(南廠)－前期工程」（請參閱 PWSC(2015-16)24 號文件）	2015 年 6 月 16 日／ 2015 年 7 月 10 日
62	9357WF	將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造	已提升部分項目的級別，並編定為 9359WF 號工程計劃，稱為「將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造－勘查研究檢討、設計及工地勘測」（請參閱 PWSC(2015-16)18 號文件）	2015 年 6 月 9 日／ 2015 年 6 月 26 日
63	3351EP	香港北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤 2 所設有 24 間課室的小學	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2015-16)35 號文件）	2015 年 6 月 30 日／ 2015 年 7 月 10 日
64	3110ET	在深水埗海麗邨附近興建 1 所設有 12 間課室的輕度智障兒童特殊學校	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2015-16)34 號文件）	2015 年 6 月 24 日／ 2015 年 7 月 10 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
65	3066JA	九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)20號文件)	2015年6月16日／2015年7月10日
66	3122KA	啟德發展區內的稅務大樓	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有需要檢討土地使用情況和工程計劃的時間表。
67	3019NB	在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)19號文件)	2015年6月16日／2015年7月10日
68	3434RO	深水埗興華街西休憩用地	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)38號文件)	2015年6月30日／2015年7月10日
69	5767CL	龍鼓灘填海的規劃及工程研究	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需檢討工程計劃的時間表。
70	5183DR	沙田廢物轉運站翻新及提升工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)5號文件)	2015年5月20日／2015年6月12日
71	7170CD	社區重點項目計劃(沙田區)－覆蓋沙田大圍明渠	PWSC(2015-16)32號文件	2015年6月30日／一項項目會在2015-16年度立法會會期提交財務委員會。
72	7570CL	前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地土地除污工程	PWSC(2015-16)25號文件	2015年6月16日／一項項目會在2015-16年度立法會會期提交財務委員會。
73	7070RE	社區重點項目計劃(黃大仙區)－摩士公園的康樂設施改善工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
74	7059RG	社區重點項目計劃(北區)－改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
75	7060RG	社區重點項目計劃(北區)－改善沙頭角之行山徑及增建設施	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
76	7061RG	社區重點項目計劃(離島區)－榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
77	7453RO	社區重點項目計劃(中西區)－美化及活化西區副食品批發市場的臨海地段	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
78	7458RO	社區重點項目計劃(觀塘區)－觀塘海濱音樂噴泉	PWSC(2015-16)43號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
79	7460RO	社區重點項目計劃(觀塘區)－觀塘崇仁街升降機塔	PWSC(2015-16)43號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
80	7461RO	社區重點項目計劃(荃灣區)－重建西樓角花園	PWSC(2015-16)32號文件	2015年6月30日／－ 項目會在2015-16年度立法會會期提交財務委員會。
81	7259RS	連接新界西北及新界東北之單車徑－屯門至上水段(餘下工程)	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府需要更多時間完成法定程序和諮詢發展事務委員會。
82	7285RS	社區重點項目計劃(離島區)－改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
83	7861TH	大埔公路(沙田段)擴闊工程	已提升部分項目的級別，並編定為7869TH號工程計劃，稱為「大埔公路(沙田段)擴闊工程－詳細設計及地盤勘測」(請參閱PWSC(2015-16)27號文件)	2015年6月30日／2015年7月10日
84	8020QW	活化計劃－活化虎豹別墅為虎豹樂園	PWSC(2015-16)42號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
85	B757CL	沙田第16區及第58D區的道路及渠務工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)16號文件)	2015年6月3日／2015年6月26日
86	3175BF	搬遷尖沙咀消防局行動支援設施	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是此項目的工程範圍及時間表有所修訂。
87	7454RO	社區重點項目計劃(沙田區)－活化城門河河濱沙田市中心段	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)32號文件)	2015年6月30日／2015年7月14日
88	7201SC	社區重點項目計劃(元朗區)－興建元朗區綜合服務大樓	PWSC(2015-16)43號文件	－ 在2014-15年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
89	7394CL	沙田新市鎮第II階段工程：第6A區排頭村提供公用設施及擴展工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府需要更多時間諮詢持份者。

在 2014-15 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的基本工程項目
(PWSCI(2014-15)7 號文件沒有載列的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	8055EF	香港中文大學校園北陞學生宿舍(A3 及 A4 座)	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2015-16)39號文件)	2015年6月30日／2015年7月10日
2	3450RO	改建駿業街遊樂場為觀塘工業文化公園	PWSC(2015-16)36號文件	— 在 2014-15 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
3	7066RG	社區重點項目計劃(屯門區)－推動屯門青少年發展	PWSC(2015-16)43號文件	— 在 2014-15 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
4	7067RE	社區重點項目計劃(油尖旺區)－油尖旺多元文化活動中心	PWSC(2015-16)43號文件	— 在 2014-15 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
5	7465RO	社區重點項目計劃(屯門區)－活化屯門河及市中心環境	PWSC(2015-16)43號文件	— 在 2014-15 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。