

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2016 年第一季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2016 年 3 月底的一季，有三份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2016 年 8 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2016年第一季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3351EP SS D515	香港北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤2所設有24間課室的小學 北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤2所設有24間課室的小學的建造工程/ 2016年3月8日	660.00	592.20	521.20	71.00
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 平整土地及監控保護工程 (3,650 萬元)； (b) 合約工程開辦費 (2,230 萬元)； (c) 鋼筋混凝土結構工程 (790 萬元)；以及 (d) 維修斜坡 (430 萬元)。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
B757CL NE/2015/09	沙田第16區及第58D區的道路及渠務工程 沙田第16區及第58D區的土地平整及道路工程／ 2016年3月7日	224.50	181.00	93.02	87.98
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭非常激烈，以及獲推薦的投標者有相關工作經驗並熟悉工程的性質和風險。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (2,958 萬元)； (b) 道路工程 (811 萬元)； (c) 削坡工程 (3,691 萬元)；以及 (d) 渠務及公共設施工程 (1,338 萬元)。</p>					

(3) 部門： _____ 路政署 _____

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4410DS	西貢公路污水幹渠工程	68.90			
6703TH	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774.40			
9191WC	更換及修復水管工程第4階段第1期工程	6,262.40			
HY/2014/16	西貢公路改善工程第一期－清水灣道至匡湖居／ 2016年3月17日	總計： 8,105.70	1,485.30	1,263.99	221.31
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 土力工程（13,269萬元）；</p> <p>(b) 連行人道的行車橋（8,173萬元）；以及</p> <p>(c) 道路及相關工程（689萬元）。</p>			