

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2016 年第三季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」<sup>2</sup>，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2016 年 9 月底的一季，有五份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

-----

發展局  
工務科  
2017 年 3 月

<sup>1</sup> 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

<sup>2</sup> 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。



工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
CV/2015/08	為道路構築物提供暢道通行設施 – 第一組第三份合約 / 2016年7月22日		252.97	188.10	64.87
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (2,555 萬元)；</p> <p>(b) 結構、電機和附屬工程 (1,866 萬元)；以及</p> <p>(c) 地基工程 (2,066 萬元)。</p>			

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7797CL  KL/2015/02	啟德發展計劃－前北面停機坪第3B期及第5A期基礎設施  啟德發展計劃－前北面停機坪第5A期基礎設施／ 2016年9月15日	2,152.80	878.97	586.00	292.97
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費（10,740萬元）；</p> <p>(b) 行人隧道（12,844萬元）；</p> <p>(c) 箱形暗渠、道路和相關工程（4,155萬元）；以及</p> <p>(d) 由機電工程署委託的區域供冷系統工程（1,558萬元）。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7801CL  KL/2016/01	西九龍填海計劃－主要工程(餘下部分)－位於深水埗深旺道與東京街西交界處的行人天橋  西九龍填海計劃－主要工程(餘下部分)－位於深水埗深旺道與東京街西交界處的行人天橋／ 2016年9月15日	368.90	281.00	222.18	58.82
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 行人天橋工程（5,781萬元）； 以及</p> <p>(b) 其他工程（101萬元）。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
7469RO  IS/2015/01	大澳改善工程第二期第一階段  大澳改善工程第二期 第一階段/ 2016年8月30日	124.00	110.05	74.67	35.38
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (1,772 萬元)；</p> <p>(b) 地盤平整工程 (915 萬元)；</p> <p>(c) 道路工程 (631 萬元)；以及</p> <p>(d) 其他工程 (220 萬元)。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
B777CL  CV/2016/02	深水埗連翔道用地發展之道路及基礎設施工程  深水埗連翔道用地發展之道路及基礎設施工程/ 2016年9月8日	114.80	97.69	68.77	28.92
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (875 萬元)；</p> <p>(b) 水務工程、排水及污水系統 (785 萬元)；</p> <p>(c) 道路工程及有蓋行人通道 (1,020 萬元)；以及</p> <p>(d) 其他工程 (212 萬元)。</p>					