

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2017 年第一季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2017 年 3 月底的一季，有六份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2017 年 9 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2017 年第一季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3057RG SS E509	大埔第 1 區體育館、社區會堂及 足球場 在大埔第 1 區興建體育 館、社區會堂及足球場 / 2017 年 1 月 4 日	2,163.10	1,941.40	1,531.00	410.40
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 工地工程及其他(1 億 9,213 萬元);</p> <p>(b) 打樁工程及地庫(5,838 萬元);</p> <p>(c) 建築工程和合約工程開辦費(包括鋼筋混凝土、模板、鋼筋、結構鋼架、抹灰及油漆飾面工程(8,158 萬元)); 以及</p> <p>(d) 外部工程和渠務(7,831 萬元)。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.263 GE/2016/02	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年B 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年B組，防治山泥傾 瀉工程／ 2017年1月16日	135.27	99.26	83.18	16.08
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費（328萬元）； (b) 土力工程（617萬元）；以及 (c) 附屬工程（663萬元）。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7803CL NE/2016/05	安達臣道石礦場用地發展—地盤 平整及相關基礎建設工程 安達臣道石礦場用地發展 —行人連繫設施工程第一 期/ 2017年3月20日	7,693.40	410.00	299.01	110.99
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下—</p> <p>(a) 合約工程開辦費(2,441萬元)；</p> <p>(b) 行人連繫設施及巴士轉乘站工程(7,856萬元)；以及</p> <p>(c) 其他工程(802萬元)。</p>					

(5) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6169TB HY/2016/06	青衣長亨邨建造升降機及行人通道系統 青衣長亨邨升降機及行人通道系統/ 2017年1月19日	222.70	174.44	126.91	47.53
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 工程開辦費(308 萬元)；</p> <p>(b) 道路及土力工程(674 萬元)；以及</p> <p>(c) 升降機塔、高架行人道及相關的地基工程和環境美化工程(3,771 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6100TX (整體撥款) 01/HY/2016	為工務計劃丁級工程項目進行公路 工程、研究及勘測工作 路政署定期合約(香港島 道路(快速公路除外)之管 理及維修2017-2023)／ 2017年2月1日	1,200.00	1,200.00	597.87	602.13
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於獲推薦的投標者渴望爭取此工程合約以提高其在道路維修工程所佔的市場份額所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費(7,090 萬元)；</p> <p>(b) 為道路、道路排水渠、路旁斜坡、道路構築物、隧道、圍境設施進行定期巡查及維修(3 億 4,579 萬元)；以及</p> <p>(c) 其他道路維修工程及小規模道路改善工程(1 億 8,544 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6101TX (整體撥款) HY/2015/06	人人暢道通行計劃 為道路構築物提供無障礙 通道設施－第三期第八份 合約/ 2017年1月17日	269.67	230.91	202.86	28.05
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費(1,330 萬元)；以及</p> <p>(b) 地基工程(1,475 萬元)。</p>					