

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2016 年第二季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2016 年 6 月底的一季，有八份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2017 年 1 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2016年第二季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 建築署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3019NB SS D513	在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園 在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園/ 2016年6月24日	2,874.30	2,695.90	1,818.78	877.12
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費及其他 (5 億 2,069 萬元)；</p> <p>(b) 地盤平整及打樁工程 (1 億 2,182 萬元)；</p> <p>(c) 建築工程 (包括鋼筋混凝土結構工程，木器，金屬工程，抹灰及油漆飾面工程) (1 億 446 萬元)；以及</p> <p>(d) 外部工程，渠務，車輛通道及其他工程 (1 億 3,015 萬元)。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃				
項目編號 1.105	長遠防治山泥傾瀉計劃2012年K組，防治山泥傾瀉工程	101.47			
項目編號 1.108	長遠防治山泥傾瀉計劃2015年K組，防治山泥傾瀉工程	109.40			
項目編號 2.209	長遠防治山泥傾瀉計劃2008年H組，防治山泥傾瀉工程	141.35			
	總計：	352.22			
GE/2015/01	長遠防治山泥傾瀉計劃2015年K組，香港島、九龍、新界及離島防治山泥傾瀉工程／ 2016年4月7日		110.96	61.04	49.92
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (958 萬元)； (b) 土力工程 (3,238 萬元)；以及 (c) 附屬工程 (796 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.259 GE/2015/07	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 G 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011年G組，防治山泥傾瀉 工程/ 2016 年 4 月 11 日	100.03	85.99	46.99	39.00
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (527 萬元)； (b) 土力工程 (2,800 萬元)；以及 (c) 附屬工程 (573 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.261 GE/2015/04	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 F 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012年F組，香港島、九龍 及新界防治山泥傾瀉工程 / 2016 年 4 月 7 日	168.94	152.05	119.67	32.38
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (662 萬元)； (b) 土力工程 (2,451 萬元)；以及 (c) 附屬工程 (125 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.265 GE/2015/06	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 D 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年D組，防治山泥傾瀉 工程/ 2016 年 4 月 1 日	106.57	87.49	62.76	24.73
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (600 萬元)； (b) 土力工程 (1,065 萬元)；以及 (c) 附屬工程 (808 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5019GB NE/2014/02	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－ 工地平整及基礎建設工程 蓮塘／香園圍口岸土地 平整及基礎建設工程－ 工程合約4/ 2016年4月18日	24,973.10	563.79	337.39	226.40
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (4,932 萬元)；</p> <p>(b) 交通管制及監察系統工程 (1 億 2,597 萬元)；以及</p> <p>(c) 其他工程 (5,111 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
7772CL	古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程—詳細設計及工地勘測	340.80			
7100CX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作				
項目編號 7E15CL	古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期地盤平整和基礎設施工程—詳細設計及工地勘測	28.96			
NE/2015/08	總計： 古洞北及粉嶺北新發展區前期及第一期工程—第二階段勘探工程／ 2016年6月24日	369.76		63.21	44.38
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (257 萬元)；</p> <p>(b) 陸上土地勘探工程及實驗室試驗 (1,286 萬元)；</p> <p>(c) 保留和保護樹木 (204 萬元)；以及</p> <p>(d) 附屬工程 (136 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7259RS YL/2015/01	連接新界西北及新界東北之單車徑—屯門至上水段(餘下工程) 屯門至上水段的單車徑—餘下工程/ 2016年6月20日	890.90	721.10	509.30	211.80
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 單車徑工程 (1 億 7,522 萬元)；以及</p> <p>(b) 環境美化工程 (3,658 萬元)。</p>					