

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2017 年第三季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2017 年 9 月底的一季，有六份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2018 年 8 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2017年第二季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.213 項目編號 2.275	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 A組, 香港島防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年F 組, 防治山泥傾瀉工程 <p style="text-align: right;">總計:</p>	 161.84 113.53	 	 	
GE/2017/05	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 F 組, 防治山泥傾瀉工程 /2017 年 7 月 18 日	257.37	83.71	59.28	24.43
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低, 是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (566 萬元); (b) 土力工程 (1,611 萬元); 以及 (c) 附屬工程 (266 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.267 GE/2016/07	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年B 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 B 組，防治山泥傾瀉工程 / 2017 年 8 月15 日	117.35	89.85	74.26	15.59
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費（414 萬元）；</p> <p>(b) 土力工程（426 萬元）；以及</p> <p>(c) 附屬工程（719 萬元）。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
B813CL CV/2017/01	大埔第9 區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程－第一期 大埔第 9 區及頌雅路公營房屋發展之基礎設施工程／ 2017 年 8 月 28 日	1,146.80	138.16	92.78	45.38
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費（788 萬元）；</p> <p>(b) 道路、排水及排污工程（3,007 萬元）；以及</p> <p>(c) 附屬工程（743 萬元）。</p>					

(2) 部門： 渠務處

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4418DS DC/2017/03	九龍西部及荃灣污水系統改善工程－第一期 九龍西部及荃灣污水系統改善工程－第一期/ 2017 年 9 月 15 日	277.40	206.20	140.57	65.63
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費及其他（包括工程安全及環境管理，工地勘測及清理工地)(663 萬元);</p> <p>(b) 旱季截流器建造工程 (5,900 萬元)</p>					

(3) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6101TX (整體撥款) 項目編號 6YFG055X 項目編號 6YFG058X 項目編號 6YFG059X 項目編號 6YFG073X 項目編號 6YFG074X 項目編號 6YFG075X 項目編號 6YFH183X	人人暢道通行計劃 為中西區的行人天橋結構編號 HF119 提供無障礙通道設施 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF167 提供無障礙通道設施 為大埔區的行人天橋結構編號 NF78 提供無障礙通道設施 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF145 提供無障礙通道設施 為九龍城區的行人天橋結構編號 KF29 提供無障礙通道設施 為葵青區的高架行人道結構編號 N546 提供無障礙通道設施 為沙田區的行人隧道結構編號 NS28A 提供無障礙通道設施	 53.43 73.79 58.64 57.50 56.90 53.40 38.18	 29.09 41.47 19.31 57.50 56.90 53.40 27.59		

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元（按付款當日價格計算）			
項目編號 6YFH204X	防止山泥傾瀉計劃為黃大仙區的 行人隧道結構編號KS7提供無障 礙通道設施	32.53	24.21		
項目編號 6YFH227X	為中西區的行人天橋結構編號 HF81 提供無障礙通道設施	30.60	30.60		
項目編號 6YFH228X	為沙田區的行人天橋結構編號 NF40 提供無障礙通道設施	39.70	39.70		
項目編號 6YFH229X	為黃大仙區的高架行人道結構編 號 K8 提供無障礙通道設施	32.60	32.60		
項目編號 6YFH230X	為深水埗區的行人天橋結構編號 KF13 提供無障礙通道設施	42.50	42.50		
項目編號 6YFH231X	為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS12 提供無障礙通道設施	31.40	31.40		
項目編號 6YFX052X	為黃大仙區的高架行人道結構編 號K36 提供無障礙通道設施	20.20	20.20		
項目編號 6YFX053X	為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS35 提供無障礙通道設施	21.70	21.70		

(4) 部門： 民政事務總署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7069RE SPS/TP/01 /16C	社區重點項目計劃(大埔區)－改裝大埔官立中學作藝術中心 社區重點項目計劃(大埔區) － 改裝大埔官立中學作藝術中心/ 2017 年 8 月 3 日	68.00	56.90	41.50	15.40
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 工程開辦費 (271 萬元) (b) 建築工程 (615 萬元) (c) 屋宇裝備工程 (449 萬元) (d) 外部工程 (197 萬元) 					