

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2017 年第四季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2017 年 12 月底的一季，有八份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2019 年 1 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.260 GE/2015/03	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 H 組，防治山泥傾瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 H 組，防治山泥傾瀉工程 ／2017 年 11 月 27 日	152.92	126.44	83.69	42.75
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 合約工程開辦費（699 萬元） (b) 土力工程（1,431 萬元）；以及 (c) 其他工程（2,145 萬元）。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5816CL CV/2016/10	沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地 平整及相關基礎設施工程 沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地 平整及相關基礎設施工程/ 2017 年 12 月 5 日	1,849.60	974.20	780.00	194.20
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈，以及接受的投標價相比其他投標者的投標價格為低所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 土地平整和土力工程（10,798 萬元）；</p> <p>(b) 道路、渠務、污水排放、環境美化及水務工程（2,448 萬元）；以及</p> <p>(c) 附屬工程及項目（6,174 萬元）。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
7814CL NL/2017/03	東涌新市鎮擴展－填海及前期工程 東涌新市鎮擴展－填海及前期工程／ 2017 年 12 月 21 日	20,210.00	17,237.72	12,076.30	5,161.42
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。中標者分別於灣仔發展計劃第二期的工程及機場第三跑道系統項目中擁有豐富的填海與地盤平整工程經驗及填海與深水泥混合工程經驗，使他們可以使用現有的資源、以具競爭力的投標價格進行本工程，因此投標價錢較低。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 填海及土地平整工程（3,900.61 百萬元）； (b) 深層水泥拌合工程（556.96 百萬元）；以及 (c) 其他（703.85 百萬元）。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
B781CL NL/2017/01	東涌第54區公營房屋發展之基礎設施工程 東涌第54區公營房屋發展之基礎設施工程/ 2017年11月7日	284.80	247.65	188.53	59.12
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下—</p> <p>(a) 合約工程開辦費（1,669萬元）；以及</p> <p>(b) 道路,排水,排污及環境美化工程（4,243萬元）。</p>					

(3) 部門： 渠務處

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4380DS DC/2017/01	建造櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器 建造櫻桃街箱形雨水渠 旱季截流器/ 2017 年 12 月 12 日	664.60	537.68	258.23	279.45
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (3,270 萬元);</p> <p>(b) 旱季截流器及污水泵房的木土工程 (19,395 萬元); 以及</p> <p>(c) 旱季截流器及污水泵房的機電工程 (5,280 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4413DS DC/2017/05	觀塘污水泵房優化工程 觀塘污水泵房優化工程/ 2017 年 12 月 22 日	1,054.40	821.10	722.51	98.59
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (2,770 萬元); (b) 調節設施 (5,519 萬元); 以及 (c) 附屬工程 (1,570 萬元)。</p>					

(4) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6461TH HY/2014/07	中九龍幹線－主要工程 中九龍幹線－啟德西工程／ 2017 年 12 月 28 日	42,363.90	7,018.32	6,241.65	776.67
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 海底隧道並進行相關臨時填海工程 (50,188 萬元)；以及</p> <p>(b) 明挖回填式隧道、低於地面的道路及地下行車道 (27,479 萬元)。</p>					