

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2019-20 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2019-20 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2019-20 年度結帳的甲級工程計劃共有 19 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 83.9%。在 2017-18 和 2018-19 兩個年度的相應統計數字分別為 87.9% 和 84.1%。

財經事務及庫務局
2020 年 11 月

在 2019-20 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 703						
3050RG	將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館	24/6/2011	749.200	749.200	587.258	78.38%
3102KA	為香港政府駐東京、日內瓦及紐約的經濟貿易辦事處購置及裝修辦公地方	16/12/1994	240.000	240.000	222.508	92.71%
3106ET	屯門第 16 區 1 所為肢體傷殘學生而設的特殊學校	5/2/2010	260.400	260.400	242.869	93.27%
3193SC	屯門第 18 區房屋用地社區會堂	18/2/2011	74.000	74.000	59.383	80.52%
3400IO	改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性創意中心	8/7/2011	560.100	560.100	341.784	61.02%
3439RO	觀塘海濱花園(第二期)	13/7/2012	250.700	250.700	208.541	83.18%

在 2019-20 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 704						
4109CD	大埔船灣雨水排放系統改善工程	21/11/2008	252.700	252.700	234.806	92.92%
4145CD	上水及粉嶺雨水渠改善工程	17/2/2006	92.200	92.200	62.468	67.75%
4379DS	搬遷沙田污水處理廠往岩洞的可行性研究	11/5/2012	57.900	57.900	55.353	95.60%
總目 705						
5480CL	卸置污染泥料－第四個污染泥料卸置坑的管理及覆蓋工程	16/5/1997	570.100	570.100	484.960	85.07%
總目 706						
6721TH	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程	21/2/2003	931.000	944.700	938.324	99.33%
6796TH	港珠澳大橋－概念設計及進一步技術研究	24/6/2005	26.800	26.800	12.419	46.34%

在 2019-20 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 707						
7741CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程第 1 期	22/5/2009	539.600	539.600	530.200	98.26%
7739CL	啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第 1 期基礎設施	22/5/2009	566.500	566.500	508.585	89.78%
7745CL	啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程(第一期)	24/6/2011	717.700	717.700	427.554	59.57%
總目 708						
8023EA	在黃大仙慈雲山道重置中華基督教會基慈小學	11/6/2004	89.700	92.700	91.982	99.23%
8035EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第三批乙)	15/7/2002	652.300	652.300	523.948	80.32%
8041EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第四批乙)	6/12/2002	840.300	840.300	704.784	83.87%

在 2019-20 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 709						
9327WF	敷設由西九龍至西營盤之西區過海 海底水管及與其相關的地下喉管	4/7/2008	354.500	354.500	340.912	96.17%

在 2019-20 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
703	6	2,134.4	2,134.4	1,662.4	77.9%
704	3	402.8	402.8	352.6	87.5%
705	1	570.1	570.1	485.0	85.1%
706	2	957.8	971.5	950.7	97.9%
707	3	1,823.8	1,823.8	1,466.3	80.4%
708	3	1,582.3	1,585.3	1,320.7	83.3%
709	1	354.5	354.5	340.9	96.2%
總計	19	7,825.7	7,842.4	6,578.6	83.9%