

中央註冊系統推行計劃

編號	工作名稱	工期	開始	完成	1998	1999	2000	2001	2002	2003
					98	99	00	01	02	03
1	通過策略計劃的政策	1日	22.04.98	22.04.98	◆					
2	諮詢工作	117日	08.06.98	17.11.98	◀					
3	就策略計劃展開內部諮詢工作	44日	08.06.98	06.08.98	■					
4	就中央註冊系統展開對外諮詢工作	36日	29.09.98	17.11.98	■					
5	資訊系統策略研究顧問公司遴選工作	157日	07.09.98	13.04.99	■					
6	發出興趣表達書及向中央顧問公司遴選委員會提交第一階段報告書	62日	07.09.98	01.12.98	■					
7	發出建議邀請書及向中央顧問公司遴選委員會提交第二階段報告書	17日	15.02.99	09.03.99	■					
8	商議資訊系統策略研究合約	8日	22.03.99	31.03.99	■					
9	中央顧問公司遴選委員會批准合約協議	1日	13.04.99	13.04.99	◆					
10	資訊系統策略研究和招標文件草擬工作	228日	20.04.99	02.03.00		▶				
11	資訊系統策略研究進行期間	133日	20.04.99	21.10.99		■				
12	講解和採納資訊系統策略研究報告	7日	22.10.99	01.11.99		■				
13	委任顧問公司草擬招標文件的招標工作	30日	25.10.99	03.12.99		■				
14	草擬招標文件	30日	10.12.99	20.01.00		■				
15	接納招標文件擬本	30日	21.01.00	02.03.00		■				
16	資訊系統策略研究推行計劃	731日	03.03.00	20.12.02			▶			
17	遴選業務伙伴推行資訊系統策略研究的招標工作	90日	03.03.00	06.07.00			■			
18	商議合約	21日	07.07.00	04.08.00			■			
19	用戶要求細節研究	70日	07.08.00	10.11.00			■			
20	系統發展(主要系統)(時間表由資訊科技署高級系統經理建議)	283日	13.11.00	12.12.01				■		
21	系統啓用(主要系統)	1日	13.12.01	13.12.01					◆	

計劃：中央註冊系統

日期：22.4.98

工作

進度

里程碑

工作綱要

上顯型任務

上顯型里程碑

上顯型進度

中央註冊系統推行計劃

編號	工作名稱	工期	開始	完成	1998	1999	2000	2001	2002	2003
					98	99	00	01	02	03
22	文件編製和用戶培訓(主要系統)	90日	17.08.01	20.12.01				■		
23	系統發展(非主要系統)(時間表由資訊科技署高級系統經理建議)	260日	14.12.01	12.12.02					■	
24	系統啓用(非主要系統)	1日	13.12.02	13.12.02					◆	
25	文件編製和用戶培訓(非主要系統)	90日	19.08.02	20.12.02					■	
26	辦公室搬遷計劃	154日	02.04.01	01.11.01				■		
27	確定詳細的辦公地方需求	21日	02.04.01	30.04.01				■		
28	擬備合適地點名單	14日	01.05.01	18.05.01				■		
29	商議租賃年期	30日	21.05.01	29.06.01				■		
30	制定搬遷時間表	14日	02.07.01	19.07.01				■		
31	設計辦公室和制定裝修圖則	28日	02.07.01	08.08.01				■		
32	進行裝修工程和電腦場地準備工程	60日	09.08.01	31.10.01				■		
33	遷入新址	1日	01.11.01	01.11.01				◆		
34	人力資源管理計劃	205日	01.03.01	12.12.01				■		
35	確定推行中央註冊系統所需的實際人手	21日	01.03.01	29.03.01				■		
36	制定縮減人手計劃	90日	30.03.01	02.08.01				■		
37	向員工講解縮減人手計劃	21日	03.08.01	31.08.01				■		
38	逐步縮減過剩員工	1日	12.12.01	12.12.01				◆		
39	界定培訓需要	14日	02.04.01	19.04.01				■		
40	制定培訓計劃	7日	20.04.01	30.04.01				■		
41	準備培訓資料、指引和手冊	30日	01.05.01	11.06.01				■		
42	推行培訓計劃	120日	12.06.01	26.11.01				■		

計劃：中央註冊系統

日期：22.4.98

工作 ■

進度 ■

里程碑 ◆

工作綱要

上顯型任務 ■

上顯型里程碑 ◇

上顯型進度 ■

中央註冊系統推行計劃

編號	工作名稱	工期	開始	完成	1998	1999	2000	2001	2002	2003
					98	99	00	01	02	03
43	分析收到的意見，並跟進培訓計劃	7日	27.11.01	05.12.01						
44	宣傳活動	200日	17.01.01	23.10.01						
45	制定宣傳計劃	30日	17.01.01	27.02.01						
46	準備宣傳資料	120日	28.02.01	14.08.01						
47	展開宣傳活動	1日	15.08.01	15.08.01						
48	分析收到的意見，並跟進宣傳計劃	7日	15.10.01	23.10.01						
49	立法工作	190日	02.04.01	21.12.01						
50	草擬修例指令	60日	02.04.01	22.06.01						
51	草擬和提交行政會議文件	40日	25.06.01	17.08.01						
52	修訂《土地註冊條例》和《土地註冊規例》	1日	02.10.01	02.10.01						
53	設計指定表格和安排印刷	60日	01.08.01	23.10.01						
54	訂定指定日期和在憲報刊登該日期	21日	03.10.01	31.10.01						
55	指定日期	1日	21.12.01	21.12.01						

計劃：中央註冊系統

日期：22.4.98

工作

進度

里程碑

工作綱要



上顯型任務

上顯型里程碑

上顯型進度

中央註冊系統推行計劃

編號	工作名稱	工期	開始	完成	1998	1999	2000	2001	2002	2003
					98	99	00	01	02	03

EC(1999-2000)9附件2

EC(1999-2000)9附件2 第2頁

EC(1999-2000)9附件2 第3頁