

財務委員會參考文件

補充資料

兩個臨時市政局基本工程計劃的撥款事宜

引言

在1999年12月3日財務委員會特別簡報會上，我們告知各委員，政府會分別在1999年12月8日和12月17日，呈請工務小組委員會和財務委員會批准，撥款支付兩個臨時市政局(下稱「兩個臨市局」)在解散前已批出合約的基本工程計劃／項目尚未支付的承擔額。上述工程計劃／項目包括149項基本工程計劃、298項小型工程計劃和約2 800個小型工程項目，估計費用為54億元(按付款當日價格計算)。政府所提交的建議載於工務小組委員會文件[PWSC(1999-2000)76]。會上，委員已得悉有關計劃／項目的推展情況和合約責任等事宜，但要求政府提供更多資料，說明兩個臨市局的基本工程計劃下各個項目所屬的類別、已規劃但尚未批出合約的工程計劃的性質和情況，以及政府打算如何推展該等尚未批出合約的工程計劃。

政府的回應

2. 為回應委員的查詢，我們在本參考文件載述—
 - (a) 臨時市政局(下稱「臨市局」)和臨時區域市政局(下稱「臨區局」)所採用的基本工程計劃分類制度；
 - (b) 臨市局和臨區局工程計劃和其所屬類別一覽表；以及
 - (c) 政府打算如何推展在PWSC(1999-2000)76號文件中未有提及的工程計劃。

(a) 兩個臨市局工程計劃的分類

附錄A 3. 兩個臨市局的基本工程計劃(不包括小型工程計劃)分為四個類別，分別代表工程計劃所處的不同批核階段，詳情載於附錄A。

4. 就臨市局而言(見附錄A附件1)，第I階段的工程計劃已獲局方正式批准和撥款，並正在施工。獲准列為第II階段的工程計劃，其設計圖則和預算費均獲局方正式批准，並獲撥款進行。至於獲准列為第III階段的工程計劃，臨市局已根據初步可行性研究的結果和粗略計算的費用，批准工程計劃的範圍和設施明細表。這些工程計劃的範圍須再作修訂，所需費用亦須再詳細計算，然後才提交臨市局，以便獲得正式批准，並取得所需的撥款。隨後，這些工程計劃才可以進行招標和批出合約的工作。獲准列為第IV階段的工程計劃已進入初步規劃階段。只有屬第I階段和第II階段的基本工程計劃，才可視作已獲局方正式批准和撥款的工程計劃，一切已經定案，可按計劃進行。其餘的工程計劃則在不同的發展階段，或須予以更改、延後或取消。

5. 各委員從附錄A附件2可見，臨區局基本工程計劃的分類制度與臨市局不同。臨區局第一類工程計劃的範圍和預算費均已獲局方批准。這些工程計劃的建造工程在完成一貫的招標程序後便可展開。第二類工程計劃，局方已批准其工程設計草圖和粗略計算的費用。第三類工程計劃，局方已批准其工程計劃大綱。至於第四類的工程計劃，局方只接納進行有關工程的初步理據。按臨區局的分類制度，只有第一類的工程計劃可視作已獲局方正式批准和撥款，可按原擬的計劃進行。第二至第四類的工程計劃則在不同的發展階段，或須予以更改、延後或取消。

(b) 兩個臨市局工程計劃現時的情況

6. 兩個臨市局基本工程計劃截至1999年12月6日按類別劃分的工程計劃分項數字如下—

表1—臨市局基本工程計劃的分項數字

<u>階段</u>	<u>工程計劃數目</u> (項)	<u>預算費用</u> 百萬元
I ¹	81	1,916.86 ² (按付款當日價格計算)
II	8	1,686.40 (按付款當日價格計算)
III	24	3,309.63 (按固定價格計算)
IV	28	3,530.36 (按固定價格計算)
總計	141	

表2—臨區局基本工程計劃的分項數字

<u>類別</u>	<u>工程計劃數目</u> (項)	<u>預算費用</u> 百萬元
—*	68	3,120.91 ³ (按付款當日價格計算)
—**	4	675.30 (按付款當日價格計算)
二	10	2,067.29 (按固定價格計算)
三	27	4,567.51 (按固定價格計算)
四	80	9,836.70 (按固定價格計算)
總計	189	

* 已批出合約的工程計劃

** 尚未批出合約的工程計劃

¹ 包括已完成但尚未清付費用的工程計劃、現正施工的工程計劃或工程尚未展開但須承擔合約責任的工程計劃。

² 所需的19億1,386萬元撥款(按付款當日價格計算)是用以支付臨市局已批出合約的工程計劃尚未支付的承擔額，我們已提交PWSC(1999-2000)76號文件，向工務小組委員會申請批撥這筆款項。

³ 所需的31億2,091萬元撥款(按付款當日價格計算)是用以支付臨區局已批出合約的工程計劃尚未支付的承擔額，我們已提交PWSC(1999-2000)76號文件，向工務小組委員會申請批撥這筆款項。

(c) 政府的計劃

7. 政府打算分三階段為兩個臨市局的基本工程計劃申請撥款。下文詳述我們擬採用的方法。

已批出合約的149項工程計劃－臨市局第I階段和臨區局第一類工程計劃

8. 兩個臨市局的工作會在2000年1月1日重組，而其尚未支付的合約承擔額，政府已承諾悉數承擔，這包括兩個臨市局已簽約承擔的全部149項工程計劃所涉款額。這些工程計劃所需的撥款額，已在工務小組委員會討論文件[PWSC(1999-2000)76]中交代。我們必須在2000年1月1日前取得撥款，以便由該日起承擔應付予承辦商和其他人士的費用。

已獲兩個臨市局批准撥款但尚未批出合約的12項工程計劃－臨市局第II階段和臨區局第一類工程計劃

9. 這個類別的工程計劃有12項(臨市局佔8項，臨區局佔4項)，工程計劃預算費為23億6,000萬元(按付款當日價格計算)，詳情載於附錄B的附件1和2。這12項工程計劃全部已獲局方通過和批准撥款進行。有鑑於此，並考慮到各委員在1999年12月3日財務委員會特別簡報會上所提出的意見，政府會預留撥款進行這些工程計劃，並加快將之直接列為工務計劃甲級工程項目。有關的決策局局長(即日後的環境食物局局長和民政事務局局長)亦會盡快向相關的立法會事務委員會簡介這些工程計劃。政府會先聽取有關的立法會事務委員會的意見，並請建築署署長確定工程計劃是否準備就緒，以便經由工務小組委員會建議，向財務委員會申請這些工程計劃的所需撥款，並開立甲級工程項目，以進行有關工程計劃。我們希望盡可能在本財政年度完成上述程序。

附錄B
附件1
和2

所有其他工程計劃

附錄C
附件1
和2

10. 不屬上述類別的工程計劃共有169項(臨市局佔52項，臨區局佔117項)，粗略估計所需費用最少達233億1,000萬元(按固定價格計算)。各項工程計劃分別載列於附錄C的附件1和附件2。根據兩個臨市局處理基本工程的程序，這些工程計劃尚未取得局方的有關批准，包括撥款批准，故未能招標和批出合約。事實上，如果兩個臨市局沒有解散，這些工程計劃須經有關的市政總署進一步審核，而工程計劃的範圍和撥款亦須經兩個臨市局正式核准，才能着手招標。鑑於這些工程計劃尚在初步發展階段，工程的範圍須再作修訂，所需費用亦須再詳細計算，故政府認為有關的決策局局長應在本財政年度結束前，就這169項工程計劃諮詢立法會有關的事務委員會。我們會在聽取這些委員會的意見後，把各項工程計劃列為政府工務計劃丙級工程項目。這些工程計劃所需的撥款，則須透過一般的資源分配機制批撥。

小型工程

11. 關於跨越2000年1月1日的小型工程計劃，我們已在PWSC(1999-2000)76號文件中申請足夠的撥款額，以供本財政年度最後一季支用。我們會在2000-01年度的預算草案有關基本工程儲備基金整體撥款項下，申請所需的款項，以便在下個財政年度支付各項新增和正在進行的小型工程計劃的開支。

重組市政服務專責小組
民政事務局
1999年12月

臨時區域市政局已批准撥款進行的臨區局基本工程計劃一覽表

編號	工程計劃 編號和名稱	核准工程 計劃預算費 百萬元 (按付款當日 價格計算)	預定動工 日期	預定完工 日期	理由
1	19MF 馬鞍山第 100 區體育館兼圖書館	446.03	2000年9月	2003年10月	馬鞍山是新界一個發展迅速的新市鎮。擬建的體育館會為該區居民提供更完善的文化和康樂設施。
2	013CE 沙田大會堂綜合大樓及屯門大會堂綜合大樓外牆翻新工程	69.28	2000年9月	2001年6月	外牆牆磚因日久磨損而呈現剝落，故必須進行全面翻新工程，使該兩座綜合大樓保持良好狀況。
3	262LS 屯門第 44 區鄰舍遊憩用地	51.37	2000年10月	2001年12月	屯門第 44 區缺乏遊憩用地。
4	322LS 麥理浩夫人渡假村和西貢戶外康樂中心的改善工程	108.62	2000年10月	2001年12月	這項工程計劃是要改善這些設施的消防安全標準。
	總計	675.30			

臨時市政局已批准撥款進行的臨時局基本工程計劃一覽表

編號	工程計劃 編號和名稱	核准工程 計劃預算費 百萬元 (按付款當日 價格計算)	預定動工 日期	預定完工 日期	理由
1	069CM 正街街市改建工程第 II期	77.11	2000年3月	2002年8月	這是為支援剛落成的西營盤街市而進行的工程計劃，藉此可遷置更多街上小販，並改善現有的垃圾收集站和公廁設施。
2	337CR 維多利亞公園重建工 程 — 主園的改善工 程	256.58	2000年4月	2002年12 月	維多利亞公園大部分設施均是在40多年前裝設，故須按現今的標準進行翻新和改善工程。
3	303CR 斧山道地區公園	177.05	2000年8月	2002年8月	這項工程計劃是為配合附近的志蓮淨苑而進行；有關建築在2000年年初開放後，會成為主要的旅遊新景點。

編號	工程計劃 編號和名稱	核准工程 計劃預算費 百萬元 (按付款當日 價格計算)	預定動工 日期	預定完工 日期	理由
4	046CX 大角咀市政大廈(第II期)	712.34	2000年5月	2003年5月	擬建的市政大廈設有街市、熟食中心、多用途場地、室內嬉水池、室內訓練池和三間多用途活動室、兒童遊樂室、健身室和小型圖書館。該街市會是大角咀區唯一的永久街市。熟食中心可用來安置現時廣東道和大角咀臨時熟食市場的熟食檔經營者，藉此改善環境衛生。擬建的小型圖書館會取代大角咀區現時唯一一間臨市局圖書館，即位於鐵樹街的圖書館。
5	038CX 赤柱市政大廈	256.48	2000年5月	2002年12月	擬建的市政大廈設有一個街市、一個天台乾貨市場、兩個熟食檔、一個公廁、一個康樂中心和一個小型圖書館。該市政大廈是南區東部唯一一幢市政大廈。擬議街市和公廁會取代現時赤柱街市內的同類設施；熟食中心和乾貨市場是用來重置舊有設施；設立小型圖書館和康樂中心則可彌補現時的不足。
6	380CR 赤柱正灘水上活動中心	47.55	2000年5月	2002年1月	擬建的中心將會是市區首個專設的水上活動中心。

編號	工程計劃 編號和名稱	核准工程 計劃預算費 百萬元 (按付款當日 價格計算)	預定動工 日期	預定完工 日期	理由
7	459CR 佐敦谷遊樂場第II期 第2階段	59.17	2000年10 月	2002年6月	現時觀塘區的遊憩用地不足。
8	200CR 九龍灣遊樂場	100.12	2000年10 月	2002年7月	與第7項相若，這項工程計劃旨在紓緩觀塘區遊 憩用地不足的情況。
	總計	1,686.40			

按規劃階段擬定的臨時市政局基本工程計劃分類制度

臨時市政局(下稱「臨市局」)	
階段	工程計劃進展情況
I	現正進行建築工程
II	設計圖則和預算費已獲局方批准，並可進行下述工作－ <ul style="list-style-type: none"> ● 制定詳細設計圖則和擬備招標／合約文件 ● 在憲報刊登招標公告 ● 擬備標書評審報告 ● 中央投標委員會批准標書 ● 建築署批出合約
III	發展規模和設施明細表已獲局方批准，並可進行下述工作－ <ul style="list-style-type: none"> ● 建築署製備計劃大綱，內容包括報告、設計草圖和粗略計算的費用 ● 市政總署評估計劃 ● 建築署在諮詢市政總署後制定設計圖則和預算費
IV	工程的初步計劃已獲局方接納，並可進行下述工作－ <ul style="list-style-type: none"> ● 市政總署制定工程計劃範圍和設施明細表 ● 建築署進行初步可行性研究和粗略計算所需費用
<p>註：根據臨市局的基本工程計劃，正在施工的工程計劃列作第I階段項目；已獲局方批准撥款的列作第II階段工程項目。至於列入第III階段和段第IV階段的工程計劃，則未獲局方批准撥款。</p>	

按規劃階段擬定的臨時區域市政局基本工程計劃分類制度

臨時區域市政局(下稱「臨區局」)	
分類	工程計劃進展情況
一	預算費和施工前的其他準備工作已獲局方批准，待批出合約後即可施工。
二	工程設計草圖和粗略計算的費用已獲局方批准
三	規劃大綱(包括設施明細表)已獲局方批准
四	初步理據已獲局方接納
<p>註：根據臨區局的基本工程計劃，按規劃階段分類的工程計劃並不包括正在施工的工程計劃；已獲局方批准撥款的工程計劃列作第一類工程項目。至於列入第二類、第三類和第四類的工程計劃，則未獲局方批准撥款。</p>	

規劃中但仍未獲臨時市政局批准撥款進行的臨時局基本工程計劃一覽表

I. 環境衛生

(16 項工程計劃)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別 (註1)	粗略計算的費用 (百萬元) (註2)	擬議施工/ 竣工日期 (註3)
1	061CE	馬頭角道臨時離街垃圾收集站及公廁	III	20.28	不適用
2	067CM	重建長沙灣臨時熟食市場	III	71.80	不適用
3	075CM	為漁灣街市加裝空氣調節系統	III	57.19	不適用
4	079CM	為寶靈頓道熟食中心加裝空氣調節系統	III	41.14	不適用
5	010CA	柴灣車廠	IV	321.30	不適用
6	014CA	在西九龍填海區重置市政總署洗衣街車廠	IV	不適用	不適用
7	071CM	荔灣街市擴建工程	IV	21.00	不適用
8	076CM	為上環街市加裝空氣調節系統	IV	54.56	不適用
9	077CM	為香港仔街市及熟食中心加裝空氣調節系統	IV	56.68	不適用
10	081CM	為官涌熟食中心加裝空氣調節系統	IV	35.46	不適用
11	082CM	為土瓜灣街市加裝空氣調節系統	IV	42.45	不適用
12	084CM	為花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	IV	51.55	不適用
13	085CM	為保安道街市及熟食中心加裝空氣調節系統	IV	71.71	不適用
14	086CM	為牛頭角街市及熟食中心加裝空氣調節系統	IV	67.74	不適用
15	087CM	為牛池灣街市及熟食中心加裝空氣調節系統	IV	58.93	不適用
16	042CX	永康街擬建的市政多用途大廈	IV	52.50	不適用
環境衛生設施工程計劃費用 小計				1,024.29	

II. 康樂及文化
(32 項工程計劃)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別 (註1)	粗略計算的費用 (百萬元) (註2)	擬議施工/ 竣工日期 (註3)
1	092CR	啟德公園	III	93.24	不適用
2	116CR	牛池灣遊樂場	III	195.74	不適用
3	121CR	櫻桃街公園	III	157.71	不適用
4	160CR	馬游塘西堆填區臨時康樂發展工程	III	59.96	不適用
5	162CR	茜草灣堆填區臨時康樂發展工程	III	86.10	不適用
6	204CR	深水埗公園第II階段	III	53.41	不適用
7	218CR	佐敦谷堆填區臨時康樂發展工程	III	156.98	不適用
8	311CR	忠孝街花園	III	42.54	不適用
9	313CR	赤柱正灘重新鋪沙工程	III	48.39	不適用
10	338CR	改善鯉魚門公園的營地設施	III	119.95	不適用
11	381CR	香港動植物公園擬建的教育中心兼辦公樓宇	III	17.19	不適用
12	397CR	樂華邨遊樂場改善工程	III	58.84	不適用
13	399CR	長沙灣遊樂場改善工程	III	64.55	不適用
14	424CR	藍田公園(第II期)	III	43.47	不適用
15	456CR	荔枝角公園第III階段(室內遊戲中心 - 第Ib期)	III	199.50	不適用
16	458CR	常樂街休憩花園(工地乙 - 服務大樓)	III	不適用	不適用
17	388CR	中山紀念公園(第II期)	III	386.05	不適用
18	120CR	藍田北家庭康樂中心	IV	519.75	不適用
19	126CR	華富康樂中心	IV	499.65	不適用
20	128CR	黃竹坑康樂發展工程	IV	150.62	不適用
21	155CR	老龍坑公園	IV	110.25	不適用
22	241CR	橫頭磡花園	IV	25.20	不適用
23	307CR	鴨脷洲北部填海區「鄰舍遊憩用地」康樂發展工程	IV	50.00	不適用
24	319CR	蒲崗村道「地區遊憩用地」發展工程	IV	338.10	不適用
25	330CR	西九龍填海區地區公園	IV	不適用	不適用
26	365CR	維多利亞公園重建工程 - 新泳池場館	IV	105.00	不適用
27	368CR	摩頓臺的新網球中心連停車場	IV	232.42	不適用
28	405CR	在大角咀臨時街市闢建遊憩用地	IV	16.59	不適用
29	421CR	西九龍填海區D10道路的遊憩用地發展工程	IV	不適用	不適用
30	444CR	觀塘游泳池改善工程	IV	262.50	不適用
31	454CR	位於忠義街的「鄰舍遊憩用地」	IV	36.75	不適用
32	469CR	鯉魚門公園改善工程	IV	78.75	不適用
康樂及文化設施工程計劃費用 小計				4,209.20	

**III. 多用途綜合大樓
(4 項工程計劃)**

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別 (註1)	粗略計算的費用 (百萬元) (註2)	擬議施工/ 竣工日期 (註3)
1	033CX	福榮街市政大廈	III	473.55	不適用
2	045CX	通州街市政大廈	III	588.00	不適用
3	049CX	愛秩序灣填海區市政大廈	III	274.05	不適用
4	050CX	小西灣市政大廈	IV	270.90	不適用
多用途綜合大樓工程計劃費用 小計				1,606.50	

按規劃階段分類的臨市局工程計劃的費用總額 6,839.99

註1： 各個類別的工程計劃簡介如下－

第III階段－ 發展規模和設施明細表已獲臨市局核准的工程計劃

第IV階段－ 在初步規劃中的工程計劃

註2： 工程計劃預算費不包括建築署所收取的16%間接費用，但包括家具和設備費用(估計為建造費用的5%)。

註3： 現時未能定出第III和IV階段工程計劃的擬議施工／竣工日期。臨市局的慣常做法是擬定提交第IV階段工程計劃的發展規模／設施明細表的預定日期，以及提交第III階段工程計劃的詳細設計和費用預算的預定日期。

**規劃中但仍未獲臨時區域市政局批准撥款進行的臨區局
基本工程計劃一覽表**

I. 環境衛生**(10 項工程計劃)**

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別(註1)	粗略計算的費用(百萬元)(註2)	擬議施工日期	擬議竣工日期
1	004SP	區域市政總署西貢車廠	二	106.05	2002/2003	2004/2005
2	037EH	大嶼山昂平現有公廁重建工程	三	27.30	2001/2002	2002/2003
3	027MF	區域市政局將軍澳綜合大樓	三	588.36	2002/2003	2005/2006
4	041EH	葵涌第10B區垃圾收集站	四	16.29	2002/2003	2003/2004
5	003MF	屯門第40區鄰舍遊憩用地、公廁及垃圾收集站	四	17.20	2002/2003	2003/2004
6	025MF	沙田火炭熟食市場重建工程	四	157.59	2003/2004	2005/2006
7	001MF	區域市政局洪水橋綜合大樓	四	374.05	2003/2004	2005/2006
8	019EH	錦田街市重置工程	四	45.26	2004/2005	2005/2006
9	022EH	流浮山街市	四	45.26	2004/2005	2005/2006
10	001EH	葵涌第10G區熟食中心、垃圾收集站及公廁	四	31.23	2005/2006	2006/2007

環境衛生設施工程計劃費用 小計 1,408.59

II. 康樂及文化**(107 項工程計劃)**

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別(註1)	粗略計算的費用(百萬元)(註2)	擬議施工日期	擬議竣工日期
1	013LS	沙田第24D區體育館	二	152.07	2001/2002	2003/2004
2	174LS	荃灣大會堂增闊遊憩用地工程	二	32.59	2001/2002	2002/2003
3	182LS	天水圍第17區體育館	二	205.47	2001/2002	2003/2004
4	275LS	粉嶺／上水第11A區區域室內體育館	二	1,212.03	2001/2002	2004/2005
5	301LS	馬鞍山運動場(第二期)	二	57.03	2001/2002	2003/2004
6	265LS	葵涌公園進一步發展工程	二	109.70	2002/2003	2003/2004
7	020LS	大埔第33區遊樂場	二	54.31	2003/2004	2005/2006
8	051LS	大埔第33區康樂中心	二	122.20	2004/2005	2006/2007
9	071LS	粉嶺／上水第28區鄰舍遊憩用地	二	15.84	2004/2005	2005/2006
10	011CE	沙田中央圖書館擴建工程	三	177.41	2001/2002	2003/2004
11	025LS	大埔第31區下坑村遊樂場	三	22.63	2001/2002	2002/2003
12	065LS	大埔第6區鄰舍遊憩用地	三	16.80	2001/2002	2002/2003
13	234LS	馬鞍山第75區鄰舍遊憩用地	三	16.80	2001/2002	2002/2003
14	271LS	長洲東灣泳灘服務館	三	17.20	2001/2002	2002/2003
15	009CE	大埔新文娛中心及中央圖書館	三	769.40	2002/2003	2005/2006
16	022MF	大嶼山東涌第17區體育館(C型)兼圖書館	三	286.03	2002/2003	2004/2005
17	024MF	沙田第14B區體育館兼圖書館	三	337.27	2002/2003	2003/2004
18	042LS	屯門第17區遊樂場	三	33.50	2002/2003	2003/2004
19	183LS	天水圍第15區遊憩用地	三	53.34	2002/2003	2003/2004
20	212LS	馬鞍山第90區地區遊憩用地	三	60.74	2002/2003	2003/2004
21	227LS	葵涌第9H區體育館	三	142.11	2002/2003	2003/2004
22	282LS	大嶼山東涌第1區地區遊憩用地	三	27.15	2002/2003	2003/2004
23	283LS	大嶼山東涌第7區地區遊憩用地	三	77.39	2002/2003	2003/2004
24	323LS	將軍澳堆填區高爾夫球練習場及草地球場	三	176.60	2002/2003	2003/2004
25	324LS	大埔船灣堆填區高爾夫球中心	三	212.45	2002/2003	2003/2004
26	107LS	屯門第14區體育館	三	130.35	2003/2004	2005/2006
27	114LS	青衣第3及第8區地區遊憩用地	三	119.48	2003/2004	2004/2005

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別(註1)	粗略計算的費用(百萬元)(註2)	擬議施工日期	擬議竣工日期
28	276LS	自然生態公園(荃灣曹公潭谷)	三	274.27	2003/2004	2005/2006
29	069LS	天水圍公共圖書館兼體育館	三	381.08	2004/2005	2006/2007
30	096LS	元朗第3區體育館、公共圖書館及辦公地方	三	303.23	2004/2005	2006/2007
31	162LS	錦田吉慶圍鄰舍遊憩用地	三	15.84	2004/2005	2005/2006
32	094LS	大埔第6區體育館	三	113.15	2004/2005	2006/2007
33	046LS	沙田第4C區鄰舍遊憩用地	三	20.18	2004/2005	2005/2006
34	171LS	粉嶺／上水第28A區體育館	三	167.45	2005/2006	2007/2008
35	076LS	粉嶺／上水第18及第21區鄰舍遊憩用地	四	31.68	2003/2004	2004/2005
36	214LS	大埔第74區大尾篤水上活動中心擴建工程	四	84.63	2003/2004	2004/2005
37	284LS	大嶼山東涌第18區地區遊憩用地	四	133.06	2003/2004	2004/2005
38	294LS	大埔第5區地區遊憩用地	四	34.40	2003/2004	2004/2005
39	311LS	將軍澳第40A區地區遊憩用地	四	54.22	2003/2004	2004/2005
40	312LS	馬鞍山第92區恆康街與恆安邨之間的地區遊憩用地	四	36.93	2003/2004	2004/2005
41	315LS	屯門第44區蝴蝶灣泳灘改善工程	四	47.07	2003/2004	2004/2005
42	010LS	葵涌運動場重建工程	四	197.33	2003/2004	2005/2006
43	092LS	馬鞍山第103區體育館	四	141.66	2003/2004	2005/2006
44	177LS	屏山鄰舍遊憩用地	四	22.63	2003/2004	2004/2005
45	223LS	長洲觀音灣泳灘服務館	四	34.40	2003/2004	2004/2005
46	224LS	大嶼山塘福泳灘服務館	四	34.40	2003/2004	2004/2005
47	226LS	葵涌第10B區體育館	四	144.83	2003/2004	2005/2006
48	285LS	大嶼山東涌第52區地區遊憩用地	四	150.26	2003/2004	2004/2005
49	305LS	賽馬會黃石水上活動中心改善工程	四	36.21	2003/2004	2004/2005
50	001SP	沙田苗圃	四	21.45	2003/2004	2004/2005
51	030LS	大埔第5區足球場及更衣設施	四	46.16	2003/2004	2004/2005
52	308LS	屯門第14區遊憩用地	四	35.93	2003/2004	2004/2005
53	317LS	元朗大球場重建工程(第1期)	四	92.33	2003/2004	2004/2005
54	320LS	天水圍第25、25A、25B區鄰舍遊憩用地	四	47.07	2003/2004	2004/2005
55	211LS	沙田顯田公眾游泳池第II期	四	167.45	2004/2005	2006/2007
56	298LS	將軍澳第45區運動場、市鎮公園及體育館	四	1,100.23	2005/2006	2007/2008
57	313LS	馬鞍山海濱長廊	四	195.52	2004/2005	2006/2007
58	012CE	天水圍第33A及第29區地區廣場	四	238.35	2004/2005	2006/2007
59	040LS	屯門第1區游泳池場館(興田臨時房屋區的一部分)	四	271.55	2004/2005	2006/2007
60	081LS	青衣第4區體育館	四	167.45	2004/2005	2006/2007
61	243LS	荃灣第2區地區遊憩用地	四	135.78	2004/2005	2005/2006
62	260LS	屯門第16區鄰舍遊憩用地	四	60.20	2004/2005	2005/2006
63	314LS	近水灣泳灘設施改善工程	四	126.72	2004/2005	2006/2007
64	316LS	天水圍第107區地區遊憩用地	四	203.67	2004/2005	2006/2007
65	006CE	為離島區興建的文娛中心	四	633.62	2005/2006	2008/2009
66	115LS	大嶼山梅窩第6分批工程運動場	四	153.88	2005/2006	2007/2008
67	252LS	荃灣第25區地區遊憩用地及體育館	四	235.35	2005/2006	2007/2008
68	302LS	紅樓公園(青山農場舊址)	四	85.81	2005/2006	2006/2007
69	242LS	荃灣海灣進一步填海區海濱長廊	四	90.52	2005/2006	2006/2007
70	293LS	青衣第9區地區遊憩用地	四	143.02	2005/2006	2006/2007
71	299LS	荃灣第50區深井鄰舍遊憩用地	四	25.80	2005/2006	2006/2007
72	300LS	荃灣第35區地區遊憩用地—餘下工程	四	101.38	2005/2006	2006/2007
73	178LS	洪水橋鄰舍遊憩用地第1期	四	19.92	2004/2005	2005/2006
74	202LS	粉嶺／上水第27D區地區遊憩用地	四	22.63	2004/2005	2005/2006
75	085LS	粉嶺／上水第20區鄰舍遊憩用地(聯和墟街市現址)	四	23.53	2004/2005	2005/2006
76	132LS	屯門第16區地區遊憩用地	四	35.93	2004/2005	2005/2006

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	類別(註1)	粗略計算的費用(百萬元)(註2)	擬議施工日期	擬議竣工日期
77	306LS	西貢第4區體育館	四	169.27	2005/2006	2007/2008
78	005LS	元朗第12區運動場館及地區遊憩用地	四	176.51	2005/2006	2007/2008
79	036LS	沙田第11區地區遊憩用地	四	107.53	2005/2006	2006/2007
80	188LS	錦田體育館	四	167.45	2005/2006	2007/2008
81	292LS	大嶼山東涌第2區游泳池場館	四	190.08	2005/2006	2007/2008
82	319LS	天水圍第101區康樂中心	四	190.08	2005/2006	2007/2008
83	187LS	錦田游泳池場館	四	123.10	2006/2007	2008/2009
84	325LS	荃灣海灣進一步填海區地區遊憩用地	四	119.48	2006/2007	2007/2008
85	213LS	大埔第32區鄰舍遊憩用地	四	16.75	2004/2005	2005/2006
86	318LS	元朗舊墟鄰舍遊憩用地	四	33.50	2004/2005	2005/2006
87	067LS	大埔第30區地區遊憩用地	四	21.72	2005/2006	2006/2007
88	086LS	粉嶺／上水第25區鄰舍遊憩用地	四	21.72	2005/2006	2006/2007
89	089LS	粉嶺／上水第17區地區遊憩用地	四	32.58	2005/2006	2006/2007
90	104LS	荃灣第7區體育館	四	171.98	2005/2006	2007/2008
91	135LS	屯門綠化地帶康樂設施第I及第II期	四	24.62	2005/2006	2006/2007
92	137LS	粉嶺／上水第39區地區遊憩用地	四	18.10	2005/2006	2006/2007
93	138LS	粉嶺／上水第37區地區遊憩用地	四	37.11	2005/2006	2006/2007
94	154LS	屯門第18區地區遊憩用地	四	56.12	2005/2006	2006/2007
95	179LS	洪水橋市鎮廣場	四	16.30	2005/2006	2006/2007
96	201LS	粉嶺／上水第47及第48區地區遊憩用地	四	35.30	2005/2006	2006/2007
97	204LS	粉嶺／上水第4區(餘下部分)地區遊憩用地	四	28.06	2005/2006	2006/2007
98	233LS	將軍澳第37區地區遊憩用地	四	34.03	2005/2006	2006/2007
99	259LS	洪水橋鄰舍遊憩用地第II期	四	28.97	2005/2006	2006/2007
100	326LS	屯門第52區鄰舍遊憩用地	四	16.38	2005/2006	2006/2007
101	008CE	將軍澳第66區擬為西貢區興建的文娛中心	四	633.62	2006/2007	2009/2010
102	007CE	為北區興建的文娛中心	四	633.62	2006/2007	2009/2010
103	159LS	元朗第12區體育館	四	167.45	2006/2007	2008/2009
104	245LS	荃灣第3區地區遊憩用地	四	54.31	2006/2007	2007/2008
105	247LS	荃灣第39區老圍地區遊憩用地	四	49.78	2006/2007	2007/2008
106	158LS	屯門西面擴展區康樂設施	四	51.23	2006/2007	2007/2008
107	307LS	屯門第27區遊憩用地	四	58.11	2006/2007	2007/2008

康樂及文化設施工程計劃費用 小計 15,062.91

臨區局的工程計劃費用總額 16,471.50

註1： 各個類別的工程計劃簡介如下－

第二類：工程設計草圖和粗略計算的費用已獲批准的工程計劃。

第三類：工程計劃細則／規劃大綱已獲批准的工程計劃。

第四類：初步理據已獲接納的工程計劃。

註2： 工程計劃預算費不包括建築署所收取的16%間接費用，但包括家具和設備費用(估計為建造費用的5%)。