

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

我們曾答允除按現行做法，就主要基本工程計劃的進度提交季度報告予委員外，會提供詳細資料，列明主要合約的實際合約價格，以及與核准工程計劃預算費中指定用於主要合約的款項的比較。

2. 本文件載有批出合約的首份季度報告，列明合約價格。我們打算日後把這方面的資料納入工程計劃進度季度報告中。

3. 本文件所載的報告載列 2000 年首季(2000 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)的資料。在這段期間，有五個工程部門批出共 17 份主要合約(各份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元，須經中央投標委員會審批)。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－環境保護署；以及
- (e) 附件 E－拓展署。

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
3233EP	九龍黃埔花園的第四所小學	91.100			
SSH338	九龍黃埔花園 1 所小學的建造工程/ 2000 年 2 月 22 日		80.480	69.770	10.710
3258EP	屯門第 29 區的 1 所小學	107.700			
SSH337	屯門第 29 區 1 所小學的建造工程/ 2000 年 1 月 28 日		96.500	79.778	16.722
3265EP	九龍紅磡灣的 1 所小學	110.700			
SSH339	紅磡紅磡灣 1 所小學的建造工程/ 2000 年 1 月 28 日		97.330	79.300	18.030
3271EP	粉嶺第 44 區的 1 所小學	104.200			
SSH343	粉嶺第 44 區 1 所小學的建造工程/ 2000 年 2 月 22 日		94.440	74.560	19.880

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
3005GA PIH364	白石角科學園－第 1a 期及第 1b 期計劃 新界白石角科學園 第 1a 期計劃的設 計和地基打樁工 程/ 2000 年 2 月 14 日	1,982.700	94.000	37.980	56.020
3013NM ALH350	西營盤正街街市改建工 程－第 2 期 正街街市改建工程 第 2 期/ 2000 年 3 月 21 日	77.100	64.116	52.838	11.278
3041RG REH357	將軍澳第 24 區游泳池 場館、圖書館、體育館 及地區遊憩用地 完成將軍澳第 24 區游泳池場館、 圖書館、體育館和 地區遊憩用地的工 程/ 2000 年 3 月 3 日	190.870	146.510	131.810	14.700
3369RO SSH353	銅鑼灣維多利亞公園改 善工程 銅鑼灣維多利亞公 園改善工程/ 2000 年 3 月 22 日	256.600	227.500	205.250	22.250

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期 (備註)	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
8014EC ALF330	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程－第 2 期工程 第 2 期學校改善計劃下現有第 6 組資助學校的改建和擴建工程－第 3 組別工程／ 2000 年 3 月 6 日	1,233.200	47.447	46.818	0.629
8017EC 8018EC ALF329	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程－第 3 期工程 按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程－第 3 期工程 第 3 期學校改善計劃下現有第 4 組資助學校的改建和擴建工程－第 4 組別工程／ 2000 年 2 月 15 日 (ALF329 號合約包括 8017EC 和 8018EC 兩項工程計劃下多間中學和小學)	1,488.700 2,192.200	51.351	50.666	0.685

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱 / 批出日期 (備註)	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
8007MA SSH311	明愛醫院重建工程 明愛醫院新急症大 樓 建造 工程 / 2000 年 2 月 10 日	769.200	610.000	467.800	142.200

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX GE/99/21	防止山泥傾瀉計劃 防止山泥傾瀉 10年延展工程計劃 第 I 期 D 組工程－ 為沿新界清水灣道 和筆架山引水道的 斜坡進行防止山泥 傾瀉工程/ 2000 年 3 月 29 日	2,814.800	95.000	93.000	2.000

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期 (備註)	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
4099CD DC/98/17	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 1 期工程 西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 1 期工程－大角咀和旺角區／ 2000 年 2 月 11 日	1,762.900	165.000	134.285	30.715

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

部門：環境保護署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
合約編號	合約名稱 / 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
5039DR EP/SP/33/ 98	新界西北廢物轉運站 新界西北廢物轉運 站 / 2000 年 1 月 21 日	339.000	336.000	216.400	119.600

2000 年首季批出的主要基本工程計劃合約

部門：拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准工程 計劃預算費	A 核准工程 計劃預算費 中預留的 合約價款	B 合約 價款	A-B 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期 (備註)	百萬元(按付款當日價格計算)			
7029CD YL48/99	牛潭尾的主要排水道第 2 期－牛潭尾至攸美新 邨段 牛潭尾的主要排水 道第 2 期－牛潭尾 至攸美新邨段/ 2000 年 2 月 29 日	142.100	124.500	98.000	26.500
7659CL YL47/99	舊墟發展計劃－元朗第 16 區工程第 1 期 舊墟發展計劃第 1 期－元朗第 16 區 道路和渠務工程/ 2000 年 2 月 29 日	226.400	141.000	119.900	21.100
7664CL ST78/99	在沙田第 4C 及 38A 區 的梅里進行工地平整、 道路及渠務工程 沙田新市鎮第 II 階 段工程－第 4C 和 38A 區的工地平 整、道路和渠務工 程/ 2000 年 2 月 11 日	408.100	320.000	312.007	7.993