

財務委員會 工務小組委員會參考文件

補充資料

721TH－ 藍地與十八鄉交匯處之間一段 元朗公路的擴闊工程

引言

工務小組委員會委員在 1998 年 10 月 21 日的會議上，審議有關 721TH 號工程計劃的文件[PWSC(98-99)28]。會上，我們答允提供資料，說明為制定詳細設計而進行的巖土勘探工作，與初步設計同步進行的安排估計可節省的费用。

政府的回應

2. 就這項工程計劃而言，所有道路擴闊工程會在元朗公路現有的道路專用範圍內進行。在詳細設計過程中，我們可利用 90 年代初為原本的元朗公路工程計劃進行的巖土勘探工作的記錄。鑑於有過往的記錄可供使用，我們認為就這項道路擴闊工程計劃，只在初步設計階段進行巖土勘探工作已經足夠。這樣，便可省回在詳細設計階段進行另一次巖土勘探工作所需的時間和費用。我們估計詳細設計階段可縮短三至四個月，因而可省回大概 100 萬元至 150 萬元的費用。

運輸局

1998 年 11 月