

主要計劃及推行進度
(1999年9月10日)

計劃	進度
接觸資訊科技及連接網絡	
為每間小學及中學提供平均40及82部電腦	<ul style="list-style-type: none"> - 為每間小學安裝 15 部電腦及每間中學更換 21 部電腦的工程經已完成 - 學校可獲發放現金津貼以購置電腦。首筆現金津貼(約佔全數 30%)已於 1999 年 6 月發放予學校。當學校完成場地整理工程及向教育署呈交資訊科技計劃後，可獲發放現金津貼的餘額。暫時已收到約 150 所學校發放餘額的申請。
在 103 間中學建立多媒體學習中心(有 21 台電腦，週邊設備及影音器材)	<ul style="list-style-type: none"> - 29 所學校的場地整理工作經已完成，預計於 1999 年年底完成裝置器材工作。其他學校的工程及器材裝置預期 2000 年 9 月前完成。
在 46 間職業先修及工業學校建立資訊科技研習中心，及在 27 間職業先修學校設立電腦實驗室(上述兩項設施包括 40 台電腦及週邊設備)	<ul style="list-style-type: none"> - 46 間資訊科技研習中心已經啓用。 - 27 間電腦實驗室的改建工程經已完成。稍後教署將會向有關學校提供現金津貼，購置電腦設施。
由 1999/2000 學年開始，發放津貼讓學校在正常上課時間以外，開放電腦設施供學生使用	<ul style="list-style-type: none"> - 約有 370 所學校於 1999 年 9 月獲發放津貼。其他學校可在學年內隨時申請津貼。
在社區設施提供約 1000 部電腦	<ul style="list-style-type: none"> - 已有 80 間中心完成裝置工作，其餘 45 間中心預計可於本年 9 月底完成。

計劃	進度
教師培訓	
為教師提供 85000 個基本、中級、中上級及高級程度資訊科技訓練名額	<ul style="list-style-type: none"> - 15200 名教師已在今年 8 月完成基本訓練課程，另外有 1600 名教師將於今年 10 月完成高級程度訓練課程。 - 學校會獲得現金津貼，開辦基本、中級及中上程度的訓練課程；高級訓練課程將由教育署負責安排。
資源支援	
由 1999/2000 學年開始，為 120 學校提供資訊科技統籌員；另外在 2000/01 學年為學校提供 130 名資訊科技統籌員	<ul style="list-style-type: none"> - 已於 1999 年 5 月宣布獲分配 120 名資訊科技統籌員新職位的學校名單。
由 1999/2000 學年開始以合約形式提供技術支援服務	<ul style="list-style-type: none"> - 已於 1999 年 9 月招標，預計服務可於本年底前向學校提供。
資訊科技先導計劃	
在 10 間小學及 10 間中學推行資訊科技先導計劃	<ul style="list-style-type: none"> - 各先導學校都已在不同階段上推行資訊科技計劃，並與其他學校分享經驗。 - 各先導小學在 1999 年 7 月進行互訪，分享應用資訊科技輔助教育的經驗。 - 先導學校在實踐中發掘到的良好做法，已集合製成一個資訊科技資源套，將於 1999 年 10 月發給各校參考。