

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2002-03 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，政府答應向委員提供資料摘要，載述預計在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2002-03 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 106 個。有關這些項目的資料載列於 PWSCI(2002-03)36 號文件，以供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下各附件—

- (a) 附件 1 和附件 2：交代 PWSCI(2002-03)36 號文件所載 106 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 76 個項目的最新情況，以及未有按計劃提請委員會審議其餘 30 個項目的主要原因。
- (b) 附件 3：列述上述文件沒有載列，但在 2002-03 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的八個項目。

計算下來，在 2002-03 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 84 個。

工務小組委員會在 2002-03 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2002-03)36 號文件附件 1 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	3377RO	天水圍第 15 區的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)60 號文件)	2002 年 10 月 16 日／ 2002 年 11 月 8 日
2	3382RO	大埔第 5 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)61 號文件)	2002 年 10 月 16 日／ 2002 年 12 月 6 日
3	3241RS	大埔第 5 區的足球場	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)62 號文件)	2002 年 11 月 13 日／ 2002 年 12 月 6 日
4	3096ET	元朗第 3 區的 1 所中度弱智兒童特殊學校	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)75 號文件)	2002 年 12 月 18 日／ 2003 年 1 月 24 日
5	3373RO	東涌第 7 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)76 號文件)	2002 年 12 月 18 日／ 2003 年 1 月 24 日
6	3381RO	元朗屏山的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)72 號文件)	2002 年 11 月 27 日／ 2002 年 12 月 20 日
7	3384RO	觀塘樂華遊樂場改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)77 號文件)	2002 年 12 月 18 日／ 2003 年 1 月 24 日
8	5236CL	大澳發展第 4 組第 II 階段工程	整項工程計劃的級別已提升，並改稱為「大澳發展－船隻碇泊保護區」(請參閱 PWSC(2002-03)74 號文件)	2002 年 12 月 18 日／ 2003 年 1 月 24 日
9	9255WF	更換大埔頭原水抽水站機電設備	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)67 號文件)	2002 年 11 月 13 日／ 2002 年 12 月 6 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
10	B130TB	鴨脷洲橋道行人天橋興建工程及鴨脷洲橋道和鴨脷洲徑改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)59號文件)	2002年10月16日／ 2002年11月8日
11	3091ET	九龍塘教育資源中心暨公共運輸交匯處－第2階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)63號文件)	2002年11月13日／ 2002年12月6日
12	3046RG	赤柱綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)71號文件)	2002年11月27日／ 2002年12月20日
13	4064CD	鄉郊排水系統修復計劃	部分項目的級別已提升,並編定為4131CD號工程計劃,稱為「鄉郊排水系統修復計劃－平原河及模範鄉河排水系統修復工程」(請參閱PWSC(2002-03)69號文件)	2002年11月27日／ 2002年12月20日
14	8040EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第四批甲)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)64號文件)	2002年11月13日／ 2002年12月6日
15	8041EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第四批乙)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)64號文件)	2002年11月13日／ 2002年12月6日
16	9232WF	大欖涌引水道及引水隧道重建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)68號文件)	2002年11月27日／ 2002年12月20日
17	B068KA	把民眾安全服務隊及消防處設施遷往油麻地西九龍填海區第17號地盤重置	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)70號文件)	2002年11月27日／ 2002年12月20日
18	3370RO	鑽石山斧山道公園	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)73號文件)	2002年11月27日／ 2002年12月20日
19	6018TC	更新港島區區域交通控制系統及閉路電視系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)65號文件)	2002年11月13日／ 2002年12月6日

工務小組委員會在 2002-03 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2002-03)36 號文件附件 2 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	5031DP	化學廢物處理設施	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有關醫療廢物管制計劃的立法文件因爆發嚴重急性呼吸系統綜合症而須押後提交立法會審議。
2	8020EA	九龍塘浸會大學道香港浸會大學附屬學校	—	原定計劃是建校工程與 3125BF 號工程計劃(即下文編號 79 的項目)下的消防設施工程一併進行。由於有關辦學團體退出聯合發展計劃，我們暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請。
3	3386RO	屯門第 18 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)84 號文件)	2003 年 2 月 26 日／ 2003 年 4 月 11 日
4	6046TR	東鐵支線－上水至落馬洲支線的主要基建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)79 號文件)	2003 年 1 月 29 日／ 2003 年 2 月 21 日
5	7458CL	沙田新市鎮第 2 階段工程－建造 T3 號道路	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)82 號文件)	2003 年 1 月 22 日／ 2003 年 2 月 21 日
6	9323WF	昂坪供水計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)83 號文件)	2003 年 1 月 22 日／ 2003 年 2 月 21 日
7	3036BA	在旺角晏架街興建設有救護總區總部和消防安全總區總部的旺角救護車站	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)90 號文件)	2003 年 2 月 26 日／ 2003 年 4 月 11 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
8	3296EP	柴灣祥民道明德小學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)13號文件)	2003年5月7日／2003年5月30日
9	3298EP	筲箕灣筲箕灣崇真學校重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)24號文件)	2003年5月21日／2003年6月13日
10	3178GK	在葵涌第10B區興盛路興建設有消防處辦事處的葵涌救護車站及垃圾收集站	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)89號文件)	2003年2月26日／2003年4月11日
11	3069KA	將軍澳第86區的香港電台新廈	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是對地方的需求有所改變。
12	3383RO	荃灣大會堂毗鄰增闊休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)42號文件)	2003年6月25日／2003年7月18日
13	3188SC	沙田第4C及38A區的社區會堂	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)1號文件)	2003年4月9日／2003年5月16日
14	5051DP	城門河環境改善工程－第2階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)85號文件)	2003年1月29日／2003年3月7日
15	5070DR	低放射性廢物貯存設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)35號文件)	2003年6月25日／2003年7月18日
16	5072LC	喜靈洲監獄發展計劃－為土地平整和基礎設施工程而進行的可行性研究及初步工地勘測工作	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)95號文件)	2003年2月26日／2003年5月16日
17	6736TH	后海灣幹線	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)80號文件)	2003年1月29日／2003年2月21日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
18	新項目	醫院管理局發展中醫診所及一所藥物檢驗支援中心	—	經檢討後，我們決定試行開設一所藥物檢驗支援中心和三間中醫診所。這項試驗計劃屬整體撥款分目 8100MX 涵蓋的範圍。至於開設其他診所的計劃，則須視乎試驗計劃的檢討結果而定。
19	8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所中學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有關辦學團體需要更多時間籌集足夠捐款，以支付由其承擔的工程費用。
20	新項目	為按位津貼學校進行改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細節。
21	8039EC	馬鞍山第 90B 區的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)40 號文件)	2003 年 7 月 2 日／2003 年 7 月 18 日
22	8048MM	把屯門醫院的職員宿舍重建為康復大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)9 號文件)	2003 年 4 月 23 日／2003 年 5 月 16 日
23	9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)4 號文件)	2003 年 4 月 9 日／2003 年 5 月 16 日
24	3243RS	天水圍第 17 區的體育館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)43 號文件)	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
25	3024NM	灣仔鵝頸熟食中心加裝空氣調節系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)8 號文件)	2003 年 4 月 9 日／2003 年 5 月 16 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
26	3025NM	石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是因應工務小組委員會委員在 2003 年 5 月 21 日會議上所提出有關在花園街熟食中心加裝空氣調節系統是否符合成本效益的問題，立法會食物安全及環境衛生事務委員會需要就有關在熟食中心加裝空氣調節系統的一般政策進行討論。
27	3376RO	鯉魚門公園及度假村改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是在嚴重急性呼吸系統綜合症爆發期間，有關營地在四至五月被徵用作隔離中心，以致土地勘測工作無法進行。
28	3151TB	在羅湖跨境橋裝設空氣調節系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱修訂版的 PWSC(2003-04)26 號文件)	2003 年 6 月 25 日／ 2003 年 7 月 18 日
29	4208DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分－昂坪污水收集系統、污水處理及排放設施	部分項目的級別已提升，並編定為 4231DS 號工程計劃，稱為「離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分－昂坪污水收集系統、污水處理及排放設施」(請參閱 PWSC(2003-04)11 號文件)	2003 年 4 月 23 日／ 2003 年 5 月 16 日
30	6721TH	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)81 號文件)	2003 年 1 月 29 日／ 2003 年 2 月 21 日
31	6759TH	深港西部通道	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)80 號文件)	2003 年 1 月 29 日／ 2003 年 2 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
32	7022CD	元朗及錦田的主要排水道－田村排水道	整項工程計劃的級別已提升，並改稱為「元朗及錦田的主要排水道－山下村至欖口村段」(請參閱PWSC(2003-04)7 號文件)	2003 年 4 月 9 日／2003 年 5 月 16 日
33	7074CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程－第 II 階段	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一項收地事宜。
34	8008MA	明愛醫院第二期重建計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 8009MA 號工程計劃，稱為「明愛醫院第二期重建計劃－準備工作」(請參閱PWSC(2003-04)46 號文件)	2003 年 7 月 2 日／2003 年 7 月 18 日
35	8050EC	把德望學校重建為 1 所私立獨立學校	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期緩慢。
36	8023EA	黃大仙中華基督教會基慈小學重建計劃	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期緩慢。
37	8021EA	元朗錦綉花園港澳信義會黃陳淑英紀念學校擴建計劃	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要按城市規劃委員會的要求修改學校設計，使校舍與錦綉花園周圍的環境互相協調。
38	8046EC	薄扶林鋼綫灣村的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期緩慢。
39	8051EC 8052EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第五批甲) 為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第五批乙)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)2 號文件)	2003 年 4 月 9 日／2003 年 5 月 16 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
40	8036EC	灣仔瑪利曼小學重建計劃及瑪利曼中學改善計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)39號文件)	2003年7月2日／2003年7月18日
41	8037EC	愉景灣第N4b區的1所私立獨立學校(中學暨小學)	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期緩慢。
42	8005MF	在仁濟醫院設立社區康健中心	——	經檢討後，我們認為須申請撥款進行的準備工作(包括工地勘测工作和顧問服務)屬整體撥款分目8100MX涵蓋的範圍，故無須提請工務小組委員會審議撥款申請。
43	8007QJ	把伯達尼修院改建為香港演藝學院第二校舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)88號文件)	2003年1月29日／2003年3月7日
44	8005QJ	中華基督教青年會馬鞍山烏溪沙青年新村翻新工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)6號文件)	2003年4月9日／2003年5月16日 當局之前曾提出撥款申請(請參閱PWSC(2002-03)91號文件)，但在2003年2月26日撤回申請。
45	9076WC	港島中區半山及以上地區供水改善計劃－餘下工程	部分項目的級別已提升，並編定為9183WC號工程計劃，稱為「港島中區半山及以上地區供水改善計劃－第II階段」(請參閱PWSC(2003-04)3號文件)	2003年4月9日／2003年5月16日
46	9039WS	重建北角海水配水庫及遷移北角高地海水抽水站	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)5號文件)	2003年4月9日／2003年5月16日
47	3297EP	沙田第38A區的1所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)31號文件)	2003年6月25日／2003年7月18日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
48	3302EP	上水第 31 區的 1 所小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要諮詢區議會，以及收地程序因諮詢工作而須押後進行。
49	3305EP	油塘東區海底隧道地盤 2 所設有 36 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)14 號文件）	2003 年 5 月 7 日／2003 年 5 月 30 日
50	3306EP	葵涌石排街的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)30 號文件）	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
51	3310EP	深水埗長沙灣道 1 所設有 36 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)20 號文件）	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日
52	3315EP	元朗第 16 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)19 號文件）	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日
53	3321EP	天水圍第 104 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)27 號文件）	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
54	3329EP	何文田常盛街的 1 所小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細節。
55	3244ES	沙田第 38A 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)31 號文件）	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
56	3245ES	上水第 31 區的 1 所中學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要諮詢區議會，以及收地程序因諮詢工作而須押後進行。
57	3251ES	香港仔南風道的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)18 號文件）	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
58	3254ES	元朗第 16 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)19 號文件)	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日
59	3258ES	天水圍第 104 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)27 號文件)	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
60	3097ET	在觀塘新清水灣道重置香港扶幼會盛德中心學校	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)32 號文件)	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
61	3242LP	沙田馬料水水警港外區總部及水警北分區	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)25 號文件)	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
62	3014NM	保安道街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要繼續就擬議工程範圍諮詢街市檔位租戶。
63	3015NM	柴灣漁灣街市及熟食中心加裝空氣調節系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)12 號文件)	2003 年 4 月 23 日／2003 年 5 月 16 日
64	3020NM	同益街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要繼續就擬議工程範圍諮詢街市檔位租戶。
65	3023NM	牛頭角熟食中心加裝空氣調節系統及牛頭角街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要修訂工程計劃的範圍，以及繼續就擬議工程範圍諮詢街市檔位租戶。
66	3026NM	新墟街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要修訂工程計劃的範圍，以及繼續就擬議街市設計諮詢檔位租戶。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
67	3027NM	旺角花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	建議提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2003-04)23號文件)	當局在工務小組委員會 2003 年 5 月 21 日會議上撤回撥款建議。
68	3028NM	香港仔街市一般改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要繼續就擬議工程範圍諮詢街市檔位租戶。
69	4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2 期－錦田及牛潭尾	部分項目的級別已提升，並編定為 4133CD 號工程計劃，稱為「元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2A 期－錦田及牛潭尾」(請參閱 PWSC(2003-04)17 號文件)	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日
70	6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)45號文件)	2003 年 6 月 25 日／2003 年 7 月 18 日
71	7465CL	九龍東南發展計劃－海旁設施及啟德明渠／觀塘避風塘填海工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要就如何推展旅遊角暨遊輪碼頭發展計劃進行檢討。
72	新項目	基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一些未能預見的技術問題。
73	8053EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第六批)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)21號文件)	2003 年 5 月 21 日／2003 年 6 月 13 日
74	8038EC	小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期緩慢。
75	8050MM	改建屯門分科診所大樓以設立眼科中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)10號文件)	2003 年 4 月 23 日／2003 年 5 月 16 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
76	8019EA	元朗青山公路元朗商會小學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)38號文件)	2003年7月2日／2003年7月18日
77	3009GB	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排	部分項目的級別已提升，並編定為3011GB號工程計劃，稱為「在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排－設計工作及建造工程」(請參閱PWSC(2003-04)28號文件)	2003年6月11日／2003年7月18日
78	新項目	落馬洲(新田)公共運輸交匯處改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要因應乘客交通模式的轉變，檢討工程計劃的範圍。
79	3125BF	在九龍塘興建設有九龍消防總區總部的消防局暨救護車站	—	原定計劃是消防設施工程與8020EA號工程計劃下的建校工程(即上文編號2的項目)一併進行。由於有關辦學團體退出聯合發展計劃，以致需要檢討工程計劃的細節和施工時間表，因此我們暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請。
80	3063KA	在中環添馬艦舊址建造政府總部、立法會大樓、展覽館和文娛用地	在2003年5月7日建議提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2003-04)16號文件)	工程計劃暫時擱置，以便檢討政府開支的優先次序。
81	3050RE	添馬艦舊址的香港規劃及基建展覽館－展品設計及製作	在2003年5月7日建議提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2003-04)16號文件)	工程計劃暫時擱置，以便檢討政府開支的優先次序。
82	3073LC	在荔枝角已婚人員宿舍舊址重置域多利監獄	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)15號文件)	2003年5月7日／2003年5月30日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
83	3031NM	牛池灣街市一般改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要繼續就擬議工程範圍諮詢街市檔位租戶。
84	5045DR	望后石谷堆填區修復計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2003-04)29號文件）	2003年6月11日／2003年7月18日
85	8083EB	深水埗中聖書院設施改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2003-04)41號文件）	2003年7月2日／2003年7月18日
86	3061KA	北角廉政公署總部大樓	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2003-04)22號文件）	2003年5月21日／2003年6月13日
87	3010GB	在皇崗口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排	—	我們與內地均同意，在深港西部通道的新口岸在2005年年底落實「一地兩檢」通關安排，以及連接皇崗與落馬洲的貨車／貨櫃車專用橋在2004年年底落成後，繼續檢討在皇崗口岸實行「一地兩檢」模式通關安排的計劃。

工務小組委員會在 2002-03 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2002-03)36 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	整體撥款	基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2002-03)86 號文件)	2003 年 1 月 29 日／ 2003 年 2 月 21 日
2	3379RO	大角咀櫻桃街公園	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)33 號文件)	2003 年 6 月 25 日／ 2003 年 7 月 18 日
3	3001SO	屯門青少年住院訓練綜合設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)34 號文件)	2003 年 6 月 25 日／ 2003 年 7 月 18 日
4	6788TH	落馬洲至皇崗的新跨界橋	整項工程計劃的級別已提升(請參閱修訂版的 PWSC(2003-04)44 號文件)	2003 年 6 月 25 日／ 2003 年 7 月 18 日
5	7658CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 2 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 7704CL 號工程計劃，稱為「白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段」(請參閱 PWSC(2003-04)37 號文件)	2003 年 7 月 2 日／ 2003 年 7 月 18 日
6	8056MM	加強公營醫院系統的感染控制設施(A 組)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)47 號文件)	2003 年 7 月 2 日／ 2003 年 7 月 18 日
7	8057MM	加強公營醫院系統的感染控制設施(B 組)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)47 號文件)	2003 年 7 月 2 日／ 2003 年 7 月 18 日
8	B571CL	龍華街地盤平整工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2003-04)36 號文件)	2003 年 6 月 25 日／ 2003 年 7 月 18 日