

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們已向委員提交報告，列明上一季批出的合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2002 年第三季(2002 年 7 月 1 日至 9 月 30 日)的資料。在這段期間，有六個工程部門批出共 33 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－路政署；
- (e) 附件 E－拓展署；以及
- (f) 附件 F－水務署。

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3094ET	牛池灣豐盛街的 1 所弱能兒童特殊學校	68.900			
SSK 348	在九龍牛池灣豐盛街興建一所弱能兒童特殊學校/ 2002 年 7 月 23 日		63.364	58.300	5.064
3003GA	白石角科學園－第 1c 期	1,712.700			
SSK 334	香港新界白石角科學園第 1c 期第九號大樓的建造工程/ 2002 年 8 月 28 日		343.310	314.700	28.610
3011NB	更換沙田富山火葬場的火化爐	109.300			
SSK 352	更換沙田下城門道富山火葬場的火化爐/ 2002 年 9 月 16 日		107.430	103.450	3.980

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8019EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有資助中學進行改善工程－第 4 期工程	1,641.900			
8020EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有資助小學進行改善工程－第 4 期工程	1,613.100			
	總計：	3,255.000			
ALK 349	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 9 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 7 月 16 日		76.460	63.800	12.660
ALK 350	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 10 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 8 月 5 日		37.000	38.506	(1.506)
ALJ 347	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 6 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 8 月 20 日		74.885	68.900	5.985
ALJ 348	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 7 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 8 月 28 日		54.473	47.980	6.493
ALJ 349	學校改善計劃第 4 期第 2 組第 8 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 8 月 28 日		55.509	44.630	10.879

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8032EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第 1 批)	1,758.400			
ALL 306	學校改善計劃最後一期第 1 組第 1 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 9 月 26 日		150.977	144.900	6.077
ALL 307	學校改善計劃最後一期第 1 組第 2 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 9 月 26 日		32.030	37.476	(5.446)
ALL 316	學校改善計劃最後一期第 4 組第 1 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 9 月 16 日		127.470	99.900	27.570
ALL 330	學校改善計劃最後一期第 13 組第 1 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 9 月 26 日		71.597	65.754	5.843
ALL 335	學校改善計劃最後一期第 5 組第 1 組別的現有資助學校的改建和擴建工程/ 2002 年 9 月 12 日		146.380	129.000	17.380

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
ALL 337	學校改善計劃最後一期 第 6 組第 1 組別的現有 資助學校的改建和擴建 工程/ 2002 年 9 月 30 日		137.000	126.209	10.791

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	968.000			
GE/2001/35	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 1 期 L 組工程－港島斜坡的防止山泥傾瀉工程/ 2002 年 7 月 8 日		78.000	82.980	(4.980)
GE/2002/03	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 K 組工程－觀塘、黃大仙及西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程/ 2002 年 8 月 29 日		85.592	82.870	2.722
5304CL	西貢第 6 組工程餘下部分的開拓、道路及渠務工程	63.900			
4124CD	西貢雨水排放系統改善計劃－顧問費、勘測及前期工程	30.500			
	總計：	94.400			
CV/2001/15	西貢第 4 區道路及渠務工程/ 2002 年 9 月 13 日		73.700	65.281	8.419

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5697CL	竹篙灣發展計劃的第 3 組基 建工程及竹篙灣第 2 階段填 海工程	2,375.900			
5687CL	竹篙灣發展計劃的第 2 組基 建工程	3,917.000			
5779TH	竹篙灣連接路－竹篙灣段	241.300			
	總計：	6,534.200			
CV/2001/10	竹篙灣發展的基礎設 施－合約 2/ 2002 年 7 月 30 日		1,418.000	1,382.000	36.000
5697CL	竹篙灣發展計劃的第 3 組基 建工程及竹篙灣第 2 階段填 海工程	2,375.900			
CV/2001/11	小蠔灣至陰澳的水管及 污水渠工程/ 2002 年 7 月 8 日		69.000	65.790	3.210

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	合約 價款	差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4090CD	治理深圳河計劃第 III 階段	563.700			
DC/2001/19	治理深圳河計劃第 III 階段第 I 期－重建圓嶺仔及文錦渡跨界道路及圍網/ 2002 年 7 月 23 日		117.000	74.874	42.126
SZRRIII-B	治理深圳河計劃第 III 階段第 II 期合約 B/ 2002 年 7 月 18 日		142.500	107.500	35.000
4228DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期－坪洲及長洲污水收集系統	69.700			
DC/2002/07	坪洲及長洲鄉村污水收集系統第 1 期建造工程/ 2002 年 9 月 23 日		51.000	37.871	13.129

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4276DS	沙田污水處理廠第 3 階段擴 建工程	2,425.000			
DE/2001/02	為沙田污水處理廠第 3 階段擴建工程(第 2 期) 設計、供應及安裝機電設 備/ 2002 年 7 月 30 日		270.000	148.900	121.100
SSK 331	沙田污水處理廠的新化 驗大樓/ 2002 年 6 月 28 日		65.000	64.374	0.626

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6129TB	沙田紅梅谷路／田心街交界 處的行人天橋及道路擴闊工 程	33.000			
HY/2001/19	沙田紅梅谷路／田心街 交界處的行人天橋及道 路擴闊工程/ 2002 年 7 月 22 日		30.300	30.300	0.000
B645TH	介乎錦英路與日後的 T7 號 主幹路交界處的西沙路擴闊 工程	111.500			
HY/2001/18	介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的 西沙路擴闊工程/ 2002 年 8 月 2 日		111.500	111.400	0.100

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7053CD	上梧桐河河道治理工程	756.300			
4091CD	鄉郊排水修復計劃第 1 階段 第 1A 期－梧桐河修復工程	231.100			
	總計：	987.400			
FL27/02	完成介乎文錦渡路與新圍之間的上梧桐河的餘下河道治理工程/ 2002 年 8 月 27 日		204.700	186.000	18.700
7092CL	大埔發展計劃第 4 組工程	648.000			
7183CL	汀角路改善工程第 2 階段及 相關工程	268.000			
7193TH	汀角路改善工程第 1 階段 第 2 期	218.400			
	總計：	1,134.400			
TP36/02	介乎大埔東消防局與船灣之間 的汀角路的改善工程/ 2002 年 9 月 17 日		203.000	181.450	21.550

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘 下工程－第 1 階段	537.000			
9180WC	大埔白石角填海區供水計 劃－第 1 階段	47.300			
	總計：	584.300			
TP35/02	白石角發展計劃基礎設 施餘下工程－第 1 組工 程/ 2002 年 8 月 9 日		301.700	308.000	(6.300)
7052TH	五號幹線－石圍角至柴灣角 段	1,098.500			
TW98/02	五號幹線石圍角至柴灣 角段主要工程/ 2002 年 8 月 30 日		671.600	537.800	133.800

2002 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9085WC	九龍東南部發展區供水計劃 第 1 階段－工程	615.700			
9179WC	更換及修復水管工程第 1 階 段第 1 期(第 2 部分)－元 朗、粉嶺、九龍城、黃大仙 和深水埗的工程	117.500			
	總計：	733.200			
12/WSD/01	九龍東南部發展區供水 計劃第 1 階段－大環海 水抽水站改善工程及相 關的水管敷設工程/ 2002 年 7 月 10 日		146.900	115.300	31.600
9231WF	港島及大嶼山引水道重建工 程	252.700			
2/WSD/02	港島及大嶼山引水道重 建工程及毗鄰優先處理 斜坡加固工程/ 2002 年 8 月 22 日		195.000	162.800	32.200

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	核准 工程計劃 預算費	(A) 核准 工程計劃 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9245WF	大埔南高地供水計劃	59.600			
9180WC	大埔白石角填海區供水計劃—第 1 階段	47.300			
	總計：	106.900			
19/WSD/01	上黃宜凹二號食水配水 庫建造工程及相關的水 管敷設工程/ 2002 年 7 月 26 日		57.200	50.900	6.300