

立法會交通事務委員會鐵路事宜小組

有關西鐵工程計劃最新成本預算及  
尚未償付的承建商申索情況

背景

在二零零三年七月十八日的立法會交通事務委員會轄下鐵路事宜小組會議上，委員在討論有關「西鐵項目工程簡報」的文件（立法會文件第 CB(1)2203/02-03(01)號）時，要求九廣鐵路公司（九鐵）提供有關西鐵工程計劃最新成本預算及尚未償付的承建商申索款額及有關情況的補充資料。本文件旨在向委員提供有關資料，以作參考。

西鐵工程計劃最新成本預算

2. 西鐵的最新成本預算為四百六十四億元，當中已包括融資及收地成本。

尚未償付的承建商申索

3. 於二零零三年九月底，正待審核索償通知共約有一千九百六十宗。由於九鐵正在評估、支付或拒絕有關索償，而承建商亦會重新考慮和修訂其申索內容，索償總額因而會有改變。在此期間，索償數字是屬於商業敏感資料，若公開該等數字並不符合九鐵的商業利益。但九鐵認為計算支付賠償金額後，西鐵的項目成本仍不會超過四百六十四億港元。

九廣鐵路公司  
二零零三年十月