

## 參考文件

### 所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2007 年第一季批出的基本工程合約)

審計署署長在 2004 年 4 月 21 日發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在意見當中，審計署注意到該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額出現了重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表了報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，各工程部門應在所接受的投標價與估計合約金額之間出現差額達 1,500 萬元或以上時，知會立法會。

2. 政府已經同意向立法會遞交季度報告，提供基本工程計劃所接受的投標價與估計合約金額之間，出現重大差額「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以較大者為準）」<sup>2</sup>的資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交了首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的資料。按財務委員會秘書的指示，我們已把日後的報告遞交予工務小組委員會。

3. 就截至 2007 年 3 月底的一季，我們有四份工程合約符合上述準則。有關合約的詳情載於附件。

-----

環境運輸及工務局  
2007 年 6 月 25 日

<sup>1</sup> 審計署署長第四十二號報告書，第三章

<sup>2</sup> 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段

附件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2007年第一季批出的基本工程合約)

部門： 建築署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3405RO	天水圍第 107 區地區休憩用地	91.400			
SS R317	天水圍第 107 區地區休憩用地建造工程/ 2007年3月27日		81.000	59.871	21.129
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a)外部工程(1 378 萬元)；</p> <p>(b)園林建築(13 萬元)；</p> <p>(c)屋宇裝備工程(434 萬元)；以及</p> <p>(d)其他工程(287.9 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2007 年第一季批出的基本工程合約)

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	2,009.300	120.200		
B127WC	彩雲道及佐敦谷一帶發展區的水管敷設工程	79.900	4.800		
	總計：	2,089.200	125.000	88.000	37.000
KL/2006/01	彩雲道及佐敦谷發展計劃的餘下基建工程 - 第二期/ 2007 年 1 月 4 日	所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 - (a) 合約訂明的非工程項目(760 萬元)； (b) 建設行人天橋(1 590 萬元)；以及 (c) 道路工程(1 350 萬元)。			

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2007 年第一季批出的基本工程合約)

部門： 渠務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4052DS	汀九污水收集系統第 2 階段 工程	64.900	39.700		
4126DS	深井污水收集系統第 3 階段 工程	45.000	28.700		
	總計：	109.900	68.400	52.687	15.713
DC/2006/14	汀九及深井污水收集 系統工程/ 2007 年 2 月 28 日	所接受的投標價與原來預算之差額(括 弧內為差額)，原因可能為市場競爭激 烈，引致下列項目出現了較低的報價 - (a) 建造污水渠(800 萬元)； (b) 土方及鋼筋混凝土工程(300 萬元)； (c) 合約訂明的非工程項目(320 萬 元)；以及 (d) 裝修工程(151.3 萬元)。			

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2007 年第一季批出的基本工程合約)

部門： 水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	1,267.100			
3/WSD/06	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期 - 西環和上環沿干諾道中和干諾道西的水管工程/ 2007 年 3 月 19 日		150.000	129.790	23.210
		<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 合約訂明的非工程項目(679 萬元)；以及</p> <p>(b) 水管敷設工程(1 642 萬元)。</p>			