

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 這份報告載列 2008 年第二季(2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日)的資料。在這段期間，有 5 個工程部門和 2 個非政府機構批出共 15 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；
- (e) 附件 5－水務署；以及
- (f) 附件 6－非政府機構。

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3340EP SS S325	九龍城延文禮士道 1 所設有 24 間課室的小學 在九龍城延文禮士道興 建 1 所小學/ 2008 年 4 月 7 日	136.300*	122.902	122.902	—
3063GI SS R314	屯門第 44 區聯用綜合大樓 及魚類批發市場 屯門第 44 區聯用綜合 大樓及魚類批發市場建 造工程/ 2008 年 4 月 17 日	244.000	220.000	237.000	(17.000)#
3061LC SS S321	赤柱監獄重建計劃第 2 期 在香港赤柱監獄興建一 所囚室連貫樓/ 2008 年 4 月 30 日	946.100	83.700	79.025	4.675

註：* 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 1,480 萬元，即由 1 億 2,150 萬元增至 1 億 3,630 萬元。

有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	953.000			
GE/2007/37	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第七期 M 組－離島及新界斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程/ 2008 年 5 月 30 日		65.070	53.370	11.700
GE/2007/33	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第七期 L 組－香港島及新界斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程/ 2008 年 6 月 5 日		99.280	84.550	14.730
GE/2007/28	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第七期 C 組－離島及大埔斜坡防止山泥傾瀉工程/ 2008 年 6 月 6 日		69.890	61.910	7.980
GE/2007/38	延續十年的防止山泥傾瀉計劃第七期 N 組－香港島及新界斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程(A 部分)/ 2008 年 6 月 12 日		74.750	64.360	10.390

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
7734CL KL/2008/02	啟德發展計劃－在舊啟德機場南面停機坪進行清拆和淨化工程，以及在北角政府合署安裝輔助雷達 啟德發展計劃－在舊啟德機場南面停機坪進行清拆和淨化工程／ 2008 年 4 月 28 日	120.100	49.200	31.980	17.220

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4276DS	沙田污水處理廠－第 3 階段 擴建工程	2,425.000			
4342DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2A 期工程－消毒設施	52.700			
	總計：	2,477.700			
DE/2007/07	沙田污水處理廠及大埔 污水處理廠紫外光殺菌 設施工程/ 2008 年 5 月 27 日		125.700	124.381	1.319
4352DS	「淨化海港計劃」第二期甲 －在昂船洲污水處理廠建造 前期消毒設施	119.700*			
DC/2007/20	「淨化海港計劃」第二期 甲－在昂船洲污水 處理廠建造前期消毒 設施/ 2008 年 4 月 16 日		107.979	107.979	—

註：* 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 980 萬元，即由 1 億 990 萬元增至 1 億 1,970 萬元。

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6800TH HY/2008/01	觀塘繞道加建隔音屏障工程 觀塘繞道加建隔音屏障 工程/ 2008 年 6 月 23 日	87.200	76.800	64.900	11.900
6801TH HY/2007/14	屯門公路近青田交匯處段道 路擴闊工程 屯門公路近青田交匯處 段道路擴闊工程/ 2008 年 5 月 30 日	60.600	55.200	55.895	(0.695)*

註：* 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9326WF	連接獅子山高地食水主配水庫及將軍澳食水主配水庫的工程	159.700			
9036WS	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程	81.200			
	總計：	240.900			
13/WSD/07	提升沈雲山食水抽水站產量及相關水管敷設工程/ 2008 年 6 月 20 日		91.000	77.817	13.183

2008 年第二季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8057EC	深水埗郝德傑道的 1 所私立 獨立學校(中學暨小學)	228.600			
—	主要合約工程/ 2008 年 4 月 9 日		179.400	274.770	(95.370)*
8019EM	為職業訓練局興建位於調景 嶺的新校園	1,006.300			
—	上層結構主要合約工 程/ 2008 年 4 月 24 日		895.000	1,131.014	(236.014)#

註：* 根據既定安排，辦學團體已承諾支付工程計劃核准預算費中預留價款與合約價款的差額。

職業訓練局已承諾支付工程計劃核准預算費中預留價款與合約價款的差額。